

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03. 10. 2019, č. smlouvy objednatele: E618-S-3655/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 65-19, ISPROFOND/ISPROFIN: 5213530021/3273214907,

na zpracování záměru projektu a dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko - Čerčany“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: I [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: I [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: I [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava dílčích termínů plnění**.

Centrální komise tuto stavbu schválila dne 24. 3. 2020. Od tohoto termínu začala běžet lhůta plnění v trvání 5 měsíců pro DUSP k připomínkám.

V souvislosti s pandemií COVID-19, které nastala v měsíci 03/2020 a následnou situací v České republice a s ohledem na stále rozsáhlejší omezení, která byla uplatňována v přímém důsledku šířící se nemoci, nebylo možné postupovat standardní cestou.

Dalším důvodem prodloužení lhůty pro zpracování projektu byla koordinace stavebních prací OŘ Praha a této investiční akce v tomto úseku v r. 2021, aby bylo dosaženo spojení obou výluk pro opravné a investiční stavby na tomto výlukovém rameni. Termínu ukončení již probíhající investice Rekonstrukce Podhradského tunelu se protáhne až do léta r. 2021, kdy měla původně probíhat již rekonstrukce těchto mostů.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany, dohodly na úpravě článku 4. Smlouvy – Lhůty k provedení díla, odst. 4.2, v němž se upravují termíny plnění 3. a 4. dílčí etapy (posun o 1 měsíc), které jsou vztaženy ke schválení Záměru projektu v Centrální komisi MD.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	K připomínkám ZP dle ZTP	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní ZP se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Předložení Záměru projektu na CK MD.
3. dílčí etapa	do 6 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem.
4. dílčí etapa	do 10 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Potvrzení o podání žádosti o společné povolení od stavebního úřadu.

5. dílčí etapa	do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení, vč. nabytí právní moci. Předávací protokol podepsaný zadavatelem.
6. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (předpoklad 04/2021–03/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.“

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3655/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 65-19 ze dne 03. 10. 2019, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel jedno (1) vyhotovení dodatku č. 1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **24-08-2020**

V Praze dne: 17.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVICE s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1071341

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8d188593-050a-44ce-bf2e-b80d33dc77e0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.08.2020 11:57:01



75c7bb53-d68c-4234-9ff0-2945eecd0ee