

Osoba oprávněná: [REDAKCE] – předseda představenstva
IČ: 64949192
DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 2019/127 č. z. 502 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 11. 2019, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 12. 2020“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 31. 12. 2021“.

2) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„j) bod C - b) + c) do 31.08.2020.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„j) bod C - b) + c) do 90 dnů od pokynu OBJEDNATELE“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. č. S/ŘVC/153/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 2019/127 č. z. 502 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 11. 2019, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

[REDAKCE]
jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne


Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 1
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 24.08.2020	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna termínu plnění.
-----------------------------	-----------------------

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	21.08.2020
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - posunu termínu plnění došlo z důvodu stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje č. j. KUIJK 103559/2020 ze dne 21. 8. 2020, který požaduje posoudit záměr ve zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na tuto skutečnost musí být zajištěno toto posouzení (není předmětem uzavřené smlouvy o dílo) a až následně mohou pokračovat projekční práce, resp. inženýrská činnost v rámci bodu plně C - b) + c.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEH Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:			
<i>Není relevantní</i>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Dojde k posunu termínů plnění o dobu nezbytnou pro posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.</i>
Cena SoD před změnou		1 478 000,- Kč	
Cena SoD po změně		1 478 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS:			<i>Nebyl sjednán.</i>
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:			<i>Není relevantní</i>
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)			
<i>Není relevantní</i>			
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy: S/ŘVC/153/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu: C - b) + c), D, E	173.000,- Kč	2021	
garant smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:		