

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468,  
číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ISPROFIN: 500 352 0140/521 351 0020,  
uzavřené dne 14.08.2019

### **Název zakázky: „Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

#### **Město Neratovice**

se sídlem Neratovice, Kojetická 1028, PSČ 277 11

IČO: 00237108; DIČ: CZ00237108

zastoupené: **Ing. Romanem Kroužeckým**, starostou města

(dále jen „Objednatel č. 2“)

**(společně dále také jen jako „Objednatel“)**

a

#### **REMEX CZ a.s.**

se sídlem: Praha 5, K Váze 1111/66, Slivenec, PSČ 154 00

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Richardem Filipem**, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby č. 3 Objednatele č. 1 (dále též „ZL“) a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Vícepráce ze ZL č. 3 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) činí **537 084,88 Kč** bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 3 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) méněpráce ve výši **475 832,09 Kč** bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ je cca **18,95 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ zůstává cca na **7,30 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě výše bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala navýšené Ceně Díla po dodatku č. 3 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a příloha č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

#### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH:	30 014 793,79 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3 pro Objednatele č. 1, bez DPH (ZL č. 3 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	+ 61 252,79 Kč
Cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH:	30 076 046,58 Kč

slovy: **třicet milionů sedmdesát šest tisíc čtyřicet šest korun českých padesát osm haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), včetně určení budoucího vlastnictví Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vystavovat daňové doklady – faktury pro Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 dle vlastnictví jednotlivých PS a SO v souladu s Přílohou č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy.



## 2) Článek 4. - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 4.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ■■■■■ Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, tj. ■■■■■

## 3) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP_R_16-19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_10-18 c) Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby „Výstavba zastávky Neratovice – Sídliště“ ze dne 20.02.2019
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

## 4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 3 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel č. 1 obdrží tři (3) vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 24. 08. 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 14. 08. 2020

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Richard Filip**  
člen představenstva  
REMEX CZ a.s.

Za Objednatele č. 2:

V Neratovicích dne 19. 08. 2020

.....  
**Ing. Roman Kroužecký**  
starosta města  
Neratovice

**Příloha č. 4**  
**Rekapitulace Ceny Díla**

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1071451

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f0c1aad9-d2bb-48ba-b32a-20c379c11ce6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.08.2020 12:41:01



3c16f22f-ee2b-4b44-bad0-708ff08e3bc6