

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/026/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 2020/61 č. z. 537 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou

Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM

#### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

a

### ZHOTOVITELEM

#### Projekční sdružení Stání na vltavské vodní cestě – Kamýk nad Vltavou

#### Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], jednatel společnosti

IČ: 25023829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

#### 1. Společník společnosti: Vodní cesty, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: [REDAKCE] – předseda představenstva  
IČ: 64949192  
DIČ: CZ64949192

## 2. Společník společnosti: AFRY CZ, s.r.o

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

Osoba oprávněná: [REDAKCE] – jednatel

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

## 3. Společník společnosti: Ekopontis, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Sídlo: Cejl 511/43, 602 00 Brno – Zábřovice

Osoba oprávněná: [REDAKCE] – jednatel

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/026/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 2020/61 č. z. 537 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 16. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2020, upravuje takto:

1) V čl. IV „PŘEDMĚT DÍLA“ odstavci 1.2 bodě B - a) se rozšiřuje předmět plnění o návrh statického řešení jeřábu, kdy se vypouští původní text:

„Základní architektonické a technické řešení jeřábu bude převzato z dokumentace pro územní řízení stavby „Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou“

a je v tomto bodě nahrazen novým textem v tomto znění:

„Zpracování návrhu technického řešení jeřábu s ohledem na stanovené parametry zvedaných břemen. Základní architektonické a technické řešení jeřábu bude vycházet z dokumentace pro územní řízení stavby „Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou“.

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„bez DPH: **1.684.000,- Kč**

(slovy: jedenmilionšestsetosmdesátčtyři tisíce Kč)

DPH 21% 353.640,- Kč

**včetně DPH: 2.037.640,- Kč**

(slovy: dvěmilionytřicetsedmtisícšestsetčtyřicet Kč)“

a

„plnění bodu B - a) - (SC, příjezd a stání v DV) ..... 215.000,- Kč bez DPH“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„bez DPH: **1.779.200,- Kč**

(slovy: jedenmilionsedmsetsedmdesátdevěttisícdevět Kč)

DPH 21% 373.632,- Kč

**včetně DPH: 2.152.832,- Kč**

(slovy: dvamilionystopadesátdvatisíceosmsetřicetdva Kč)

a

„plnění bodu B - a) - (SC, příjezd a stání v DV) ..... 310.200,- Kč bez DPH“.

3) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„b) bod B - a) ..... do 31.08.2020,

c) bod B - b) ..... do 31.08.2020,

e) bod B - d) ..... do 30.09.2020,

f) bod B - e) ..... do 31.12.2020“.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„b) bod B - a) ..... do 01.10.2020,

c) bod B - b) ..... do 01.10.2020,

e) bod B - d) ..... do 02.11.2020,

f) bod B - e) ..... do 01.02.2020“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/026/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 2020/61 č. z. 537 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 16. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2020, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Za OBJEDNATELE .....

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**

ředitel

**██████████**  
jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

|   |   |   |   |   |                      |                      |
|---|---|---|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>Objednatel:</b>  | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR   |   |   |   |                      |                      |
| <b>Projekt:</b>   | Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou                                    |   |   |   |                      |                      |
| <b>Projekt/stavba:</b>  | Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti                               |   |   |   |                      |                      |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.  |   |   |   |   |                      |                      |
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |   |   |   |   | <b>POŘADOVÉ Č. 2</b> |                      |
| <b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>  |   |   |   |   | <b>1</b>             |                      |
| <b>Datum vydání:</b>  | 28.08.2020  | A | B | C | D                    | E                    |
| <b>Zařazení změnového listu</b>   |   |   |   |   |                      | nehodící se škrtněte |
| <b>NAVRHUJE:</b>  | PROVOD - inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem                |   |   |   |                      |                      |
| <b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>   | Rozšíření předmětu plnění a související navýšení smluvní ceny a změna dílčích termínů plnění. |   |   |   |                      |                      |
| <b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>  |   |   |   |   |                      |                      |
| <b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>   | Datum zjištění změny  |   |   |   |                      | 07.08.2020           |
| <p>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - rozšíření předmětu plnění došlo na základě zpracování bodu A předmětu díla, a to z důvodu nutnosti zpracování nového návrhu jeřábu v horní vodě VD Kamýk, neboť, oproti původnímu předpokladu, nebylo možné kompletně převzít technické řešení jeřábu z Týna nad Vltavou - z důvodu odlišných parametrů a technického řešení nábrežní hrany, tj. musí dojít k úpravě technického řešení tohoto jeřábu. Rozšíření předmětu díla vyvolá navýšení smluvní ceny díla o 95.200,- Kč (časová náročnost zpracování 112 hodin (14 dní) x 850 Kč/h) a posun navazujících termínů plnění o cca 1 měsíc - návaznost na technické řešení jeřábu. Celkový termín plnění se nemění.</p> |   |   |   |   |                      |                      |
| <p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>   |   |   |   |   |                      |                      |
| <p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> -</p>  |   |   |   |   |                      |                      |
| <p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). ANO</b></p>  |   |   |   |   |                      |                      |
| <p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> -</p>   |   |   |   |   |                      |                      |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů: -   |   |   |   |   |                      |                      |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů: -  |   |   |   |   |                      |                      |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -   |   |   |   |   |                      |                      |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>   |   |                             |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat: -  |   |                             |
| b) nemění celkovou povahu zakázky: -   |   |                             |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -  |   |                             |
| <b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -</b>  |   |                             |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám: -  |   |                             |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší: -   |   |                             |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší: -  |   |                             |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality: - |   |                             |
| <b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>  | <b>ANO</b>  | <b>NE</b>                   |
| Cena SoD před změnou   |   | 1 684 000,- Kč              |
| Cena SoD po změně  |   | 1 779 200,- Kč              |
| jedná se o změnu o 5,7 %   |   | 95 200 Kč                   |
| <b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>   |   |                             |
| Dojde k posunu dílčích termínů plnění o cca 1 měsíc.   |   |                             |
| <b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán.</i>  |   |                             |
| <b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b><br><i>Není relevantní</i>  |   |                             |
| <b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b><br><i>Není relevantní</i>  |   |                             |
| <b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>  | Změna zakázky má vliv na její původní cenu (rozšíření předmětu plnění), dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |                             |
| číslo smlouvy: S/ŘVC/026/P/SoD/2020  | předpokládaný výdaj v Kč bez DPH  | Předpokládaný termín úhrady |
| týká se bodu: B  | 1.085.200,- Kč  | 2020                        |
| garant smlouvy: ██████████   | podpis: .....   |                             |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████   | podpis: .....   |                             |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████  | podpis: .....   |                             |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů  | podpis: .....   |                             |