

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu
a Přípravné dokumentace stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001,
ISPROFIN: 500 352 0041, uzavřené dne 26.10.2017 (dále jen „Smlouva“)

**Název zakázky: „Modernizace traťového úseku odb. Kanín -
Chlumeck nad Cidlinou (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 48588733; DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

bank. spojení: HSBC Bank, pobočka Praha 1, č. účtu: 316903150/8150

zastoupena: **Ing. Radko Bucek**, jednatel a **Ing. Jan Loško**, jednatel

Korespondenční adresa: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

(dále jen „**Vedoucí společnosti**“)

a

MOTT MACDONALD LIMITED,

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka.,

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00,

IČ: 27155048; DIČ: CZ27155048,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957,

zastoupena **Ing. Radko Bucek**, vedoucí organizační složky,

(dále jen „**Společník č. 1**“)

a

PRODEX spol. s r.o.

se sídlem Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČ: 17314569 / DIČ: 2020382166 / IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

PRODEX spol. s r.o., organizační složka

se sídlem Perucká 2481/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 01761200 / DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena **Ing. Peterem Lastoveckým**, vedoucím organizační složky

(dále jen „**Společník č. 2**“)

společníci společnosti „**MM-Prodex: Kanín-Chlumec**“ (dále jen „**Společnost**“),

založené v souladu se společenskou smlouvou o vzniku společnosti bez právní osobnosti s názvem MM-Prodex: Kanín-Chlumec ze dne 11.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00, kdy vedoucím společnosti je obchodní firma Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110, IČO: 48588733, která je zmocněna na základě výše citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 11. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 jsou následující skutečnosti:

- 1. Rozšíření předmětu Díla, navýšení Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** K rozšíření předmětu Díla dochází na základě vydaného rozhodnutí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj o udělení výjimky pro provedení doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky, kterým bylo nařízeno zajistit v průběhu průzkumných prací biologický dozor autorizované osoby.

K rozšíření předmětu Díla dále dochází na základě změny výhledového rozsahu dopravy, který v souvislosti s probíhající aktualizací studie proveditelnosti návazné tratě Kolín – Děčín zaslal Odbor přípravy staveb. Změna rozsahu dopravy se projeví v návrhu provozní a dopravní technologie, akustické studii a návrhu protihlukových opatření a v souhrnných zprávách, koordinačních výkresech a také v odhadu investičních nákladů, který bude sloužit jako podklad pro navazující práce na záměru projektu.

Předmět Díla tak bude rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původních služeb a s tím související navýšení Ceny Díla, provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 22,73 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 5.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.

- 2. Úprava ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10 % z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.
- 3. Úprava harmonogramu plnění Díla, související s rozšířením předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Vzhledem k rozšíření předmětu díla uvedeného shora se smluvní strany dohodly na zařazení nové dílčí etapy 5B. Úprava dílčích etap plnění Díla nezmění celkovou předpokládanou dobu zpracování Díla 45 měsíců. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, uzavřené dne 26.10.2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:

1) **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- zrušuje se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 5 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4, bez DPH 48 989 041,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 5, bez DPH 291 440,- Kč

Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 5, bez DPH 49 280 481,- Kč

slovy: čtyřicet devět milionů dvě stě osmdesát tisíc čtyři sta osmdesát jedna korun českých.

2) **Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE**

- zrušuje se stávající text odst. 4.1, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 5 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3) **Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 07/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – přípravná dokumentace stavby VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky č. j. 10598/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího společnosti

4) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v **devíti (9)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy):	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Za Objednatele:

V Praze dne24-08-2020

Za Zhotovitele - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. -
vedoucího společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumeck“:

V Praze dne 04-08-2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek ČD pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Radko Bucek
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

.....
Ing. Jan Loško
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Za MOTT MACDONALD LIMITED, společníka 1
společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumeck“ na základě
Společenské smlouvy ze dne 11.05.2017 a Plné moci

V Praze dne 04-08-2020

.....
Ing. Radko Bucek
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

.....
Ing. Jan Loško
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Za PRODEX spol. s r.o., společníka 2 společnosti „MM-
Prodex: Kanín-Chlumeck“ na základě Společenské
smlouvy ze dne 11.05.2017 a Plné moci

V Praze dne 04-08-2020

.....
Ing. Radko Bucek
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

.....
Ing. Jan Loško
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Příloha č. 1
Specifikace Díla

Předmětem díla je:

- zpracování záměru projektu stavby „**Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)**“
- zpracování přípravné dokumentace stavby „**Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)**“ včetně oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a zajištění územního rozhodnutí
- prodloužení variantního řešení úseku km 9–19 na úsek km 8,5–22,3
- zpracování předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu včetně monitoringu v úseku km cca 10,250 - 14,000 (jako doplnění k průzkumu pro zdvojkolejnění). Rozsah průzkumu je následující: celkové IG mapování povrchových nestabilit, zdokumentování území 5x příčným profilem v délkách 200–400 m, geofyzikální průzkum 5x profil refrakční seismiky + vertikálního el. sondování v celkové délce 1350 m, 1x vystrojený IG vrt pro sledování HPV, 1x vystrojený inklinometrický vrt pro sledování event. svahových pohybů svahu, monitoring HPV a inklinometrie po dobu min. 2 roků (5 měření ročně), vyčištění stávajících HG vrtů, 5x DP. Průzkum bude proveden za podmínek stanovených CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, mmj. s přepravou části nákladů prostřednictvím nosičů
- dopracování komplexního řešení náhrad železničních přejezdů P 3980 v ev. km 23,137 v Chlumci nad Cidlinou a P 3973 v ev. km 9,011 u Žehuně do úrovně přípravné dokumentace (DÚR) včetně geodetického doměření a geotechnického a hydrogeologického průzkumu v rozsahu: 2x vystrojený IG vrt pro sledování HPV, monitoring HPV po dobu min. 1 roku (5x měření), 4x laboratorní zkoušky, 3x zdokumentování území podélným profilem (též s využitím již provedených sond)
- zpracování návrhu vnějších prvků budoucí výstavby systému GSM-R
- zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky zpracování hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a příprava žádosti o udělení výjimky ze zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů dle zákona o ochraně přírody a krajiny
- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky zpracování dendrologického průzkumu a zpracování žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky zpracování posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr doplňkového průzkumu
- předběžný návrh zdvoukolejnění v oblasti Kněžičky km cca 10,250 - 14,000 pouze s využitím archivních údajů a v pesimistickém pohledu (maximální rozsah opatření) jako podklad pro zpracování Dokumentace záměru podle přílohy č. 4 č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr modernizace tratě
- zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou ve formě komentovaného videoklipu
- aktualizace části přípravné dokumentace pro nově stanovený rozsah výhledové dopravy
- biologický dohled při provádění průzkumných vrtů v oblasti Kněžičky

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla
(Obchodní tajemství)

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Přípravná dokumentace				
	2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■
	2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■
	2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■
	2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě	ks	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
5	Doplnění mapových podkladů	km		-	████████
6	Geodetické práce	km		-	████████
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km		-	████████
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod		-	████████
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	████	██	████████
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	████	██	████████
11	Vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES)	hod	██	██	████████
12	Vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU	hod	██	██	████████
13	Zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou	hod	██	████	████████
Celkem za dodatečné služby:					████████

3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena díla s DPH
49 280 481,- Kč	10 348 901,- Kč	59 629 382,- Kč
Z toho:		
Záměr projektu		
████████	████████	████████
Přípravná dokumentace		
████████	████████	████████

▪ Rozpis Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
5A. Dílčí etapa	██████████	██████████
5B. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10. Dílčí etapa	■,- ■■	■,- K■
Ukončení Díla	██████████	██████████
Celkem:	49 280 481,- Kč	

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh provozní a dopravní technologie, průzkumy (GTP, stavebně technické, korozní) ve variantách dle bodu 4.2.1 ZTP, energetické výpočty, přepočty CIN a dokumentace k rozhodnutí objednatele o náhradě přejezdů. Koncepce rozhodujících SO a PS musí být zpracována minimálně v podrobnosti odpovídající SP VOCh	Předávací protokol (pro Část Díla).
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců od účinnosti Smlouvy	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD (variantně včetně porovnání v rozsahu a)-d) bodu 4.2.1 ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla).
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 14 měsíců od účinnosti Smlouvy	Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP).	Předávací protokol (pro Část Díla).
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 17 měsíců od účinnosti Smlouvy	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných připomínek a náhrady železničních přejezdů včetně průzkumů a měření (ve variantách)	Předávací protokol (pro Část Díla).
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od vydání Závěru zjišťovacího řízení	Dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP) s předběžným návrhem zdvoukolejnění v oblasti Kněžičky km cca 10,250 - 14,000	Předávací protokol (pro Část Díla).

5A. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.03.2020	Zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou	Předávací protokol (pro Část Díla).
5B. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.08.2020	Aktualizace části přípravné dokumentace pro nově stanoveny rozsah výhledové dopravy	Předávací protokol (pro Část Díla).
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od možného zahájení průzkumných prací podle povolení CHKO	Přípravná dokumentace včetně předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu v úseku km cca 10,250 - 14,000 , aktualizace návrhu zdvojkolejnění v tomto úseku (pro varianty A4 a A5)	Předávací protokol (pro Část Díla).
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, avšak ne dříve než po splnění 6. Dílčí etapy	Přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání	Předávací protokol (pro Část Díla).
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce po splnění předchozí etapy	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení ke schválení v CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. <u>Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců po splnění předchozí etapy	Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla). Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
10. <u>Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců po splnění předchozí etapy	Nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 2 měsíců po splnění předchozí etapy - předpoklad 45 měsíců po účinnosti Smlouvy	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC	Protokol o provedení díla

Poznámka: Datum účinnosti smlouvy je 30.10.2017, datum vydání Závěru zjišťovacího řízení je 09.07.2019, datum možného zahájení průzkumů je 15.08.202 datum vydání stanoviska k posouzení vlivů na ŽP je 10.06.2020.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1071654

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb4fc0cf-e2fb-4bf1-9d24-c21c0e8eef0c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.08.2020 13:54:04



64b612b8-3f0d-4a2f-a9ff-2444f2ceaa18