

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2020_06712
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 986/20

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDACTED], provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

MAPECO MOST a.s.

se sídlem Čepirohy č. p. 143, 434 01 Most

IČO: 25028685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

zastoupená: [REDACTED], členem představenstva

číslo účtu: 3389300207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020_06712 na akci – VDJ Kadaňská Jeseň – stavební oprava – je prodloužení doby plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED]

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

31-07-2020

V Mostě dne

18-08-2020