

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

- 1.1 **Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace**
se sídlem: Školská 432/1, 734 01 Karviná-Ráj
zastoupeno Mgr. Ivou Hefnerovou, ředitelkou školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Iva Hefnerová
b) technických: Jana Maslovská, zaměstnanec Odboru majetkového,
oddělení provozu a údržby majetku Magistrátu města Karviná
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
IČ: 48004545
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **KUMAN spol. s r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596
zastoupena: statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí
se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 02. 06. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce sociálního zařízení v 3. a 4. NP hlavní budovy ZŠ Školská**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu a zadávací dokumentace zpracované v 03/2019 (dále jen „dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 45 513,45 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 45 513,45 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 640 318,79Kč
--------------	----------------

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 685 832,24Kč
--------------	----------------

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 27. 08. 2020

V Karviné dne 27. 08. 2020

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mgr. Iva Hefnerová
ředitelka školy

.....
Jan Kubánek
ředitel společnosti

