

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO H1/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k akci

## „Obnova krytu komunikace od Kaple sv. Kříže k lesnímu hřbitovu“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
IČO: 25968700  
DIČ: CZ25968700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** Vladislav Mertlík  
Sídlo: XXXXXX, 552 05 Hoříčky  
Adresa pro doručování: XXXXXX, 552 05 Hoříčky  
IČO: 16272781  
DIČ: CZ6602020700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXXX)  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXXX)  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: KB a.s., Náchod  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. H1/2020 ze dne 23.03.2020.

II.2. Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se upravuje (snižuje) cena za provedení díla o částku uvedenou v rozpočtovém listu zhotovitele, ze dne 16.03.2020, v rádcích 29 a 30 jako položka „kostka dlažební žula drobná 8/10“, z důvodu dodání dlažebního materiálu investorem v průběhu srpna 2020, a tím se zároveň i prodlužuje termín provedení díla.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo dle upraveného (sníženého) rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení nově sjednanou cenu.

II.4. Předmět plnění zůstává nezměněný kromě dodávky dlažebního materiálu investorem a je vymezen smlouvou o dílo č. H1/2020 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

### III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo H1/2020 v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **24.03.2020**  
termín dokončení: **15.10.2020**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

### IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se upravuje a sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1 913 898,00 Kč**
- DPH: **401 918,58 Kč**
- Cena vč. DPH: **2 315 816,58 Kč**

slovy:dvamilionytřistapnácťtisícossmetšestnáct korun českých a padesátosm haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, snížená o dodávku dlažebního materiálu ze strany investora.

### V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. H1/2020 zůstávají nezměněna.

V.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č.1 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. H1/2020, které je tento dodatek č.1 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

V.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatel na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V.4. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č.1 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 28.08.2020

V Trutnově dne: 28.08.2020

.....  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
Vladislav Mertlík