



Č. j.: MV-8048-46/LG-2019



MVCRX056Y83H
prvotní identifikátor



DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: 
zastoupen: JUDr. Vítem Šťastným, ředitelem odboru legislativy a koordinace
předpisů

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: 
zastoupená: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

(dále jen „*Dodavatel*“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „*Strany*“ nebo kterýkoli z nich „*Strana*“)



I. PREAMBULE

- a) Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „*Smlouva*“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „**Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)**“ (dále také jako „*projekt e-Sbírka a e-Legislativa*“).
- b) Ke Smlouvě byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky: Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019), Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-2/LG-2019), Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019) a Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-48/LG-2019)
- c) Strany shodně konstatují, že část předmětu plnění Smlouvy, ve znění jejích dodatků vymezených v písm. b) výše, konkrétně potom „Implementace e-legislativa RC2“, „Implementace e-legislativa RC3“, „Implementace e-legislativa RC4“, „Integrace“ a „Nasazení“, nebylo možno realizovat v původním termínu daným akceptačními milníky T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů dle tabulky 1.1 Přílohy č. 3 Smlouvy.
- d) Nemožnost realizace uvedených součástí předmětu plnění Dodavatele v původním termínu byla způsobena situací, kdy řešení integrace se systémy partnerských institucí projektu e-Sbírka a e-Legislativa si na straně partnerských institucí vyžádalo více času, než bylo předpokládáno, a to:
- a. z důvodu předem neočekávané a nepředvídatelné potřeby modifikovat, nad rámec původně koncipovaného řešení, integrační řešení v oblasti integrace se systémem ODOK tak, aby v plné míře umožnil upravit a doplnit integrační rozhraní ODOK a využít jej pro integraci se systémem e-Legislativa.

V této souvislosti Strany konstatují, že koncepčního řešení této otázky mohlo být dosaženo až dne 29. července 2020, což s ohledem na časovou potřebu na následnou technickou implementaci integrace ODOK (3 měsíce po dokončení podrobných implementačních podkladů) vylučuje realizovat dokončení integrace ODOK k milníku T + 22 měsíců + 10 pracovních dní.



Výše uvedená skutečnosti současně neumožnila realizaci akceptačního milníku „Integrace“ a na něj navazujícího milníku „Nasazení“, jakož i akceptačních milníků „Implementace e-legislativa RC3“ a „Implementace e-legislativa RC4“, které pro plnou realizaci vyžadují dokončení integrace ODOK. Současně byla uvedenou skutečností, bez vlivu Stran negativně ovlivněna realizace milníku „Implementace e-legislativa RC2“, který vyžaduje pro plné dokončení, testování a akceptaci pokročilý stav realizace milníku „Implementace e-legislativy RC3“, která je sama závislá na integraci s partnerskými systémy, zejména se systémem ODOK.

- b. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a vydání vládních opatření v souvislosti s předcházením šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, kdy partneři projektu e-Sbírka a e-Legislativa na straně Objednatele nemohli v dostatečné míře poskytovat Dodavateli součinnost předvídanou Smlouvou, a to z důvodů spojených s omezenými možnostmi komunikace i zapojování zaměstnanců partnerů projektu e-Sbírka a e-Legislativa v průběhu nouzového stavu i s ohledem na nezbytnost prioritního řešení problémů přímo spojených s příčinami a dopady nouzového stavu; dopady této situace neumožnily, v míře nepředpokládané při uzavření dodatku č. 3, zejména dokončení akceptačních milníků „Implementace e-legislativa RC2“, „Implementace e-legislativa RC3“ a integraci s dalšími systémy partnerských institucí v termínu T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů.
- e) Ostatní průběžně realizované součásti plnění, které nebyly výše uvedenými okolnostmi dotčeny (zejména v oblasti Digitalizace 2 a 3A a e-Sbírky RC2), přitom Dodavatel předává řádně a v termínech.
- f) Posuny realizace milníků v oblasti e-Legislativy, dílčí modifikace řešení v oblasti Digitalizace a zkušenosti z dosavadní realizace Díla si dále vyžadují modifikace spočívající v nastavení nových milníků Digitalizace, zejména zavedení dalších dílčích milníků normalizace reflektující nové nastavené jednotlivých akceptačních milníků e-Legislativy realizované nad rámec původního řešení a s nimi spojené možné požadavky na úpravy datového modelu a dat, a dále doplnění dalších aspektů tvorby CzechVoc nad rámec původního řešení. Dodavatel prohlašuje, že je připraven v níže stanoveném rozsahu a k níže stanoveným milníkům T + 26 měsíců + 10 pracovních dní a k termínu T + 29 měsíců + 15 pracovních dní (KAP) k jejich realizaci.
- g) Vzhledem k tomu, že Strany mají zájem na shora uvedený posun realizace reagovat posunem akceptačních a fakturačních milníků, kdy:




- Akceptační milník „**Implementace e-legislativa RC2**“ bude mít termín akceptace nově **T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů**, namísto původního termínu T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů,
- Akceptační milníky „**Implementace e-legislativa RC3**“ a „**Implementace e-legislativa RC4**“ budou mít termín akceptace nově **T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů**, namísto původního termínu T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů,
- Akceptační milníky „**Integrace**“ a „**Nasazení**“ budou mít nově termín akceptace nově **T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů**, namísto původního termínu T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů,
- Zavádí se nové milníky „**Digitalizace 3B**“ v termínu T + 25 měsíců + 10 pracovních dní a „**Digitalizace 3C**“ v termínu T + 29 měsíců + 15 pracovních dní, přičemž stávající milník „**Digitalizace 3**“ v termínu T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů se označuje jako „**Digitalizace 3A**,“
- „Akceptační milníky, které svou realizací věcnými souvislostmi navazují na milníky „**Integrace**“ a „**Nasazení**“, tj. „**Školení**“, „**Pilot**“, „**Dokumentace**“, „**Implementace e-legislativa RC5**“, budou adekvátně posunuty. Stejně tak bude posunut **termín Kompletní akceptace díla (KAP)**, který bude nově v termínu **T + 29 měsíců + 15 pracovních dnů**.
- fakturační milník č. 4 bude odpovídajícím způsobem upraven, tj. dojde k jeho rozdělení na milníky č. 4A a 4B. V důsledku posunu částí plnění se stanovuje finanční výše fakturačních milníků č. 4A, 4B a 5, kdy je v návaznosti na přesun části plnění do těchto milníků přesunována část hodnoty původního fakturačního milníku č. 4 v T + 22 + 10 pracovních dní (nově 4A) do fakturačních milníků 4B a 5. Výše fakturační částky byla nově stanovena na základě součtu hodnoty dílčích částí plnění dodaných v příslušném fakturačním milníku. Podkladem pro ocenění jednotlivých částí plnění je Příloha č. 3 Smlouvy - Formulář nabídkové ceny. Rozpad na dílčí části plnění, který nebyl naceněn v nabídce, byl stanoven odborným odhadem, kdy současně Strany prohlašují, že uvedenými změnami nedochází k navýšení Smlouvou sjednané ceny plnění poskytnutého dodavatelem na základě Smlouvy.

- h) Strany konstatují, že výhrady Objednatele k editoru e-Sbírky (e-Šablona minus) uplatněné při akceptaci milníku Implementace e-Sbírka RC1 (T+ 9 měsíců + 5 dní) ve znění protokolu o odstranění vad z 29. listopadu 2019 v téže věci, jejichž zapracování bylo vázáno společně na předmět plnění „Implementace e-legislativa RC1“ a „Implementace e-legislativa RC2“, nemohly být ze shora uvedených důvodů zapracovány v náhradním termínu předvídaném Smlouvou. S ohledem na výše uváděné úpravy, zejména na úpravy prováděné v písmeni e), a na celkové vztahy jednotlivých částí Díla, včetně nově zaváděných milníků Digitalizace 3B a 3C, a na povahu nástroje editoru e-Sbírky (e-Šablona minus), který musí být schopen pracovat s výstupy finální podoby nástrojů a finálními daty systému, Zadavatel stanovuje nový termín zapracování výhrad, a to k termínu předání díla ke kompletní akceptaci (T + 29 měsíců + 15 pracovních dní). Dodavatel prohlašuje, že je připraven je zapracovat k novému milníku akceptace v čase T + 29 měsíců + 15 pracovních dní.
- i) Vzhledem k tomu, že Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba vznikla, jak je uvedeno výše, v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech v součtu realizovaných změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, rozhodly se Strany uzavřít tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě.

II. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 6 SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)

2.1 Strany se dohodly na následujících změnách článku č. 6 Smlouvy:

2.1.1 V odstavci 6.4 se tabulka v písmenu a)

Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 3A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	



fakturační milník č. 4	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

Mění následovně:

Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 3A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

III. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

3.1 Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

3.1.1 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:



Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957-1961 včetně)	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3A část – normalizace a tezaurus CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3B část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 25 měsíců, normalizace Úředního listu a Sbírky mezinárodních smluv namapování terminologické části tezauru CzechVoc na data vytvořená v rámci digitalizace	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3C část – normalizace do upraveného modelu dat v T + 28 měsíců, integrace současného Věcného rejstříku a Právních oblastí, včetně přemapování indexace současného věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za využití výstupů CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů






	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3	Vývoj (Workflow, Vyhlašování do Sbírky, Portál), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC5	Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
Integrace	Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů




Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Provozní, instalační dokumentace	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Uživatelská a školící dokumentace	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Projektová dokumentace	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	T + 29 měsíců + 15 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelém a Dodavatelem.

3.1.2 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1		Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2		Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3A		Implementace e-S RC1 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů

Fakturační milník č. 4A		Implementace e-S RC2 Implementace e-L RC1 Digitalizace 2 Digitalizace 3A Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB. Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic.	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4B		Implementace e-L RC2 Implementace e-L RC3 Implementace e-L RC4 Digitalizace 3B Digitalizace 4 – část A Integrace Nasazení	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 5		Digitalizace 3C Pilot Školení Dokumentace Implementace e-Legislativa RC5	T + 29 měsíců + 15 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1 Dodatek č. 5 je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 5 v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 4.2 Dodatek č. 5 představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 4.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku č. 5 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 4.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 5, na webových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.
- 4.5 Dodatek č. 5 je podepsán elektronickými podpisy.



Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Česká republika – Ministerstvo vnitra
JUDr. Vít Šťastný, ředitel odboru
legislativy a koordinace předpisů

Asseco Central Europe, a.s.

