

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61, Třinec
Objednatel:	Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Datum:	

Název akce:	Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)
--------------------	---

Název projektu:	Toulky údolím Olše
------------------------	--------------------

Registrační číslo:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
---------------------------	-----------------------------------

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).

ZL3.1 - Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:	-183 490,00 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:	0,00 Kč
Rozdíl bez DPH:	-183 490,00 Kč

Změny realizované celkem

Cena neprováděných prací bez DPH:	-183 490,00 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:	0,00 Kč
Rozdíl bez DPH:	-183 490,00 Kč

Konečná rekapitulace ceny díla

Cena dle SOD bez DPH	21 484 560,20 Kč
Cena dle SOD vč. Dodatku č. 1 bez DPH	22 992 458,08 Kč
Cena dle SOD vč. Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	23 392 315,70 Kč
Cena dle SOD vč. Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH	23 208 825,70 Kč
DPH 21%	4 873 853,40 Kč
Cena celkem s DPH	28 082 679,10 Kč

<u>ZMĚNOVÝ LIST</u>	ZL3.1 VCP-MNP - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61, Třinec
Objednatel:	Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Datum:	

Název akce:	Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)
--------------------	---

Název projektu:	Toulky údolím Olše
------------------------	--------------------

Registrační číslo:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
---------------------------	-----------------------------------

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).

Předmět změny:

POV – Plán organizace výstavby – řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště

Popis změny:

Předmětem odpočtů jsou vybrané stavební práce, resp. položky, jejichž provedení nebylo po dobu výstavby zapotřebí. Zřízení pojezdové lávky nebylo z hlediska proveditelnosti vhodné, s ohledem na špatný stav podloží a vlastního schodiště, do kterého měla být lávka kotvena. Pohyb koní byl možný i bez použití pojezdové lávky. Stavební práce navíc probíhají na velmi cenné zákonem chráněné archeologické lokalitě a je tudíž povinností objednatele i zhotovitele zajistit její nezbytnou ochranu. Konstrukce pro dopravu suti nebyla provedena, jelikož suť byla přepravována ve vacích. Potřebný i skutečně realizovaný rozsah obnovy schodiště byl nižší než předpokládala původní zadávací PD. Náklady na stavební buňky a toalety nebyly potřeba, protože zhotovitel po dohodě s objednatelem mohl využívat sociální zázemí umístěné v blízkém objektu objednatele.

Obsahuje rozpočty:

MP3POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště - méněpráce

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:		-183 490,00 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:		0,00 Kč
Rozdíl bez DPH:		-183 490,00 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		-----
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko autorského dozoru:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko objednatele:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko zhotovitele:		
Dne:	Podpis:	