

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:		-183 490,00 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:		0,00 Kč
Rozdíl bez DPH:		-183 490,00 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		-----
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Dne: 26. 08. 2020	Podpis:	
Stanovisko autorského dozoru:		
Dne:	Podpis:	
Stanovisko objednatele:		
Dne: 26. 08. 2020	Podpis:	
Stanovisko zhotovitele:		
Dne: 28. 08. 2020	Podpis:	