

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0644/OR**  
ze dne 20.9.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava vozovky a dešťové kanalizace na p.p.č. 332/3 a 847/2, k.ú. Březiny u Děčína““**

**Smluvní strany**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Objednatel:</b>   | <b>Statutární město Děčín</b>                                |
| Sídlo:               | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38<br>Děčín IV |
| Statutární zástupce: | Jaroslav Hrouda, primátor                                    |
| IČO:                 | 00261238   |
| DIČ:                 | CZ 00261238  |
| Bankovní spojení:    | Česká spořitelna Praha                                       |
| Číslo účtu:          | 921402389/0800   |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Zhotovitel:</b>   | <b>DC Avex s.r.o.</b>   |
| Sídlo:               | Skalice u České Lípy 1, 471 17 Skalice u České Lípy<br>stř. Zelená 421/24, 405 01 Děčín |
| Statutární zástupce: | ████████████████████  |
| IČO:                 | 61535231  |
| DIČ:                 | CZ61535231  |
| Bankovní spojení:    | Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín   |
| Číslo účtu:          | 2388598369/0800   |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“


**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0644/OR ze dne 20.9.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 30 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 7 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0644/OR ze dne 20.9.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 080 000,00,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající ve stabilizaci břehu. Vícepráce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Cena za dílo dle SOD č. 2018-0644/OR bez DPH: | 1 080 000,00- Kč      |
| <b>Cena víceprací – dodatek č. 1</b>          | <b>14 700,00,- Kč</b> |
| <hr/>   |                       |
| Celková cena díla bez DPH                     | 1 094 700,00,- Kč     |

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 04. 12. 2018



**Stavba:** Oprava komunikace a dešťové kanalizace na p.p.č.332/3 a 847/2, k.ú.  
Březiny u Děčína  
**Zhotovitel:** DC Avex  
s.r.o.

**Vícepráce č.1**

| p.č. | kód       | Popis   | MJ | množství | Jednotková<br>cena | Celková<br>cena |
|------|-----------|---|----|----------|--------------------|-----------------|
| 1    | 46321212R | Stabilizace břehu z čedičových<br>kamenů velikosti 200 mm<br><br><i>2x (3 x 1 x 0,2) = 1,2 m3</i> | m3 | 1,20     | 6 000,00           | 7 200,00        |
| 2    | 589329090 | směs pro beton B25<br><br><i>2 x (3 x 1 x 0,5) = 3 m3</i>   | m3 | 3,00     | 2 500,00           | 7 500,00        |

**Celkem bez DPH:**

**14 700,00**

Dne: 15.11.2018

Vypracoval: XXXXXXXXXX