

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 2755/2018\_1**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „OZ“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Městský soud v Praze**

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2  
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu  
IČO: 00215660  
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH  
bankovní spojení: ČNB  
č.ú.: 2928021/0710  
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

**a**

**2. FARA, spol. s r.o.**

se sídlem K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
6949 zastoupená Ing. Antonínem Farou  
IČO: 44848765  
DIČ:  
CZ44848765  
bankovní spojení: Komerční banka  
a.s.  
č.ú.: 724748081/0100  
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2755/2018\_1 ze dne 2. 5. 2019 (dále jen „Dodatek“):

**II.**

V čl. III. Předmět díla, smlouvy o dílo č. 2755/2018\_1 ze dne 2. 5. 2019, se tímto Dodatkem redukuje rozsah předmětu díla, neboť Ministerstvo spravedlnosti neschválilo financování akce *MS Praha – fasáda Slezská*.

Z čl. III. Předmět díla se vypouští odstavce 1.4 a 1.5:

„1.4 Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“). V rámci AD bude Zhotovitel zajišťovat při realizaci stavby zejména kontrolu dodržení schválených Dokumentací s přihlédnutím na podmínky určené v pravomocných rozhodnutích v souladu s právními předpisy, účast na pravidelných kontrolních dnech, průběžnou kontrolu stavebních prací na staveništi, spolupráci s technickým dozorem investora, poskytování vysvětlení Dokumentace potřebné pro plynulost výstavby, vyjádření ke změnám Dokumentace vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám Dokumentace navrženým dodavatelem stavby nebo Objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne, provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech,

případně poskytování vyjádření na kontrolních dnech, účast na předání a převzetí stavby nebo její části.

1.5 Výkon inženýrské činnosti včetně úkonů po dokončení stavby (dále jen „IČ“). V rámci IČ včetně úkonů po dokončení stavby bude Zhotovitel zajišťovat obstarání všech potřebných dokladů a závazných stanovisek.“

### III.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 2755/2018\_1 ze dne 2. 5. 2019, se tímto Dodatkem nahrazuje text odst. 1. textem:

„1. Celková cena Díla je stanovena, jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná na základě nabídky ceny Zhotovitele, ve výši:

**245.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých)**

**51.450,- Kč DPH 21 % (slovy: padesát jedna tisíc čtyři sta padesát korun českých)**

**296.450,- Kč s DPH (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých)“**

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) výtisk.
4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.

V Praze dne  
Objednatel:

V Praze dne  
Zhotovitel:

---

JUDr. Libor Vávra  
předseda Městského soudu v Praze

---

Ing. Antonín Fara  
jednatel společnosti