



DODATEK SMLOUVY č. 3**ke smlouvě o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ**
(dále jen dodatek)veřejná zakázka: **Stavební práce – skladový areál Opočíněk** (dále jen dílo)**I. Smluvní strany****Objednatel**

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

název: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
sídlo: Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
zastoupený: 
IČ: 287 62 576
DIČ: CZ28762576
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 276007799/0300
telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 26075.

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku II. „**MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. srpna 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. listopadu 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na prodloužení termínu dokončení a předání předmětu plnění z důvodu změny výškových poměrů objektu SO-05 Přístřešek střelnice, které mění původní projektovou dokumentaci.

Prodloužení termínu plnění se týká pouze dle projektové dokumentace objektů SO-05 Přístřešek střelnice a SO-05B Střelecké valy, pro ostatní položky předmětu (SO-01 Kynologické středisko a SO-02 Kotce pro psy) platí původní termín předání díla do 31. srpna 2020.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 27. 08. 2020

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KR pro ekonomiku

**KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE**
530 46 PARDUBICE, NA SPRÁVEDLNOSTI 2+1B
IČ: 72050250 DIČ: CZ72050250

V Pardubicích dne 17. 9. 2020

Za zhotovitele:

kurstejn
stavební a obchodní firma s.r.o.
Jezbovice 78, 530 02 Pardubice
mobil: 775 090 007 e-mail: info@kurstejn-sro.cz
tel/fax: 464 600 461 www.kurstejn-sro.cz

