



## DODATEK č. 2

### Smlouvy o dílo č. OIN/000032/2019/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/324/2020 ze dne 17. 8. 2020

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
E-mail: [xxx](#)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)**

##### 1.2 Zhotovitel:

**VIKTORSTAV s.r.o.**

Sídlo společnosti Dašická 409, 537 01 Chrudim  
Doručovací adresa Dašická 409, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- |                  |     |
|------------------|-----|
| a) smluvních     | xxx |
| b) technických   | xxx |
| c) realizace     | xxx |
| d) stavbyvedoucí | xxx |

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
Číslo autorizace: xxxx)

Telefon: xxx  
FAX: xxx  
E-mail: xxx  
IČ 25618091  
DIČ CZ25618091

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1086028200/5500

*(dále jen zhotovitel)*



## Stavba: „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ U Stadionu 755, Chrudim“

### 1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 20. 9. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000032/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

#### a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

##### 4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	22.949.900,00 Kč	4.819.479,00 Kč	27.769.379,00 Kč
SO 01 - dodatečně prováděné práce	390.080,68 Kč	81.916,94 Kč	471.997,62 Kč
SO 01 - neprováděné práce	-381.686,08 Kč	-80.154,08 Kč	-461.840,16 Kč
SO 02 - dodatečně prováděné práce	888.370,94 Kč	186.557,90 Kč	1.074.928,84 Kč
SO 02 - neprováděné práce	-560.904,56 Kč	-117.789,96 Kč	-678.694,52 Kč
SO 03 - dodatečně prováděné práce	397.213,26 Kč	83.414,78 Kč	480.628,04 Kč
SO 03 - neprováděné práce	-324.462,92 Kč	-68.137,21 Kč	-392.600,13 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	23.358.511,32 Kč	4.905.287,38 Kč	28.263.798,70 Kč
<b>SO 01 - dodatečně prováděné práce</b>	249.863,61 Kč	52.471,36 Kč	302.334,97 Kč
<b>SO 01 - neprováděné práce</b>	-43.270,00 Kč	-9.086,70 Kč	-52.356,70 Kč



<b>SO 02 - dodatečně prováděné práce</b>	261.451,29 Kč	54.904,77 Kč	316.356,06 Kč
<b>SO 02 - neprováděné práce</b>	-402.277,51 Kč	-84.478,28 Kč	-486.755,79 Kč
<b>SO 03 - dodatečně prováděné práce</b>	249.788,34 Kč	52.455,55 Kč	302.243,89 Kč
<b>SO 03 - neprováděné práce</b>	-63.792,30 Kč	-13.396,38 Kč	-77.188,68 Kč
<b>Cena podle Dodatku č. 2</b>	<b>23.610.274,75 Kč</b>	<b>4.958.157,70 Kč</b>	<b>28.568.432,45 Kč</b>

#### **1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:**

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 2 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 20. 8. 2020

V Chrudimi dne: 18. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxx

xxxxxxx

.....  
Ing. František Pilný MBA  
starosta města Chrudimě

.....  
xxxxxx  
jednatel společnosti