

č. j. SPU: **282606/2020**  
č. objednatele 1: **11/2017-537100**  
č. objednatele 2: **TPR/17/120**  
č. zhotovitele:

**Dodatek č. 5**  
**Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 03. 2017**

**Smluvní strany:**  
**Objednatel č. 1:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Ing. Michal Hájek, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774  
(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2.:** Ředitelství silnic a dálnic České republiky  
**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle  
**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 10006-15937031/0710  
**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390  
(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** AGROPLAN, spol. s.r.o.  
**Adresa:** Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
**Zastoupený:** Ing. Jana Švábová, jednatelem  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX  
XXXXX

**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 4  
**Číslo účtu:** 31405/0300  
**IČ/DIČ:** 48110141/CZ48110141  
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kolečov s částí k.ú. Strojeticice u Podbořan, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 3.8. 2020, zaevidované pod č. j. SPU 278302/2020, o „Úpravu počtu měrných jednotek a ukončení plnění smlouvy o dílo“ z důvodu malého rozsahu vytyčení nově navržených pozemků požadovaného vlastníky pozemků v rámci etapy 3.7. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ v rámci KoPÚ Kolečov s částí k. ú. Strojeticice u Podbořan.

### **Odůvodnění:**

Důvodem pro úpravu počtu měrných jednotek (snížení dle skutečného požadavku na vytyčení) je skutečnost, že o vytyčení pozemků bylo požádáno pouze jedním vlastníkem. Rozsah požadovaného vytyčení je na základě žádosti vlastníka pozemku p.č. XXXXX evidovaného na LV XXXXX pouze 244,75 bm.

Dne 3.8.2020 zaslala pobočka zpracovateli objednávku č.j. 276411/2020 na vytyčení pozemku p.č. XXXXX s vyčíslením počtu měrných jednotek pro potřebu provedení vytyčení pozemků v terénu. V důsledku této skutečnosti obdržela pobočka výše uvedenou žádost zpracovatele, (zaevidována pod č. j. SPU 278302/2020), o úpravu počtu měrných jednotek a ukončení plnění smlouvy o dílo k 30.9.2020. Na základě výše uvedeného vyplynula potřeba vyhotovení dodatku č.5 ke smlouvě o dílo (dodatek na méně práce) z důvodu malého rozsahu požadovaného vytyčení: počet měrných jednotek v rozsahu 244.72 bm, tj. 3MJ (zaokrouhloveno v souladu s čl. VI odst. 6.4 výše uvedené smlouvy o dílo). Plnění smlouvy o dílo bude ukončeno k datu 30.9.2020 v souladu s její přílohou „Položkový výkaz činností“. V rámci plnění nebude využito ustanovení čl. V odst. 5.15. SOD na zpracování KoPÚ Kolečov s částí k. ú. Strojeticice u Podbořan.

Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

### **1. Příloha „Položkový výkaz činností“ ke smlouvě o dílo KoPÚ Kolečov s částí k.ú. Strojeticice u Podbořan se upravuje následovně**

#### **3.7. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“**

Mění se celkový počet MJ tj. **200 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 3.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **100 000,- Kč bez DPH** (200 MJ x 500 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **1500,- Kč bez DPH** (3 MJ x 500 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.7 se mění z původní částky **100 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 1500,- Kč bez DPH.**

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH 2 405 600 Kč a 2 910 776 Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou **2 307 100 Kč bez DPH a 2 791 591 Kč s DPH.**

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 31. 8. 2020

V Karlových Varech dne 31. 8. 2020

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....

Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

.....

BC. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 31. 8. 2020

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....

Ing. Jana Švábová  
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha k SOD v k.ú. KoPÚ Kolečov s částí k.ú. Strojeticice u Podbořan (výkaz činností)

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kolečov s částí k. ú. Strojetice u Podbořan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	750	6 000	30.4.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	399	900	359 100	30.4.2018
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	70	2 000	140 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	38	1 500	57 000	30.4.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	92	2 750	253 000	30.4.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	81	2 750	222 750	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	469	325	152 425	30.6.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	469	325	152 425	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 351 700</b>	<b>30.6.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	458	800	366 400	30.10.2018
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	17	500	8 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	2 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	458	800	366 400	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>766 300</b>	

3.6	Mapové dílo	ha	469	400	187 600	do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					187 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	3	500	1 500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 351 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	766 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	187 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	1 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 307 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	484 491 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 791 591 Kč</b>

V Praze dne 31. 8. 2020

V Karlových Varech dne 31. 8. 2020

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....

.....

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 31. 8. 2020

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jana Švábová

jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.