

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 5/2020
Oprava bytu a část schodiště a chodby v 1.NP a 2:NP, ul. Solní č.p. 121, Prachatice

Č.II.
Smluvní strany

1.

Objednatel:	město Prachatice
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor Schrenk
IČ:	002 50 627
DIČ:	CZ 00250627
Bank. spojení:	GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice
Číslo účtu:	

a

2.

Zhotovitel:	JV BAU eu s.r.o.
Sídlo:	Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Jiří Velhartickým – jednatelem společnosti
IČ:	04734262
DIČ:	CZ04734262
Bank. spojení:	ČSOB Prachatice
Číslo účtu:	

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 24504

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 k SOD č. 5/2020 ze dne 23.04.2020.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Zhotovitel:	Jiří Velhartický
Objednatel:	Ing. Libor Schrenk

Ve věcech provádění předmětu smlouvy:

Zhotovitel:	Jiří Velhartický
Objednatel:	Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenc
TDI:	Ing. Josef Růžička

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. Cena díla:

Čl. IV Cena díla:

1. Cena díla je upravena dle změnového listu č. 1 ze dne 14.08.2020 (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny o: **25.060,73 Kč bez DPH.**

Celková cena za dílo upravená dle změnového listu tedy činí: **278.833,65 Kč bez DPH.**

Tato cena je doložena změnovým listem zhotovitele, tj. oceněným soupisem víceprací a méněprací.

Ujednání smlouvy o dílo č. 5/2020 ze dne 23.04.2020, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 14.8.2020

za zhotovitele:

za objednatele:

Jiří Velhartický
jednatel JV BAU eu s.r.o.

Ing. Libor Schrenk
jednatel MSDB s.r.o. Prachatice