

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele CES: E639-S-2153/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 1/011/20

„Revizní oprava SHV MPV 22.1, v. č. 2“

uzavřená zejm. podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění

(dále v textu jen: “Smlouva”)

Čl. I Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:** Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ: 110 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Osoby pověřené jednat

ve věcech smluvních: Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno
ve věcech technických: xxxx

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 BRNO

Na daňových dokladech /fakturách/ musí být uvedeno označení firmy objednatele: Správa železnic, státní organizace, Nové Město, Dlážďená 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00

na straně jedné (dále jen **objednatel**)

2. **ZHOTOVITEL:** Traťová strojní společnost, a.s.

se sídlem: Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10803
IČO: 049 46 685
DIČ: CZ04946685
Bankovní spojení: xxx.
Číslo účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Peter Šuška, člen představenstva

b) ve věcech technických: xxx, xxx

na straně druhé (dále jen **zhotovitel**)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Na základě okolností, které zadavatel nemohl v době zadání VZ předvídat, byly při provádění opravy zjištěny následující závady nad rámec rozsahu prací:

- Trhliny rámu spodku vozu
- Vadné monobloky dvojkolí – zjištěné vady na jízdní ploše, reprofilace není možná
- Vadné osy dvojkolí – zjištěné vrypy a drážky na čepech pro ložiskové kroužky – neopravitelné
- Hloubková koroze závěsů vypružení

Z důvodu nutnosti dodání (výroby) nových os dvojkolí se mění:

Čl.. III. Termín plnění

bod 1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce dle této smlouvy nejpozději do dne **30. 11. 2020.**

Z důvodu nutnosti víceprací (viz. Změnový list) a dodání (výroby) nových os dvojkolí se mění:

Čl. V Cena díla

bod 2. Celková cena díla vyplývající z plnění předmětu smlouvy je **3 274 078,00,-Kč bez DPH** /slovy tři miliony dvě stě sedmdesát čtyři tisíc sedmdesát osm korun českých bez DPH/.

Odůvodnění:

Je nezbytné vydat dodatek na změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť potenciální změna dodavatele by byla výrazně neekonomická a způsobila by zadavateli značné obtíže. Navíc, jelikož se předmět zakázky nachází v areálu dodavatele v demontovaném stavu, a není možná zpětná montáž dílů na vozidlo a přeprava k jinému dodavateli, byla by změna v osobě dodavatele neproveditelná.

Technické závady, díky kterým nyní dochází ke zvýšení ceny díla a přeložení termínu plnění, nebylo při zadání zakázky možné zjistit. Nutnost oprav se projevila až při revizi vozidla, a to při demontáži jednotlivých dílů a jejich kontrole, ke kterým došlo v průběhu plnění zakázky. Na základě těchto kontrol se stanoví, zda je kontrolovaný díl v pořádku, či nikoliv, a zda bude potřebná jeho oprava. Tyto opravy ovšem nemění celkovou povahu zakázky.

Uvedené důvody splňují požadavky ustanovení čl. 18.16.6 a 18.16.7 Směrnice SŽ SM53, a proto je tato změna závazku považována za změnu nepodstatnou.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává rámcová smlouva o dílo č. E639-S-2153/2020 beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy: Změnový list, Zápis, Cenová nabídka víceprací

V Brně dne 27.8.2020

V Ostravě dne 21.8.2020

Správa železnic,
státní organizace

Traťová strojní společnost, a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Peter Šuška
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1072847

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7f6b347a-5925-40c2-89e3-390c9371016f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.08.2020 11:00:01



a05e00ae-d9d1-4c2d-95e7-a2095b749b76