

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2019/005820

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

**„Plzeň - Litice, rekonstrukce mostu PM 089 vč. doplnění chodníku
v ulici K Valše“
(dále jen „smlouva“)**

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **SILNICE NEPOMUK s. r. o.**
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Společnost zapsaná u Krajského soud v Plzni, oddíl C, vložka 14184
IČ: 26342812, DIČ: CZ26342812
Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti

adresa datové schránky: jkf2c32

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	35.880.000,00 Kč
DPH (sazba 21%):	7.534.800,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	43.414.800,00 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	203.228,58 Kč (tj. 36.083.228,58 Kč)
DPH (sazba 21%):	42.678,00 Kč (tj. 7.577.478,00 Kč)
Celková cena včetně DPH:	245.906,58 Kč (tj. 43.660.706,58 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	36.083.228,58 Kč
DPH (sazba 21%):	7.577.478,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	43.660.706,58 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	73.702,11 Kč (tj. 36.009.526,47 Kč)
DPH (sazba 21%):	15.477,44 Kč (tj. 7.562.000,56 Kč)
Celková cena včetně DPH:	89.179,55 Kč (tj. 43.571.527,03 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **43.571.527,03 Kč.**
(slovy: čtyřicetřímilionůpětsetšedesátjednatísícipětsetdvacetšedm korun českých tři haléře)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/005820, č.j.: 22/40/19 se nemění.

V Plzni dne: 28.08.2020

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Josef Skala, Cert. Mgmt.
jednatel společnosti
SILNICE NEPOMUK s. r. o.

Příloha: - změnový list č. 1 – vícepráce
- změnový list č. 2 - méněpráce