

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1693/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-004-GDBM**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1370

se sídlem Železničářská 1385/29, Ústí nad Labem, PSČ 400 03

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zastoupen Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Oprava mostu v km 0,931 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019020** uzavřely dne **30. 04. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí 49 726 585,21 Kč bez DPH.“

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:	
Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	40 876 872,97 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	46 690 395,23 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2	48 688 169,11 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH (méněpráce):	- 76 678,81 Kč
<u>Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce):</u>	<u>+ 1 115 094,91 Kč</u>
Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce)	49 726 585,21 Kč

2.3. Článek 4.2.1. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 31. 10. 2020.**“

2.4. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):
„c) Změnový list stavby č. 3 ze dne 17. 08. 2020“.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Objednatele i pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 3

V Ústí nad Labem dne 31. 08. 2020

V Ústí nad Labem dne 27. 08. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Zhotovitel

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	„Oprava mostu v km 0,931 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ “
Evidenční číslo VZ	65019020
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-1693/2019
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	3.
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 201 Most v ev. km 0,931
Iniciátor změny	Zhotovitel a investor
Předběžný souhlas (kdy/kým)	xxx

Stručný popis změny vč. odůvodnění**SO 201 Most v ev.km 0,931****Zdůvodnění víceprací**

Na základě jednání s vedením města Ústí nad Labem bylo dohodnuto, že bude sneseno z důvodu bezpečnosti osob na lávce torzo lávky na pilíři č. 4, které sloužilo pro přístup na lávku přes Labe na návodní straně mostu a dnes je již snesena. Po snesení lávky bylo nutné provést sanace povrchů pilíře v místě lávky.

U opěry č. 1 a přilehlých křídel bylo při očištění svahů zjištěno, že původní kamenný obklad kuželů je ve velmi špatném stavu a v budoucnu by mohlo dojít k pádu jednotlivých kamenů na veřejný chodník u opěry a ohrozit tím bezpečnost osob na chodníku. Na základě toho bylo rozhodnuto, že bude provedeno rozebrání kuželů, budou odstraněny kořeny a bude zhotovena nová kamenná dlažba do betonu vyztuženého armosítí.

Z hlediska provádění výše uvedené opravy dlažby kuželů je nutno uzavřít přilehlý chodník pro pěší a stanovit DIO, kdy na jeho zpracování a vyřízení je potřeba doba min. pěti týdnů. **Proto žádáme o prodloužení termínu ukončení stavebních prací do 31. 10. 2020** a termín předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geodetické DSP do 30. 11. 2020.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	40 876 872,97 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	48 688 169,11 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	49 726 585,21 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 115 094,91	2,73%	
MÉNĚPRÁCE	76 678,81	0,186%	
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		2,54%	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	19,11%	
Hodnota změn tohoto ZL	2,54%	
CELKEM	21,65%	

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
001 M 0,931	37 858 817,90 Kč	966 030,57 Kč	3 254,56 Kč	38 821 594,21 Kč
002 M svršek	5 313 879,55 Kč			5 313 879,55 Kč
001 M 3,040	1 538 268,33 Kč		73 424,25 Kč	1 464 844,08 Kč
002 M svršek	966 413,62 Kč			966 413,62 Kč
VRN001 0,931	2 800 269,00 Kč	149 064,34 Kč		2 949 333,34 Kč
VRN002 3,040	210 520,71 Kč			210 520,71 Kč
Celkem:	48 688 169,11 Kč	1 115 094,91 Kč	76 678, 81 Kč	49 726 585,21 Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx Datum: 17. 08. 2020 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 21. 08. 2020 Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24. 08. 2020 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 27. 08. 2020 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 28. 08. 2020 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx Datum: 28. 08. 2020 Podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1073010

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c6e1fea-6039-442e-910a-f9a7db7d8064

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.08.2020 11:36:01



42651fd9-96ee-44ff-b651-630873de81ec