

Dodatek č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 20.10.2016

- 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
manažer zakázky:
č. smlouvy: 02PT-004678

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. CONSULTEST s.r.o.**

se sídlem: Veveří 95, 662 37 Brno
IČ: 253 46 784
DIČ: CZ25346784
zastoupená:
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Praze, oddíl C, vložka 27619
bankovní spojení:
číslo účtu

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se na základě oboustranné domluvy dohodly na tomto Dodatku č.1. Předmětem dodatku je prodloužení činnosti Poskytovatele na předmětu plnění z důvodu koordinace činnosti se stavbou D1 Modernizace – úsek 18. Služby Poskytovatele nebyly do dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 vyčerpány v celém rozsahu, neboť stavba k uvedenému okamžiku není dokončena.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Článek IV. DOBA PLNĚNÍ, odst. 4.2. Smlouvy se mění takto:

Poskytovatel je povinen provést Služby – D1 modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ – Kontrolní a laboratorní činnosti investora na stavbě pro rok 2016 – II. a III. Etapa do 31.7.2017.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou.
- 2.2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 14 -12- 2016

CONSULTEST s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 14. 12. 2016