

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

(dále jen „dodatek“)

Uzavřený mezi smluvními stranami

jméno, příjmení/název: **ZOO Ústí nad Labem, příspěvková organizace**
IČ: 0081582
DIČ: neplátce
Sídlo: Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: **Radek Herold**
IČ: 12363065
DIČ: CZ6712291443
sídlo: XXXXXXXXXX
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem **Úpravy dětských hřišť v areálu Zoo Ústí nad Labem**
(dále jen „**Smlouvu**“)

Na základě odvolání se na **Smlouvu o dílo** uzavřené mezi výše zmíněnými dne 14. 12. 2016 (dále jen „smlouva“) žádáme o změnu v čl. 4 výše specifikované smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

Aktualizace článku 4. - Termín plnění

- dokončení prací dle bodu 4.2. do **31.3 2017**

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá účinnost dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se do 31. 3. 2017.

V Kutné Hoře, dne 31. 12. 2016

za zho

dě
Část
IČ: 1

V Ústí nad Labem, dne 23.1.2017

za objednatele

ZO

D

10

In
Ředit

AD LABEM,
ad Labem
00081582.