

KOMUNITNÍ CENTRUM

**MÍROVÁ
MNICHOVO HRADIŠTĚ**

DODATEK Č. 2

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 19.12.2019
příloha č.5**

Posouzení postupu zadavatele

Částka, na kterou byla uzavřena smlouva	49,278.325,00 Kč
Dodatek č.1	
Celková hodnota víceprací	3,715.221,18 Kč
Celková hodnota méněprací:	- 671.608,15 Kč
Dodatek č.2	
Celková hodnota víceprací	714.925,82 Kč
Celková hodnota méněprací:	- 806.126,50 Kč
Celková hodnota změna (vícepráce + méněpráce):	5,907.881,50Kč
Celkové procento změn:	11,9888 %

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť hodnota její změny je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Z uvedeného důvodu je uzavření dodatku v souladu se ZZVZ.

Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele / v registru smluv v souladu s § 219 ZZVZ.