

Čj. SPH 1390/2020  
ZČ 107.016.00.001.0  
ID RS smlouvy 12406556  
ID RS dodatku č. 1

## **D o d a t e k   č . 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1264/2020 uzavřené dne 20.7.2020  
na akci „Západní křídlo Pražského hradu – oprava prostor 3. NP a 4. NP“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **EMTANDEM s.r.o.**

se sídlem: Evropská 673/158, 160 00 Praha 6  
korespondenční adresa: Ke Koulce 2, 150 00 Praha 5  
zastoupena: Pavlem Janečkem, prokuristou  
IČO: 63986949  
DIČ: CZ63986949  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
pod spisovou značkou oddíl C vložka 38410  
plátce DPH  
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1264/2020 uzavřené dne 20.7.2020 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy  
následovně:

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně ve změně dispozic pater a s tím spojené stavební úpravy včetně změny opravy rozvodů inženýrských sítí.“*

1.2. V článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy, se mění ustanovení „splnění díla“ následovně:

*„Doba splnění díla se prodlužuje do 25.9.2020.“*

1.3. Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí Dodatku č. 1.“*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě činí bez DPH 196.714,92 Kč  
(slovy: stodevadesátšesttisícšedsmsetčtrnáct korun českých devadesát dva haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 1.895.214,42 Kč  
(slovy: jedenmilionosmsetdevadesát pět tisíc dvěstě čtrnáct korun českých čtyřicet dva haléřů)*

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 2.091.929,34 Kč**

*(slovy: dvě miliony devadesát jedentisíc devět set dvacet devět korun českých třicet čtyři haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH, činí 439.305,16 Kč  
(slovy: čtyřistatřicet devět tisíc pět set korun českých šestnáct haléřů).“*

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1264/2020 uzavřené dne 20.7.2020.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,

v platném znění. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu smluvními stranami.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet

V Praze dne

V Praze dne

Pavel Janeček  
prokurista  
EMTANDEM s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu