

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0266/2019, ze dne 31. 7. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Město Šlapanice

Sídlo:

Masarykovo náměstí 1007, 664 51 Šlapanice

IČO:

002 82 651

bankovní spojení:

██████████

č. účtu:

██████████

zastoupený:

Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

IDPS s.r.o.

Sídlo:

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

IČO:

47537205

DIČ:

CZ47537205

zapsaná v:

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 102593

zastoupený:

Ing. Tomášem Nosskem, jednatelem

bankovní spojení:

██████████

č. účtu:

██████████

(dále též „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 31. 7. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo ev. č. 0266/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon C (kuchyň)“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.5. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 6-9, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

5. Cena díla

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 2-9 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH (původní)	24.724.777,00 Kč
Vícepráce podle Změnového listu č. 2 – č. 5	145.615,85 Kč
Méněpráce podle Změnového listu č. 2	4.378,57 Kč
Vícepráce podle Změnového listu č. 6 – č. 9	436.163,78 Kč
Méněpráce podle Změnového listu č. 6 a č. 9	302.385,80 Kč
Cena Díla celkem po ZL bez DPH	24.999.792,26 Kč
DPH 21 %	5.249.956,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	30.249.748,63 Kč
Cena Díla celkem (zaokrouhleno) vč. DPH	30.249.749,00 Kč


4. PŘEDMĚT DOTATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 2 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019, ev. č. 0266/2019, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronickém originálu a dále je z administrativních důvodů vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originál, po jednom obdrží každá smluvní strana. Elektronický originál má v případě rozporu přednost.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:


Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019, ev. č. 0266/2019, byl projednán a schválen na 59. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 14.08.2020.

Ve Šlapanicích dne: 14. 8. 2020



starostka města

ŠLAPANICE
na náměstí 10
Šlapanice



Přílohy: Změnový list č. 6 – 9

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 06

Zhotovitel: IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Změnový list vystavil:

Datum: 4. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Gastro vybavení – změna.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Výdejní nápojový stůl opláštěný – odstranění podávací šachty a zmenšení stolu. Záměna za transportní vozík na koše skrze plynulost provozu školní jídelny. Schváleno investorem.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 9.000 Kč

Cena víceprací bez DPH :

13.440,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 4.440,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.





Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:


Datum:

Položkový rozpočet


Zakázka: Šlapanice	
Objekt: ZL06 - Změna vybavení GASTRO	
Rozpočet:	
Objednatel: Město Šlapanice	IČ: 00282651 DIČ: CZ00282651
Projektant:	IČ: DIČ:
Zhotovitel: IDPS s.r.o.	IČ: 47537205 DIČ: CZ47537205
Vypracoval: 	
Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 440,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 440,00
Rekapitulace dani	
Základ pro sníženou DPH	15 % 0,00 CZK
Snížená DPH	15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % 4 440,00 CZK
Základní DPH	21 % 932,40 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem bez DPH	4 440,00 CZK
Cena celkem s DPH	5 372,40 CZK
v  dne  Irg. 	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	SO 01-stavba D.2 Technologie				4 440,00
Cena celkem					4 440,00



Položka č.:	Název a popis:	Typ:	Rozměr v mm:	MJ:	Počet ks:		Připojení elektro:		Připojení plyn:	Připojení ZTI:				Hmotnost předpoklad	Cena za MJ bez DPH:	Cena celkem bez DPH:
					ks		Napětí: (V)	Příkon: [kW]	Příkon: [kW]	Upravená voda	Studená voda	Teplá voda	Odpad			
NÁPOJE																
601	Výdejní nápojový stůl opláštěný - sleva za odstranění podávací šachty a zmenšení stolu o 600 mm			ks	1									18	-9 000,00 Kč	-9 000,00 Kč
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ																
111	Transportní vozík na koše 500x500 a 500x600															
	chromniklová ocel 18/10, 4 otočná kolečka prům. 125 mm z toho 2 s brzdou na odkládání košů z měčky 500x500 mm, kapacita 5 polic, nosnost 1 pol. 20 kg, rozteč polí 246 mm.			ks	1									100	13 440,00 Kč	13 440,00 Kč
Celková nabídková cena bez DPH															4 440,00 Kč	



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 07

Zhotovitel: IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Změnový list vystavil:

Datum: 4. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Doplnění soklu v kuchyni.

Popis a zdůvodnění změny:

- 1 PD neobsahovala soklování lité polyuretanové protiskluzné podlahy, bude doplněno, investorem schváleno.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

59.280,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 59.280,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce:

Podpis zmocněnce:

Datum:

Datum:

Položkový rozpočet

Zakázka: **Šlapanice**
 Objekt: **ZL07 - Doplnění soklu v kuchyni**
 Rozpočet:

Objednatel: **Město Šlapanice** IČ: **00282651**
 DIČ: **CZ00282651**

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **IDPS s.r.o.** IČ: **47537205**
 DIČ: **CZ47537205**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny Celkem

HSV			59 280,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			59 280,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		59 280,00 CZK
Základní DPH	21 %		12 448,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **59 280,00 CZK**

Cena celkem s DPH **71 728,80 CZK**




ne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	SO 01	HSV			59 280,00
Cena celkem					59 280,00




Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyň S001
R:	1001.2	ZLO07 - Doplnění soklu v kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	N1	Sokl podlahy lité polyuretanové protiskluzné - stěrka zátěžová UCRETE - sokl cca 50 mm - dle skutečnosti - odhad	m	104,00000	570,00	59 280,00
						59 280,00

Ing



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 08

Zhotovitel: IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Změnový list vystavil:

Datum: 4. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Doplnění parapetů a sítě proti hmyzu.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Na žádost investora dojde k demontáži keramického obkladu a montáži nových parapetních desek vč. zednického zapravení. Vzhledem k požadavku KHS budou osazeny okenní sítě proti hmyzu.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

12.976,80 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 12.976,80 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce: _____ podpis zmocněnce: _____

Datum: _____ Datum: _____

Položkový rozpočet

Zakázka: **Šlapanice**
 Objekt: **ZL08 - Doplnění parapetů a sítí proti hmyzu**
 Rozpočet:

Objednatel: **Město Šlapanice** IČ: **00282651**
 DIČ: **CZ00282651**

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **IDPS s.r.o.** IČ: **47537205**
 DIČ: **CZ47537205**

Vypracoval: 
 Rozpis ceny

			Celkem
HSV			12 976,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 976,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 976,80 CZK
Základní DPH	21 %		2 725,13 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 12 976,80 CZK


Cena celkem s DPH 15 701,93 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	SO 01	HSV			12 976,80
Cena celkem					12 976,80


In



Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyň SO01
R:	1001.2	ZLO08 - Doplnění parapetů a sítí proti hmyzu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	N1	Demontáž keramického obkladu a montáž nových parapetních desek z plastických hmot do připraveného lože vč. zednického zapravení	m	6,50000	570,00	3 705,00
2	N2	D+M okenních sítí proti hmyzu - barva bílá	m2	12,12000	765,00	9 271,80
				(0,985*1,04*7+0,985*0,5*7+1,015*0,74*2)	12,12000	
						12 976,80



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON C (KUCHYŇ)**

číslo ZL: 09

Zhotovitel: IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Změnový list vystavil:

Datum: 12. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Narovnání víceprací a méněprací.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Investorem schváleno, týká se např. položek, které nebyly zahrnuty v PD – zásuvky, zámečnické výrobky trafostanice, podhledová světla a doplnění minerálního obkladu v jídelně.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 293.385,80 Kč

Cena víceprací bez DPH :

350.466,98 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 57.081,18 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zm

Datum:


Datum:

Položkový rozpočet

Zakázka: Šlapanice	
Objekt: ZL09 - Vyrovnání vícepráce - méněpráce	
Rozpočet:	
Objednatel: Město Šlapanice	IČ: 00282651 DIČ: CZ00282651
Projektant:	IČ: DIČ:
Zhotovitel: IDPS s.r.o.	IČ: 47537205 DIČ: CZ47537205
Vypracoval: XXXXXXXXXX	
Rozpis ceny	Celkem
HSV	57 081,18
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	57 081,18
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	15 % 0,00 CZK
Snížená DPH	15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % 57 081,18 CZK
Základní DPH	21 % 11 987,05 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem bez DPH	57 081,18 CZK
Cena celkem s DPH	69 068,22 CZK
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	SO 01	HSV			57 081,18
Cena celkem					57 081,18



Milanova



IDPS s.r.o.
Výhledová 600/1200
602 00, Brno
www.idps.cz
info@idps.cz
IČ: 475 97 05
IČ: 62 475 97 05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7020053	ZŠ Šlapanice - Rozšíření zázemí
O:	0001	ZŠ Šlapanice- Pav. C - kuchyně SO01
R:	1001.2	ZLO09 - Vyrovnání vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1		Hydroizolace Sklodek 40	m ²	36,63000		4 769,23
2		Nopová fólie	m ²	41,80400		4 514,83
3		Drenážní potrubí DN 80	m ²	15,00000		1 381,50
4		Zásyp ruční se ztuhnutím	m ³	23,08000		13 355,24
5	181101102R00	Úprava plané v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m ²	102,10000		2 359,44
6	181301102R00	Rozprostření a urovnění omice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	102,10000		2 483,62
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	102,10000		2 483,62
8	00572453	směs travní sadová, střední zálěž-suší	kg	15,31500		1 862,72
		102,1*0,15		15,31500		
9	776511820RT3	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m ²	m ²	11,46000		627,23
10	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m ²	11,46000		2 508,92
11	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m ²	11,46000		487,85
12	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	5,00000		729,76
13	776522100RT2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC se vsypem, montáž včetně dodávek podlahoviny, tl 2,0 mm	m ²	11,46000		9 756,91
14	781101142R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvě	m ²	95,83000		29 138,76
15	781419701R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za práci v omezeném prostoru	m ²	95,83000		5 827,75
16	781419705RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošné	m ²	95,83000		2 913,88
17	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m ²	95,82000		69 933,02
18	23521588.B	MaPEGUM WPS stěrka hydroizolační 1sl	kg	143,74500		10 489,95
		95,83*1,50		143,74500		
19	597813658bb	Obklad keramický tl. 10mm	m ²	100,62150		73 429,67
		95,83*1,05		100,62150		
20		Sádkartonové instalační předstěny	m ²	8,20000		8 856,06
21		Podhled minerální 600x1200	m ²	47,92000		40 089,87
22		Podhledová svítla 600x1200	kus	4,00000		12 400,00
23		Svítla podhled 1 NP, demontáž + montáž	kus	7,00000		2 730,00
24		Vnější omítka z probarvených kamínků	m ²	30,50000		9 760,00
25		Jádrové vrtý DN 50,	m	6,96000		3 632,64
26	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 25 x 3,5 mm, D+M	m	10,60000		3 184,43
27	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 40 x 5,5 mm, D+M	m	10,60000		4 357,65
28	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	10,60000		742,61
29	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	10,60000		914,07
30		Kabel silový CYKY 3(3)x1,5 mm ² , pevně	m	50,00000		1 912,20
31		Kabel silový CYKY 3(3)x2,5 mm ² , pevně	m	48,00000		2 127,62
32		Kabel silový CYKY 5(3)x16 mm ² , pevně	m	26,00000		6 893,81
33		Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem	ks	2,00000		462,18
34		Zámečnické výrobky trafostanice - změny dle požadavků EON	kpl.	1,00000		13 350,00
35	271532212U01	Násep základ kamennou hrubě 16-63mm	m ³	-4,70000		-4 573,17
36	6936519B	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² , zpevněná oboustranně	m ²	-36,00000		-1 094,64
37	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil, uchytcení spony, hřeby	m ²	-36,00000		-2 627,14
38	602022188RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá silikonová zatěsněná, tloušťka vrstvy 3 mm, odstín II	m ²	-23,52000		-8 410,35
39	622211032	Montáž K2S vnějších stěn z polystyrenových, desek tl do 160 mm	m ²	-21,12000		-14 539,18
40	28376219	deska izolační střešní, pěnový polystyren s grafitem, povrch hladký, rovná hrana; tl 160,0 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK, R = 5,350 m ² K/W, obj. hmotnost 25,00 kg/m ³	m ²	-21,12000		-7 911,78
41	622391112R00	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m ² , s dodávkou hmoždinek	m ²	-289,64820		-21 867,16
42	763131445	SDK podhled - protipožární, vlastnosti - viz kniha specifikací	m ²	-102,50000		-62 333,77
43	763132612U00	Mříž SDK podhl 2vrs ocel nos kce	m ²	-102,50000		-19 946,81
44	762421033U00	Obložení strop OSB brus15 P+D šroub	m ²	-12,25000		-6 704,68
45	763132613U01	Mříž podhl 1vrs ocel nos kce	m ²	-12,25000		-2 681,87
46	610011	D+M Stěnový dilatační profil - nerez	m	-6,60000		-4 093,96
47		Kabelový žiát 150/50 nerez D+M	m	-117,00		-104 528,52
48		Spojka žlábu nerez D+M	ks	-117,00		-14 388,21
49	725311121	Dřez jednoduší nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 760x480 mm - dod a montáž	soubor	-1,00		-3 648,81
50	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	-1,00000		-218,93
51	551431830	baterie dřezové pákové stojánkové do jednoho otvoru se sprchou	kus	-1,000		-4 865,05
52	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduších DN 50	kus	-1,00000		-145,95
53	551611180	uzávěrka zápachová dřezová DN 50	kus	-1,000		-304,07
54		Umyvadlo s kolenným ovládním	ks	-1,00000		-8 501,72

Celkem

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo nám. 1007
604 51 Šlapanice