



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo „Výměna zdroje tepla a otopné soustavy v Schebkově paláci“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**  
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1  
IČ: 67985998  
DIČ: CZ67985998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]  
Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel  
Ve věcech technických jedná: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: S.V.A. spol. s r.o.  
Se sídlem: Pramenná 3, Praha - Kunratice  
IČ: 18626467  
DIČ: CZ18626467  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]  
Jednající osoba: Martin Škába  
Zapsaná v OR: u MS v Praze, odd. C, vložka 1938  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Ve věcech technických jedná [REDACTED]  
autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dále společně také jen „smluvní strany“



## Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. července 2020 smlouvu, jejímž předmětem je provedení výměny zdroje tepla a otopné soustavy v Schebkově paláci.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, vedoucích ke změnám projektové dokumentace a majících vliv na rozsah a cenu díla, včetně doby plnění, dohodl se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

## Článek I. Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací a méněprací, dohodli, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.5. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedení víceprací a méněprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.2. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

**Cena díla celkem bez DPH**

██████████

**DPH**

██████████

**Cena díla celkem včetně DPH**

██████████

nahrazuje zněním:

**Cena díla celkem bez DPH**

██████████

**DPH**

██████████

**Cena díla celkem včetně DPH**

██████████

3. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací a méněprací dojde ke změně doby plnění díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III., odst. 3.2.2. smlouvy, kdy se první věta tohoto odstavce ve znění:

*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do **14.9.2020**.*



nahrazuje větou:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do **25.9.2020**.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i příloha č. 3 – upravený Harmonogram plnění, který nahrazuje původní Harmonogram plnění.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 (Změny - dle přílohy č. 1) a ustanovení § 222 odst. 6 (Změny - dle přílohy č. 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Upravený harmonogram plnění

V Praze dne .....

V Praze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  
ředitel

.....  
Martin Škába  
jednatel











EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 3

### UPRAVENÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

