

Dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany

SML 2019/022/1

městská část Praha 12

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

zastoupená Mgr. Janem Adamcem, starostou

(dále jen „**Příkazce**“)

a

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1,

IČO: 62582933, DIČ: CZ62582933

zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33493

zastoupená Ing. Jiřím Fraňkem, jednatelem

(dále jen „**Příkazník**“)

(dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, k příkazní smlouvě ze dne 13. 3. 2019, schválené usnesením Rady městské části Praha 2 č. R-015-009-19 , jehož předmětem je prodloužení doby činnosti příkazníka a s tím související navýšení jeho odměny v návaznosti na prodloužení investiční akce s názvem „Nová radnice Prahy 12“.

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

A)

V článku 5. LHŮTY PLNĚNÍ se ruší odstavec 5.3. a nahrazuje se takto:

„5.3. Příkazník se zavazuje vykonávat sjednanou činnost do okamžiku, kdy mu bude (elektronicky) oznámeno, že došlo k předání stavby. Je výhradně na rozhodnutí Příkazce, zda služby Příkazníka využije i pro období odstraňování vad a nedodělků zjištěných při/po předání stavby. Předpoklad trvání smlouvy: 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.“

B)

V článku 7. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší odst. 7.1 a nahrazuje se takto:

„7.1. Odměna příkazníka byla smluvními stranami dohodnuta v předpokládané výši **702.000** Kč bez DPH (dále jen „**Odměna**“), v následujícím členění:

7.1.1. cena za plán BOZP a oznámení pro OIP **30.000** Kč,

7.1.2. cena za jeden měsíc výkonu činností koordinátora BOZP činí 28.000 Kč, což při předpokladu výkonu této činnosti po dobu 24 kalendářních měsíců činí **672.000** Kč.“

C)

Ruší se příloha příkazní smlouvy – „**Nová radnice P12 - harmonogram postupu prací**“ a nahrazuje se přílohou novou, k tomuto dodatku č. 1 připojenou.

D)

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, které zajistí objednatel.
4. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 03. 2019 zůstávají nezměněny a v platnosti.

Příkazce

V Praze dne 2020

.....

Příkazník

V Praze dne 2020

.....

Nová radnice P12 - harmonogram postupu prací

Milníky	Hlavní práce Zhotovitele	Lhůty mezi milníky (měsíce)
Předání staveniště	Předávací řízení	0
Hrubá stavba	Přípravné práce, Výkopy, základy, nosná konstrukce	5
Dokončení stavby a Uvedení do provozu	Další HSV, PSV, TZB, vytápění, chlazení, VZT, Elektro SIL/SLA, Venkovní objekty, Infrastruktura, povrchy, vč. kolaudace, kontrol a testů	17,2
Odstraňování drobných vad nebránících užívání		1,8
CELKEM DÉLKA V MĚSÍCÍCH		24

Příloha k příkazní smlouvě – Nová radnice Prahy 12 – koordinátor BOZP