

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2020/000074

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Oprava vozovky a výměna mostního závěru na mostě PM-018, Těšínská ulice, Plzeň“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 9654
zastoupený: Ing. Martinem Doksanským – předsedou představenstva
Ing. Janem Freudlem – členem představenstva

adresa datové schránky: Utdgcji

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	1.468.021,96 Kč
DPH (sazba 21%):	308.284,61 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.776.306,57 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	319.387,03 Kč (tj. 1.787.408,99 Kč)
DPH (sazba 21%)	67.071,28 Kč (tj. 375.355,89 Kč)
Celková cena včetně DPH	386.458,31 Kč (tj. 2.162.764,88 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **2.162.764,88 Kč.**
(slovy: dvamilionystošedesátdvatisícisedmsetšedesátčtyři korun českých osmdesátosm haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2020/000074, č.j.: 49/40/19 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.