

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 27 - Nep./3113,6121/2020
evidenční číslo Objednatele: 1320100049

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785

Ve věcech technických je oprávněn jednat /TDI/: Ing. Vít Ševčík
dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Instalotherm-Veselka, s.r.o.
Sídlo: K Berce 688/3, 642 00 Brno
adresa pro doručování: K Berce 688/3, 642 00 Brno
zastoupená: Petrem Veselkou
stavbyvedoucí: Petr Veselka
IČO: 269 12 538 DIČ: CZ 269 12 538
bankovní spojení: KB Brno-město č.ú: 3
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 44882
dále jen zhotovitel

uzavřeli dle dodatku č. 1 tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Rekonstrukce rozvodů vody - v 1.PP na ZŠ Heyrovského 32**“ v R 8/18., bod 6.2.01, dne 20.5.2020. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek z rozpočtu MČ Brno-Bystrc, kdy dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky lze sjednat s dodavatelem původní veřejné zakázky malého rozsahu pokud jsou nezbytné a celkový rozsah dodatečné zakázky nepřekročí 30% ceny původní zakázky s tím, že tato zakázka bude zadána v době trvání původní smlouvy s dodavatelem a celková cena zakázky po dodatečném rozšíření nepřesáhne:

- 2 mil. Kč u veřejné zakázky na dodávky nebo u veřejné zakázky na služby
- 6 mil. Kč u veřejné zakázky na stavební práce.

Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. IV. Cena díla v odst. 4.1. se mění a bude mít následující znění:

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. této smlouvy činí:

včetně DPH: **1.844.763,47 Kč**

DPH činí: 320.165,59 Kč

bez DPH: 1.524.597,88 Kč

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. IV. Cena díla v odst. 4.2. se vypouští v souvislosti se změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu, od 1.4.2019.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- protokol o změna díla – změnový list č. 1

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.


4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

6. K podpisu smlouvy je na základě usnesení R 8/20., bod 6.2.04 ze dne 19.8.2020 oprávněn místostarosta MČ Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

7. Tento dodatek byl schválen na 8/20. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 19.8.2020, bod 6.2.04.

V Brně 20. 8. 2020







RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
místostarosta MČ Brno-Bystrc


Petr Veselka, jednatel
za firmu Instalotherm-Veselka, s.r.o.

Za správnost: Ing. Bárta

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce rozvodů vody - v 1.PP na ZŠ Heyrovského 32			
Objekt:	ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00			
Zhotovitel:	Instalotherm-Veselka,s.r.o.			
TDI:	Ing. Ševčík Vít, Horní 729/32, 639 00 Brno			
Projektant:	Ing. Patočka			
Popis změny: na základě požadavku objednatele byl vyměněn i hlavní přívod vody mezi venkovní vodoměrnou šachtou a vodorovnými rozvody vody v 1. PP /projekt to nezahrnul z důvodu nepřístupnosti, která byla řešena až zhotovitelem/, bylo napojeno 5 umývadel před školní jídelnou na cirkulaci teplé vody oproti původnímu stavu, kdy dotečení teplé vody bylo velmi pomalé a byla odstraněna závada na litinovém potrubí v jídelně.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
		dodatek k PD	X	
doplňující PD				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem bez DPH	68 473,54 Kč		
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem bez DPH	0,00 Kč		
	ocenění změny předložil:	TDI ve spolupráci se zhotovitelem		
údaje o ceně změny	náklady na změnu bez DPH:	68 473,54 Kč		
	Výše DPH sazba:	21%	14 379,46 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	82 853,00 Kč		
	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby		
SoD	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č.27-Nep./3113,6121/2020, Dodatku číslo 1		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	03.08.2020	p. Veselka 	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	03.08.2020	p. Veselka 	
	TDI:	03.08.2020	Ing. Ševčík 	
	Objednatel (referent ÚMČ)	03.08.2020	Ing. Nepejchalová 	
	Objednatel (statutární zástupce):	03.08.2020	JUDr. Tomáš Kratochvíl 	
přílohy	Přílohy: rozpočet			