

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ PALACHOVA, PALACHOVA 137, PODĚBRADY**

---

**ČÍSLO SMLOUVY:** 2020/00279

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:**

**Město Poděbrady**

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:**

**PAMAK s. r. o.**

se sídlem:

Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

25779656

DIČ:

CZ25779656

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 69523

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/00279 jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: **„Stavební úpravy MŠ Palachova, Palachova 137, Poděbrady“**

a dále se dohodly na následujících změnách článků a odstavců a uzavírají Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/00279 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

**I. PŘEDMĚT DODATKU Č.1**

Dodatkem č.1 se mění článek IV. Lhůty plnění, odstavec 1. ii. Smlouvy o dílo a to tak, že termín dokončení díla se prodlužuje do 20.11.2020.

**II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2020/00279 zůstávají beze změn

**Doložka:**

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 487/2020 ze dne 19.8. 2020.

V Kolíně dne ..... 16. 8. 2020

V Poděbradech dne ..... 20. 8. 2020

