

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI-VZMR-2020-010

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku  
a investic Magistrátu města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. majetku a investic  
odboru majetku a investic MmP

Tel: 466 859 402

e-mail:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: MgA. Petr Rejman**

Se sídlem: , 539 44 Proseč u Skutče

Zastoupen: MgA. Petrem Rejmanem

Zastoupený ve věcech smluvních: MgA. Petrem Rejmanem

Zastoupený ve věcech technických: MgA. Petrem Rejmanem

Tel:

IČO: 73985619

DIČ: CZ8109123495

bankovní spojení:

KB, a.s., Litomyšl

číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 25.2.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. **OMI-VZMR-2020-010**, jejímž předmětem je zhotovení díla: **Památník Zámeček – odborné restaurátorské práce** (dále jen SOD).

Při vlastní realizaci akce „Památník Zámeček – odborné restaurátorské práce“ bylo nutné řešit změnu způsobu demontáže s použitím jiného technologického postupu sejmutí dvou kusů venkovních uměleckých děl z keramických dlaždic osazených na stélách.

Změna je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu jiného uchycení keramických děl ke korpusu stél po odkrytí adhezni vrstvy při zahájení demontáže dlaždic uměleckých děl. Rozhodnutí zadavatele o provedení změny rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem minimalizace možného poškození prvků uměleckých děl při jejich snímání z původního podkladu.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během realizace díla se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 16.626,09 Kč bez DPH.

**II.**

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedeného změnového listu č. 01/2020, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to takto:

**Změnový list č. 01/2020**

Při zahájení prací na sejmutí dvou venkovních uměleckých děl z keramiky na stélách bylo zjištěno, že oproti předpokládanému uchycení jednotlivých keramických prvků na vápenocementovou maltu, jsou uvedené prvky uchycené mnohem robustněji, a to betonovou směsí vysoké pevnosti a v tloušťce od 4 do 23 cm.

Původně bylo předpokládáno, že po demontáži cihelné vyzdívky korpusu stély dojde k uvolnění spár jednotlivých dlaždic uměleckých děl a demontáží těchto prvků spolu s maltou. Tento způsob by umožnil demontáž s poměrně malým rizikem poškození dlaždic. V nastalé situaci není výše uvedený způsob možný, a proto byly prověřovány různé metody snímání. Jako nejefektivnější a nejméně riziková byla vybrána metoda odříznutím dlaždic řetězovou pilou na beton. Ta má hloubku prořezu 35 cm. Při postupné demontáži jednotlivých dlaždic prořezáváním betonové vrstvy a obnažení korpusu stély je pak možné jednotlivé dlaždice snímat. Tato technologie je však finančně náročnější než původně plánovaný způsob demontování.

Změnový list č. 01/2020 – změna technologie sejmutí venkovních uměleckých děl z keramiky

(vícepráce)

16.626,09 Kč bez DPH

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto Dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH	246.000,00 Kč
<u>Cena ZL č. 01/2020 – vícepráce bez DPH</u>	<u>16.626,09 Kč</u>
Celková cena za DÍLO vč. ZL č. 01/2020 bez DPH	262.626,09 Kč
<u>DPH</u>	<u>40.113,91 Kč</u>
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č.1 s DPH	302.740,00 Kč

*(slovy: tři sta dva tisíce sedm set čtyřicet korun českých včetně DPH)*

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2020-010 ze dne 25.2.2020 nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Schváleno poradou vedení města Pardubice dne 11.8.2020

Příloha: změnový list č. 01/2020

V Pardubicích dne

V Proseči u Skutče dne

*za objednatele*

*za zhotovitele*

.....  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investiční

.....  
MgA. Petr Rejman

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA

### ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: Památník Zámeček – odborné restaurátorské práce

Změnový list rozsahu prací oproti SOD

č. 01/2020

#### Popis Změny:

Vícepráce uvedené v příloze ze dne 30. 3. 2020 tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce:

Vzhledem ke zjištěné skutečnosti během provádění demontáže dvou kusů uměleckých děl z keramiky, bylo nutné použít pro sejmutí jiný technologický postup pro oddělení uměleckých děl od podkladu.

#### Popis příčiny Změny:

Při zahájení prací na sejmutí dvou venkovních uměleckých děl z keramiky na stélách bylo zjištěno, že oproti předpokládanému uchycení jednotlivých keramických prvků na vápenocementovou maltu, jsou uvedené prvky uchycené mnohem robustněji, a to betonovou směsí vysoké pevnosti a v tloušťce od 4 do 23 cm. Původně bylo předpokládáno, že po demontáži cihelné vyzdívky korpusu stély dojde k uvolnění spár jednotlivých dlaždic uměleckých děl a demontáží těchto prvků spolu s maltou. Tento způsob by umožnil demontáž s poměrně malým rizikem poškození dlaždic. V nastalé situaci není výše uvedený způsob možný, a proto byly prověřovány různé metody snímání. Jako nejefektivnější a nejméně riziková byla vybrána metoda odříznutím dlaždic řetězovou pilou na beton. Ta má hloubku prořezu 35 cm. Při postupné demontáži jednotlivých dlaždic prořezáváním betonové vrstvy a obnažení korpusu stély je pak možné jednotlivé dlaždice snímat. Tato technologie je však finančně náročnější než původně plánovaný způsob demontování.

#### Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle cenové kalkulace víceprací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2020.

Technik OITS OMI MmP: pan

Dne: 31.7.2020

Podpis: \_\_\_\_\_

Stanovisko projektanta: **ing. arch.**  
**ing. arch.**

**Chocholouškova 138/4, Praha 8**  
**U Průhonu 26, Praha 7**

V době zpracování projektové dokumentace nebylo možné prověřit skutečný stav podkladních vrstev venkovních uměleckých děl, aniž by se do těchto děl provedly destruktivní průzkumné odvrtv.

Stanovisko dodavatele: **MgA. Petr Rejman, Proseč u Skutče**

Příloha ze dne 30. 3. 2020 tohoto Změnového listu.

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 16 626,09 Kč

Včetně DPH 15%: 19 120,00 Kč

**Původní celková cena díla:**

Bez DPH: 246 000,00 Kč

Včetně DPH: 283 620,00 Kč

**Navrhovaná změna celkové ceny díla:**

Bez DPH: 262 626,09 Kč

Včetně DPH: 302 740,00 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování z kapitoly 711/OMI – Památník Zámeček – odborné restaurátorské práce

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 31.7.2020

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

Změny budou řešeny dodatkem č.1 SoD.

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č.1 SoD

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 31.7.2020

**Podpis zmocněnce dodavatele**

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 31.7.2020

Příloha: položkový rozpočet změn - víceprací

Kalkulace skutečných třech uměleckých dílech z keramiky na Pietním místě Zámeček v Pardubicích

Položka	Práce	Náklady	celkem	Zasmluvněno
<b>Demontáž keramické nástěnné plastiky ze stěny stávající budovy expozice.</b> Zhotovení pazárku, snímání po jednotlivých částech, technická při pomoc, uskladnění po dobu 1 roku.	19080	3920	23000	23000
<b>Demontáž keramické mozaiky s klečící figurou ze stély 1 v exteriéru.</b> Postupné demontování stély spolu s jednotlivými částmi mozaiky. Uskladnění po dobu 1 roku	11500	32560 Výčet přímých náklady na demontáž Výčet přímých nákladů, 2x diamantový řetěz 26460, pronájem nádrže návodu 1000, bouracího kladiva 500, řetězové pily 4000, cestovné 500, pohonné hmoty100	44060	34500
<b>Demontáž keramické mozaiky s nápisem „Vy kdož .. sláva“ z stély 2 v exteriéru.</b> Uskladnění po dobu 1 roku	11500	32560 Výčet přímých náklady na demontáž Výčet přímých nákladů, 2x diamantový řetěz 26460, pronájem nádrže návodu 1000, bouracího kladiva 500, řetězové pily 4000, cestovné 500, pohonné hmoty100	44060	34500
<b>Celkem s DPH</b>			<b>111 120,-Kč</b>	<b>92 000,-Kč</b>
<b>Více práce celkem s DPH</b>			<b>19120,-Kč</b>	

Vypracoval: MgA. Petr Rejman

539 44, Proseč u Skutče  
IČO: 73985619

V Proseči 30. března 2020

Razítko a podpis: .....