

Číslo smlouvy objednatele: 40/2020-SML
Číslo Dodatku č. 1. objednatele: 40/2020-SML-D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]
TDS: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

AQUAS vodní díla s.r.o.

Sídlo: Podzimní 2a, 614 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 14344
Zastoupený: Pavlem Štroblem, jednatelem společnosti
IČO: 606 97 539
DIČ: CZ60997539
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 1. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**VD Mostiště – vodárenské potrubí, bajpas - výměna**“, číslo smlouvy objednatele 40/2020-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 14. 1. 2020.
2. Z důvodu pandemie COVID-19 a s tím souvisejících vládou ČR nařízených opatření, zejména vyhlášení nouzového stavu, uzavření hranic státu a nařízení karanténních opatření, došlo k omezení činnosti zhotovitele. Zahraničním pracovníkům zhotovitele byl znemožněn vstup do ČR a někteří tuzemští pracovníci byli omezeni karanténními opatřeními. Z tohoto důvodu dochází k posunu prací, které nebylo možné předvídat. Pro řádné dokončení díla je tedy nutné prodloužit termín dokončení díla.
3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 10. 2020.
4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 30. 10. 2020**

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou **přílohy**:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele díla o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 7. 8. 2020

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUAS vodní díla s.r.o.
Pavel Štrobl
jednatel společnosti

Firma: AQUAS vodní díla s. r. o.
Sídlo: Podzimní 2a, Brno – Maloměřice
PSČ 614 00
IČO: 60697539
DIČ: CZ60697539
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 14344

Bankovní spojení:

č.ú.:

Telefon:

E-mail:

Web:

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11
Brno
602 00

Váš dopis značky ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Datum

7. 8. 2020

Věc: VD Mostiště – žádost o prodloužení termínu ukončení prací

Dobrý den.

Obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínu ukončení akce: VD Mostiště – vodárenské potrubí, bajpas - výměna, SOD č. 40/2020-SML.

Naše společnost zaměstnává nadpoloviční většinu montážních pracovníků ze zahraničí (Slovensko). Vzhledem ke vzniklé pandemické situaci a karanténním opatřením slovenské vlády byl těmto pracovníkům znemožněn na několik týdnů vstup do naší republiky. Z tohoto důvodu a dalších karanténních opatření týkajících se i tuzemských zaměstnanců došlo a dochází k posunu realizace námi nasmlouvaných zakázek.

Takto vzniklé okolnosti nás skutečně mrzí a snažíme se je řešit posilováním (zvyšováním) počtu zaměstnanců, nicméně situace na trhu práce v námi poptávaných oborech (montér-zámečnická, svářečská) je i nadále celkem kritická.

Z výše uvedených důvodů bych Vás chtěl požádat o pochopení a prodloužení termínu ukončení nasmlouvaných prací na výše uvedené zakázce do 31. 10. 2020.

Předem Vám velice děkuji za vstřícnost a jsem s pozdravem

jednatel společnosti