

Soupis objektů

Stavba: III/49728 - Silnice III/49728: Mistrice

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
01	SO 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady (ŘSZK)	350 500,00	350 500,00
02	SO 101 - Silnice III/49728	7 944 933,46	8 150 104,36
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	Dodatečné práce		43 092,00
1.2	Dodatečné práce		198 919,76
1.3	Neprovedené práce		-92 321,38
1.4	Dodatečné práce		38 570,52
1.5	Dodatečné práce		39 900,00
03	SO 103 - Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK	192 130,00	192 130,00
04	SO 301.1 - Přeložka vodovodu	822 846,10	822 846,10

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 9 310 409,56 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	320 482,28 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-92 321,38 Kč
Změna závazku + [%]:	3,44%
Změna závazku - [%]:	-0,99%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	9 538 570,46 Kč
Změna závazku celkem [%]:	4,43%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 11 541 670,26 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 14.8.2020

Datum: 24.8.2020

Soupis objektů

Stavba: III/49728 - Silnice III/49728: Mistrice

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
01	SO 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady (ŘSZK)	350 500,00	350 500,00
02	SO 101 - Silnice III/49728	7 944 933,46	8 150 104,36
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	Dodatečné práce		43 092,00
1.2	Dodatečné práce		175 929,76
1.3	Neprovedené práce		-92 321,38
1.4	Dodatečné práce		38 570,52
1.5	Dodatečné práce		39 900,00
03	SO 103 - Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK	192 130,00	192 130,00
04	SO 301.1 - Přeložka vodovodu	822 846,10	822 846,10

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 9 310 409,56 Kč

Dodatek č. 1 :

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 297 492,28 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -92 321,38 Kč

Změna závazku + [%]: 3,20%

Změna závazku - [%]: -0,99%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 9 515 580,46 Kč

Změna závazku celkem [%]: 4,19%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 11 513 852,36 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: