



S004P01E3NKQ

Číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0126/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLOuzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN - ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI JÍDELNY
“**1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:****Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
11758

/dále jen zhotovitel/

STAVIKA s.r.o

J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

49432991

CZ49432991

ČSOB, a.s., č.ú. 261648606/0300

Miroslav Svoboda, jednatel společnosti

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0126/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 a 2 činí:

154 541,6 Kč bez DPH
32 453,74 Kč DPH 21%
186 995,34 Kč vč. DPH 21%

Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 2 činí:

98 650 Kč bez DPH
20 716,5 DPH 21%
119 366,5 vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a 2 upravuje následovně:

748 636,6 Kč bez DPH
157 213,69 Kč DPH 21%
905 850,29 Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení:

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 a 2 vč. oceněného soupisu více a méně prací

V Hodoníně, dne 31. 8. 2020

V dne 31. 8. 2020

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

.....
Libor Střecha
starosta města Hodonín

.....
Miloslav Svoboda
jednatel společnosti Stavika s.r.o.

Název akce:
MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN - ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI JÍDELNY

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1
„(otopná tělesa)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD2020/0126/150

1. Oddíl stavby: (SO 01 Budova MŠ)
2. Zpracovatel změnového listu: STAVIKA s.r.o ; J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1	kontrolní den:	(KD č. 1, ze dne
	22.7.2020)	
3.2	jiné související dokumenty:	(položkový rozp.)
4. Zdůvodnění a příčina změny:
Stávající litinové radiátory situované v místnosti jídelny i výdejny jídla (celkem 4ks radiátorů byly osazeny tak, že jejich spodní hrana byla těsně nad stávající podlahou. Ležatý rozvod pro zpětný přívod ochlazené vody zpět ke zdroji vytápění byl polovinou profilu podélně uložen v celé místnosti jídelny - zabetonován v podlaze a z druhé poloviny zasahoval nad podlahovou krytinu (technicky i uživatelsky nevhodné řešení – přes tepelně neizolované potrubí možná kondenzace vlhkosti do podlahy; špatný přístup při úklidu a vytírání podlahy). Hlavní přívod topení je situován celý pod sanovanou podlahou a jeho technický stav odpovídá stáří budovy. Při manipulaci s původními litinovými radiátory (demonťáž a zpětná montáž) nelze vyloučit poškození těsnění mezi jednotlivými články radiátoru.
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
PD pro provedení stavby – výkaz výměr obsahuje jen odpojení a připojení 3ks radiátorů (skutečnost jsou 4 ks) po opravě izolace proti vlhkosti. Navrhována je změna výškového umístění radiátorů spojená s úpravou přívodního i zpětného potrubí, současně výměna stávajících litinových radiátorů za nové plechové radiátory a výměna hlavního ležatého potrubí v sanované místnosti jídelny. (vícepráce 40 682 Kč bez DPH, DPH 21% 8 543,-; celkem s DPH 49 226,-)
6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	40 682,60	49 225,95
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	692 745,00	838 221,45
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	733 427,60	887 447,40

V Hodoníně... dne 27.7.2020.....

(přepis zhotovitelem)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

TDS doporučuje výměnu 4 ks radiátorů a potrubí v podlaže za nové a to z důvodu uvedených v bodu 4. Taktéž doporučuji osadit v kuchyňce do odpadového potrubí přečerpávání, s ohledem na stávající výšku odpadů, jejichž vyústění se nachází pod hlavním odpadním potrubím Vak a nelze výškově upravit.

Kontrola souladu změny zejména se:


Nutnost provedení popsaných prací vychází ze skutečností zjištěných při provádění stavebních prací, ze zpřesňujících požadavků investora, uživatele, projektanta i zhotovitele stavby. Navržené technické řešení reaguje na zjištěná fakta a jsou považována za efektivní a technicky odpovídající.

Uvedené změny nejsou v rozporu se zadávací dokumentací. Vyčíslení ceny předmětných víceprací je provedeno v souladu se SoD. Vliv na harmonogram stavby zde není.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit

V 4. 7. 20 dne 28. 7. 20



(jméno, podpis)

8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) Vícepráce vedou k navýšení finančního limitu, proto bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 25.8.2020
- b) Návrh finančního krytí: ze schválené částky rozpočtu ORJ 0150 ORG 588121313

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 25.7.20

VEDOUCÍ ODBORU :

V Hodoníně dne 25.7.20

Milan Hudec
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne

Libor Střecha.....
(jméno, podpis)

9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

**Příloha č. 1 ZL -
Doklad o kontrole a
zajištění finančního
krytí při změně díla
v průběhu realizace
akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka:

Změnový list č.1 Název Změnového listu - otopná tělesa celková
částka
49 226,-

Rozpis částky na roky: 2020

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	0150	588121313		49226,-

Potvrzuji provedení kontroly
a zajištění finančního krytí
při změně díla v průběhu
realizace akce, operaci
schvaluji:

příkazce operace: datum: jméno:

správce rozpočtu: datum: 29.7.20 jméno:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet			
Zakázka:		potrubí , radiátory	
Místo		Z.Š Žižkova Hodonín	
Objednatel:		IČ:	DIČ:
Zhotovitel: Městská bytová správa, spol. s r.o. Rodínova 691/4 69501 Hodonín		IČ: 63489953	DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 2 500,00
PSV			6 575,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			31 607,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 682,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		40 682,60 CZK
Základní DPH	21 %		8 543,00 CZK
Zaokrouhlení			0,40 CZK
Cena celkem s DPH			49 226,00 CZK
v <u>Průběh</u> Za zhotovitele dne <u>30.07.2020</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			
733	Rozvod potrubí	PSV			
735	Otopná tělesa	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					40 682,60

Položkový rozpočet

S:	potrubí , radiátory
O:	Z.Š Žižkova Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				
1	871521101R00	Svařovací práce	kus			
Díl:	733	Rozvod potrubí				
2	733171120R00	Napojení potrubí Giacominí u radiátoru, rozdělovače	kus			
3	55137383R	šroubení radiátorové	kus			
4	551282400R	Konzola upevňovací k rozdělovači (VAR.AC 609 - 1"	kus			
5	551200022R	Termostatický Radiátorový Ventil	kus			
Díl:	735	Otopná tělesa				
6	735191910R00	Napustění a v vody do otopného systému - bez kotle	soubor			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor			
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor			
9	005121020R	Montážní práce + spojovací materiál	Soubor			
10	19631314R	Trubka měděná systémová Mapress 28 x 1,0 mm	m			
11	48451699R	Radiátor VK 22-600/1400	kus			

Název akce:

MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN - ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI JÍDELNY

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: č. 2

„Změna podlah, zemních prací a terénních úprav“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: 06/2020 (SD2020/0126/150)

1. Oddíl stavby: SO01 budova MŠ

2. Zpracovatel změnového listu: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02, Břeclav

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: SD č. 1, strana č. 8929269, datum 29.7.2020
- 3.2 kontrolní den: KD č. 2, ze dne 29.7.2020
- 3.3 jiné související dokumenty: položkový rozpočet

4. Zdůvodnění a příčina změny:

4.1. Méněpráce

- Není nutné provedení betonového podkladu u základu, kde bude proveden jen štěrkopískový podsyp. Ten plně nahradí betonový podkladek pro ohnutí dolní hrany nopové fólie. Toto řešení je levnější a rychlejší.
- Nebude fakturována položka 51 rozpočtu (geotextilie). Dle PD je zde nopová fólie situována nopy od stěny z důvodu ochrany svislé bitumenové hydroizolace a nikoliv z důvodu zajištění drenáže. Nopová fólie je dle PD přisypána okolní písčitou zeminou a plní čistě funkci ochrannou. Proto, by zde umístění geotextilie neplnilo žádnou funkci.
- Nebude zasahováno v interiéru do prostoru již rekonstruovaného WC, které bylo provedeno v mezidobí od zpracování PD sanace vlhkosti zdiva a samotnou realizací této stavby; dále bude snížena výška sanační omítky pod stávajícím bojlerem. Navržená ostatní sanační opatření zajistí odvlhčení i v těchto již rekonstruovaných místnostech.
- Nebudou se provádět výsadby keřů – šetrné řešení zemních prací si žádné odstranění původních keřů nevyžádalo.

Uvedené práce nebylo třeba provádět na základě zvolených technologických postupů a po odsouhlasení TDS.

Méněpráce celkem: - 98.650,- Kč bez DPH (položkový rozpočet k ZL č. 2a)

4.2. Vícepráce

- Při provádění bouracích prací byla zjištěna skutečná tloušťka podlahy 140 mm. V PD byla navrženo 80 mm nového betonového potěru. Pro zachování návaznosti výškových úrovní okolních místností bylo navrženo zajistit tento výškový rozdíl zvýšením tepelné izolace v podlaze z PD navržených 30 mm na 60 mm.
- V PD není řešena povrchová vrstva podlah. Pro možnost využití kuchyňky se na žádost investora provede alespoň keramická slinutá dlažba a sokl, v této místnosti.

- Při opravě topení dle ZL č. 1, kdy bylo nutno kromě změn výškového umístění topných těles provést i výměnu hlavního ležatého potrubí uloženého volně v topném kanálu pod stávající podlahou, je nutno tento kanál před realizací samotných podlah dosypat.
- Okapový chodník je výškově založen o 100mm níže než je okolní terén, což v PD takto zachyceno nebylo. Z důvodu zamezení a odvodu dešťových vod od budovy je nutno tento okolní terén odkopat mín. na úroveň okapového chodníku.
- Do prostoru provádění venkovních prací (výkopů) zasahuje stávající dětské hřiště (hmatový chodník) – to bude na žádost investora a po dohodě s paní ředitelkou MŠ (vzhledem k již špatnému technickému stavu – větší polovina dřevěných špalíků je uhnila) odstraněn. Prostor po hmatovém chodníku bude ohumusován a oset travní směsí.

Více práce celkem 107 003,- Kč bez DPH (položkový rozpočet k ZL č. 2b)

4.3. Vícepráce

- Při provádění zemních prací bylo zjištěno poškození a nefunkčnost dvou kusů stávajícího odvodnění lapačů střešních nečistot se zaústěním do stávající kanalizace. Dešťová voda prosakovala do zemní konstrukce, pod základovou spáru a zhoršovala tak stávající vodotěsnou izolaci budovy. Podmínkou dokonalé sanace je zamezit všem těmto negativním jevům, proto je nezbytné tato připojení opravit.

Více práce celkem 6 856,- bez DPH (položkový rozpočet k ZL č. 2c)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

5.1. Měněpráce

- Nebudou zhotovitelem provedeny v rozsahu položkového rozpočtu k ZL č. 2a.

5.2. Vícepráce

- Vybourání betonové podlahy bude provedeno v celé konstrukční výšce 140 mm a pro zachování výškové úrovně bude použita tepelná izolace polystyren 60 mm.
- V kuchyňce je nutno dodat a položit dlažbu.
- Topný kanál v podlaze nutno dosypat pískem.
- Rostlou zeminu o výšce 10cm nutno odkopat a srovnat s okapovým chodníkem
- Hmatový chodník bude odstraněn a prostor ohumusován a oset travní směsí

5.3. Vícepráce

- Nutno provést nové napojení lapačů střešních nečistot do stávajícího kanalizačního řádu vč. napojení dřezu z kuchyňky.

6. Finanční náklady změny

(Položky dle rozpočtu v SoD, programem RTS Stavitel+)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE (pol.rozp. 2b a 2c)	113 859,00	137 769,39
MĚNĚPRÁCE (pol.rozp. 2a)	98 650,00	119 366,50
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	692 745,00	838 221,45
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	707 954,00	856 624,34

v ...Břeclavi... dne ...5.8.2020.....

(podpis zhotovitele)

Miroslav Svoboda, jednatel společnosti

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS souhlasí s uvedenými a navrženými vícepracemi i méněpracemi a jejich rozsahem a oceněnými dle položek rozpočtu v SOD. TDS souhlasí s nasazenými cenami.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – vícepráce nebyl předmětem položkového rozpočtu vůbec nebo ve špatně stanoveném objemu
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Změny zachyceny ve Změnovém listu
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Úprava harmonogramu stavby – bez dopadu na HMG uvedený ve SoD
- Veřejná zakázka – nebude
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – stavba není financována z dotací

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Hodoníně... dne ...5.8.2020.....

.....
(Inferno, podpis)

8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

- a) Vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby dne 25.8.2020
- b) Návrh finančního krytí: *kryto rozpočtem ORG 588 121 313*

FI:

Provozní náklady PO: NE

Rozpočet MH – ORG 150: *588 121 313*

Dotace EU/SR: NE

V Hodoníně..... dne 5.8.2020.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne
(jméno, podpis)

4. Přílohy ke změnovému listu č. 2:

- Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
- Příloha č. 2 položkový rozpočet (2a, 2b, 2c)
- Příloha č. 3 fotodokumentace

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2020/0126/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
2	ZL č. 2	
Rozpis částky na roky:	2020	856 624,34

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	588121313		856 624,34

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Milan HUDEC	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č. 2a - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - odečty

Objednatel: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501 Hodonín

IČ: 00284891
DIČ: Skupinove_DPH

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o.
J. Opletala 2403/10
69002 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-98 650,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-98 650,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK

Cena celkem bez DPH **-98 650,00 CZK**

v _____ dne **7.8.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
711	Izolace proti vodě	HSV			
713	Izolace tepelné	HSV			
735	Otopná tělesa	HSV			
781	Obklady keramické	HSV			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			
001	Zemní práce	HSV			
002	Základy a zvláštní zakládání	HSV			
0061	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
0063	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
0096	Bourání konstrukcí	HSV			
099	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					-98 650,50

Položkový rozpočet

S:	ZL č. 2a - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - odečty
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				
1	711191272RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá,, včetně dodávky textilie PP/300, 300 g/m2	m2			
2	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Díl:	713	Izolace tepelné				
3	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, , včetně dodávky polystyren tl. 30 mm	m2			
4	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
Díl:	735	Otopná tělesa				
5	735117110R00	Odpojení a připojení těles po opravě izolace proti, vlhkosti - 796-350,-	m2			
Díl:	781	Obklady keramické				
6	781475114RA0	Obklad vnitřní keram., tmel , do 30 x 30 cm	m2			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			
11	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t			
12	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t			
Díl:	001	Zemní práce				
13	184101111RA0	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky od 80 cm , do 100 cm	kus			
14	026621343R	Zerav západní - Thuja occidentalis Brabant 80-100	kus			
Díl:	002	Základy a zvláštní zakládání				
15	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva	m2			
16	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči , zdiva po otlučení omítek	m2			
Díl:	0061	Úpravy povrchů vnitřní				
17	602011151RT0	Štuk na stěnách sanační , ručně, tloušťka vrstvy 2, ,5 mm	m2			
18	612433212R00	Omítka sanační vnitřní, tl.25 mm	m2			
19	612433210RXX	Vyrovnávací provzdušněná malta tl 10 mm	m2			
Díl:	0063	Podlahy a podlahové konstrukce				
20	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu , prostého - betonový podkladek	m3			
Díl:	0096	Bourání konstrukcí				
21	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3			
22	978013191R00	Otlučení omítek vápenocementových vnitřních stěn v, rozsahu do 100 %, tl.20 mm	m2			
23	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného	m2			
24	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 - WC	m2			
Díl:	099	Staveništní přesun hmot				
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č. 2b - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - přípočty

Objednatel: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501 Hodonín

IČ: 00284891
DIČ: Skupinove_DPH

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o.
J. Opletala 2403/10
69002 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			107 003,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 003,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,32 CZK

Cena celkem bez DPH

107 003,00 CZK

v _____ dne 27.8.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	HSV			
735	Otopná tělesa	HSV			
766	Konstrukce truhlářské	HSV			
771	Podlahy z dlaždic	HSV			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			
001	Zemní práce	HSV			
0011	Přípravné a přidružené práce	HSV			
005	Komunikace	HSV			
006	Úpravy povrchu	HSV			
009	Ostatní konstrukce a práce	HSV			
0096	Bourání konstrukcí	HSV			
099	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					107 003,32

Položkový rozpočet

S:	ZL č. 2b - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - přípočty
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 60 mm	m2			
2	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
Díl:	735	Otopná tělesa				
3	735117110R00	Odpojení a připojení těles po opravě izolace proti, vlhkosti	m2			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
4	766825822RXX	Demontáž krytu radiátoru + zpětná montáž (bude to , stejný rozměr pro zpětnou montáž?)	kus			
5	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů , plochy do 1,5 m2	m2			
6	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových , roštů	m2			
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
7	771-01	Dlažba	m2			
8	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných , flexibilní lepidlo v do 90 mm	m			
9	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých , lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2			
10	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování	m2			
11	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2			
12	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
13	771591161	Dilatační spára	m			
14	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus			
15	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v , objektech v do 6 m	%			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			
20	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t			
21	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t			
Díl:	001	Zemní práce				
22	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3			
23	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním po vrstvách cca 20 cm	m3			
24	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním po vrstvách cca 20 cm	m3			
25	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3			
26	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2			
27	180400120RA0	Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve , svahu 1:5 s odplevelením, hnojením vč. dodávky hnojiva, - travní směsi a obdělání půdy frézováním	m2			
28	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a , uložení v místě zabudování	m3			
29	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti , podzemního vedení	m3			
30	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh do , 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2			
31	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh , do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2			
Díl:	0011	Přípravné a přidružené práce				
32	113107820RXX	Odstranění podkladu do 50 m2, štěrkokotř tl.20 cm	m2			
Díl:	005	Komunikace				

33	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm,, s rozprostřením a zhutněním	m2	
Díl:	006	Úpravy povrchu		
34	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce		
35	966051121	Bourání dřevěných palisád osazovaných v řadě	m3	
36	966-01	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	
Díl:	0096	Bourání konstrukcí		
37	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 14 cm, pl. 4 m2	m3	
Díl:	099	Staveništní přesun hmot		
38	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	

Položkový rozpočet

Zakázka: ZL č. 2c - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - venkovní kan

Objednatel: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501 Hodonín

IČ: 00284891
DIČ: Skupinove_DPH

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o.
J. Opletala 2403/10
69002 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Vypracoval:

Rozpis čeny

Celkem

HSV			6 855,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 855,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK

Cena celkem bez DPH

6 856,00 CZK

v


dne

7.8.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Vnitřní kanalizace	HSV			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			
004	Vodorovné konstrukce	HSV			
008	Trubní vedení	HSV			
099	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					6 855,55

Položkový rozpočet

S: ZL č. 2c - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - venkovní kan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721242115	Osazení lapačů střešních splavenin	kus			
2	871265211	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC , jednovrstvě tuhost třídy SN4 DN 110	m			
3	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP trub , hladkých plnostěnných DN 100	kus			
4	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub , hladkých plnostěnných DN 100	kus			
5	871-01	Redukce KGR 150/110	kus			
6	871-02	Přesuvka KGU 150	kus			
7	871-03	Přechod KGUS 150 kamenina-PVC	kus			
8	871-04	Koleno HTB 40/45ř	kus			
9	871-05	Koleno HTB 40/15ř	kus			
10	871-06	Koleno HTB 40/30ř	kus			
11	871-07	Přechodka HTR 100/40	kus			
12	871-08	Koleno KGB 100/45ř	kus			
13	871-09	Odbočka kanalizační KGEA 100/100	kus			
14	871-10	Koleno KGB 100/87ř	kus			
15	871-11	Trouba odpadní HT 40/500	kus			
16	871-12	Trouba odpadní HT 100/500	kus			
17	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v , objektech v do 6 m	%			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			
Díl:	004	Vodorovné konstrukce				
22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			
23	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 , otevřený výkop	m3			
Díl:	008	Trubní vedení				
24	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem , prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
Díl:	099	Staveništní přesun hmot				
25	999281106R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			

