

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 8. 2019

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LOVĚŠICE U PŘEROVA**Smluvní strany****Objednatel č.1:****Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**Sídlo:****Zastoupen:**ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ředitel**Ve smluvních záležitostech oprávněn**
jednat:**V technických záležitostech oprávněn**
jednat:

vedoucí Pobočky Přerov

Adresa:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Telefon:**E-mail :****ID DS:**

z49per3

Bankovní spojení:**Číslo účtu:****IČO:**

01312774

DIČ:

není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:**Sídlo:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupen:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:

ředitelem Závodu Brno

V technických záležitostech oprávněn
jednat:

právník ŘSD ČR,

Závodu Brno

kontaktní osoba ŘSD

ČR, Závodu Brno

Adresa:

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

Telefon:**E-mail :****ID DS:**

zjq4rhz

Bankovní spojení:**Číslo účtu:****IČO:**

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:**AGROPROJEKT PSO, s.r.o.****Sídlo:**

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen:

jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:

jednatel

V technických záležitostech oprávněn
jednat:

ředitel

Telefon:

E-mail :

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 41601483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek**, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to u dílčí části a hlavního celku:

- **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** se mění počet MJ z původních 95 MJ na 68 MJ
- **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** se mění počet MJ z původních 109 MJ na 107 MJ
- **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení** se mění počet MJ z původních 109 MJ na 107 MJ
- **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** se mění počet MJ z původních 109 MJ na 107 MJ
- **3.6. Mapové dílo** se mění počet MJ z původních 109 MJ na 107 MJ

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.				
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků				
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení				
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona				
3.6.	Mapové dílo				
Celkem					75 100

Hodnota změn činí 75 100,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Upravený počet měrných jednotek u dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínů dokončení níže uvedených dílčích částí díla

	Dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31. 7. 2020	31.8.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 10. 2020	30. 11. 2020

Odůvodnění:

Na základě zjišťování hranic obvodů KoPÚ byly zpřesněny počty měrných jednotek u dílčích částí díla 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku 3.6. Mapové dílo. Ceny za MJ bez DPH v Kč u těchto dílčích částí díla zůstávají nezměněny.

Změna termínů plnění dílčích fakturačních celků 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků je zapříčiněna omezeními v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu pandemie způsobené virovou nákazou Covid-19.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena díla bez DPH	875 900 Kč
DPH 21%	183 939 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 059 839 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 585-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003944 a č. zhotovitele: 106-3076-019, uzavřená dne 6. 8. 2019 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č.1:

V Olomouci dne **29-07-2020**

Za zhotovitele:

V Brně dne **28-07-2020**

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

zástupkyně ředitele KPÚ

jednatel

Za objednatele č.2:

V Brně dne **13-08-2020**

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Lověšice u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)					31.5.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty					31.5.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					31.8.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu					30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					31.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						31.10.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					30.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					58 850	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	875 900 Kč
DPH 21% v Kč	183 939 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 059 839 Kč

V Olomouci dne **29-07-2020**

V Brně dne **28-07-2020**

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

zástupkyně ředitele KPÚ

jednatel

Za objednatele č. 2:

13-08-2020

ředitel Závodu Brno

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.