



**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/23908**

na zhotovení díla

**„VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl – rekonstrukce elektroinstalace“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Bankovní spojení: [redacted]  
č.ú.: [redacted]  
IČ: **70892822**  
DIČ: **CZ70892822**

2. Zhotovitel: **ERAMONT s.r.o.**  
Sídlo - adresa: **Balbínova 1091/10, 500 03 Hradec Králové**  
Zastoupen: [redacted], jednatelem společnosti



IČ: **26001381**  
DIČ: **CZ26001381**  
Bankovní spojení: [redacted]  
Spisová značka  
rejstříkového soudu: **C 19340** vedená u Krajského soudu v Hradci  
Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/23908 na zhotovení stavby „VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl – rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla (rekonstrukce instalace

nevyhovující pro revidovatelné připojení nově prováděné elektroinstalace a změna řešící pro  
odpočty datové kabeláže dle projektové dokumentace).

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**7 640 904,00** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **21 %** činí **1 604 589,84** Kč.

Cena včetně DPH činí **9 245 493,84** Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 a 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 a 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany


prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 8. 2020 a schválen usnesením číslo R/2806/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 3. 1. 08. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, P  
hejtman



**ERAMONT s.r.o.**  
jednatel společnosti

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		13 570,64
Montáž - práce		75 341,53
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>88 912,17</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 334,73
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>94 246,90</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>94 246,90</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>94 246,90</b>
Základ a hodnota DPH 21%	94 246,90	19 791,85
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>114 038,75</b>





<b>DLE CSN 331500</b>									
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
<b>Místnost č.3.06 - celkem</b>				<b>2 759,79</b>		<b>23 968,80</b>		<b>26 728,59</b>	
<b>Místnost č.3.07</b>									
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>									
CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	20,00	9,74	194,70	21,66	433,20	31,40	627,90	
CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	30,00	15,90	476,85	21,66	649,80	37,56	1 126,65	
<b>KRABICE</b>									
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	5,00	4,40	22,00	34,45	172,27	38,85	194,27	
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	20,03	20,03	75,18	75,18	95,21	95,21	
<b>SVORKY WAGO</b>									
273-104 3x2,5	ks	15,00	2,66	39,93	6,33	95,00	9,00	134,93	
273-102 4x2,5	ks	15,00	3,50	52,47	6,33	95,00	9,83	147,47	
<b>SÁDRA STAVEBNÍ</b>									
Sádra stavební - 30kg/pytel	kg	15,00	5,94	89,10	14,64	219,64	20,58	308,74	
<b>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ</b>									
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,00	67,72	67,72	56,05	56,05	123,77	123,77	
<b>KRYT SPÍNAČE, TANGO</b>									
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	26,08	26,08	0,00	0,00	26,08	26,08	
<b>ZÁSUVKA NN, TANGO</b>									
5518A-A2349 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	2,00	85,24	170,48	114,00	228,00	199,24	398,48	
<b>RÁMEČEK, TANGO</b>									
3901A-B10 B rám jednonásobný, TANGO, barva bílá	ks	3,00	16,34	49,01	0,00	0,00	16,34	49,01	
<b>ZÁSUVKA NN, TANGO</b>									
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá	ks	6,00	122,67	736,03	117,00	702,00	239,67	1 438,03	
<b>VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM</b>									
Vysekání rýh hl.50 š.150mm	m	10,00	0,00	0,00	113,00	1 130,00	113,00	1 130,00	
<b>VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM</b>									
50x50x50mm	ks	5,00	0,00	0,00	36,00	180,00	36,00	180,00	
150x150x100mm	ks	1,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
<b>HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU</b>									
Jakékoliv šíře	m <sup>2</sup>	1,50	286,00	429,00	0,00	0,00	286,00	429,00	
<b>OMÝTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU VČETNĚ ŠTUKU</b>									
Šíře do 150mm	m <sup>2</sup>	1,50	741,00	1 111,50	0,00	0,00	741,00	1 111,50	
<b>MALBY</b>									
Oškrabání stávající malby	m <sup>2</sup>	39,00	0,00	0,00	17,00	663,00	17,00	663,00	
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m <sup>2</sup>	77,00	0,00	0,00	15,00	1 155,00	15,00	1 155,00	
Základní akrylátová penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	110,00	0,00	0,00	14,00	1 540,00	14,00	1 540,00	
Dvojnásobné bílé malby	m <sup>2</sup>	110,00	0,00	0,00	39,00	4 290,00	39,00	4 290,00	
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>									
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	380,00	760,00	380,00	760,00	
Rozměření a kompletace svítidel	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00	
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00	

Zakrývání a úklid	hod	2,00	0,00	0,00	380,00	760,00	380,00	760,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.3.07 - celkem</b>				<b>3 484,90</b>		<b>19 430,14</b>		<b>22 915,04</b>
<b>Místnost č.3.08</b>								
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>								
CYKY-J 3x1,5 mm2	m	30,00	9,74	292,05	21,66	649,80	31,40	941,85
CYKY-J 3x2,5 mm2	m	20,00	15,90	317,90	21,66	433,20	37,56	751,10
<b>TRUBKA</b>								
1432 TRUBKA OHEBNÁ	m	15,00	6,63	99,50	31,22	468,35	37,86	567,84
<b>KRABICE</b>								
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	7,00	4,40	30,80	34,45	241,17	38,85	271,97
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	20,03	20,03	75,18	75,18	95,21	95,21
<b>SVORKY WAGO</b>								
273-104 3x2,5	ks	15,00	2,66	39,93	6,33	95,00	9,00	134,93
273-102 4x2,5	ks	15,00	3,50	52,47	6,33	95,00	9,83	147,47
<b>SÁDRA STAVEBNÍ</b>								
Sádra stavební - 30kg/pytel	kg	15,00	5,94	89,10	14,64	219,64	20,58	308,74
<b>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ</b>								
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,00	67,72	67,72	56,05	56,05	123,77	123,77
<b>KRYT SPÍNAČE, TANGO</b>								
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	26,08	26,08	0,00	0,00	26,08	26,08
<b>ZÁSUVKA NN, TANGO</b>								
5518A-A2349 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	3,00	85,24	255,72	114,00	342,00	199,24	597,72
<b>RÁMEČEK, TANGO</b>								
3901A-B30 B rám trojnásobný, TANGO, barva bílá	ks	1,00	42,12	42,12	0,00	0,00	42,12	42,12
<b>ZÁSUVKA NN, TANGO</b>								
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá	ks	2,00	122,67	245,34	117,00	234,00	239,67	479,34
<b>ZÁSUVKA NET</b>								
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6	ks	1,00	207,78	207,78	86,34	86,34	294,12	294,12
<b>VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM</b>								
Vysekání rýh hl.70 š.100mm	m	15,00	0,00	0,00	102,00	1 530,00	102,00	1 530,00
<b>VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM</b>								
50x50x50mm	ks	7,00	0,00	0,00	36,00	252,00	36,00	252,00
150x150x100mm	ks	1,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
<b>HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU</b>								
Jakékoliv šíře	m2	2,25	286,00	643,50	0,00	0,00	286,00	643,50
<b>OMÝTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU VČETNĚ ŠTUKU</b>								
Šíře do 150mm	m2	2,25	741,00	1 667,25	0,00	0,00	741,00	1 667,25
<b>MALBY</b>								
Oškrabání stávající malby	m2	32,00	0,00	0,00	17,00	544,00	17,00	544,00
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m2	63,00	0,00	0,00	15,00	945,00	15,00	945,00



Základní akrylátová penetrace podkladu	m2	90,00	0,00	0,00	14,00	1 260,00	14,00	1 260,00
Dvojnásobné bílé malby	m2	90,00	0,00	0,00	39,00	3 510,00	39,00	3 510,00
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>								
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	380,00	760,00	380,00	760,00
Rozměření a kompletace svítidel	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zakrývání a úklid	hod	2,00	0,00	0,00	380,00	760,00	380,00	760,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.3.08 - celkem</b>				<b>4 097,29</b>		<b>18 782,73</b>		<b>22 880,02</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>				<b>13 570,64</b>		<b>75 341,53</b>		<b>88 912,17</b>
<b>Pozn.:</b>								
Rozpočet je zpracován dle skutečně provedených prací								

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		11 824,16
Montáž - práce		36 757,92
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>48 582,08</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 914,92
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>51 497,00</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>51 497,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>51 497,00</b>
Základ a hodnota DPH 21%	51 497,00	10 814,37
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>62 311,37</b>



Oškrabání stávající malby	m2	94,50	0,00	0,00	17,00	1 606,50	17,00	1 606,50
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m2	189,00	0,00	0,00	15,00	2 835,00	15,00	2 835,00
Základní akrylátová penetrace podkladu	m2	212,80	0,00	0,00	14,00	2 979,20	14,00	2 979,20
Dvojnásobné bílé malby	m2	212,80	0,00	0,00	39,00	8 299,20	39,00	8 299,20
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>								
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Rozměření vývodů pro svítidla	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zakrývání a úklid	hod	7,00	0,00	0,00	380,00	2 660,00	380,00	2 660,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.1.42. - celkem</b>				<b>11 824,16</b>		<b>36 757,92</b>		<b>48 582,08</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>				<b>11 824,16</b>		<b>36 757,92</b>		<b>48 582,08</b>
<b>Pozn.:</b>								
Rozpočet je zpracován dle skutečně provedených prací								

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		11 824,16
Montáž - práce		37 251,57
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>49 075,73</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 944,54
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>52 020,27</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>52 020,27</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>52 020,27</b>
Základ a hodnota DPH 21%	52 020,27	10 924,26
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>62 944,53</b>



Oškrabání stávající malby	m2	105,00	0,00	0,00	17,00	1 785,00	17,00	1 785,00
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m2	210,00	0,00	0,00	15,00	3 150,00	15,00	3 150,00
Základní akrylátová penetrace podkladu	m2	212,80	0,00	0,00	14,00	2 979,20	14,00	2 979,20
Dvojnásobné bílé malby	m2	212,80	0,00	0,00	39,00	8 299,20	39,00	8 299,20
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>								
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Rozměření vývodů pro svítidla	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zakrývání a úklid	hod	7,00	0,00	0,00	380,00	2 660,00	380,00	2 660,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.1.43. - celkem</b>				<b>11 824,16</b>		<b>37 251,57</b>		<b>49 075,73</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>				<b>11 824,16</b>		<b>37 251,57</b>		<b>49 075,73</b>
<b>Pozn.:</b>								
Rozpočet je zpracován dle skutečně provedených prací								

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 990,29
Montáž - práce		34 117,62
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>51 107,91</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 066,47
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>54 174,38</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>54 174,38</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>54 174,38</b>
Základ a hodnota DPH 21%	54 174,38	11 376,62
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>65 551,00</b>





Oškrabání stávající malby	m2	56,00	0,00	0,00	17,00	952,00	17,00	952,00
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m2	112,00	0,00	0,00	15,00	1 680,00	15,00	1 680,00
Základní akrylátová penetrace podkladu	m2	166,60	0,00	0,00	14,00	2 332,40	14,00	2 332,40
Dvojnásobné bílé malby	m2	166,60	0,00	0,00	39,00	6 497,40	39,00	6 497,40
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>								
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Rozměření vývodů pro svítidla	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zakrývání a úklid	hod	5,00	0,00	0,00	380,00	1 900,00	380,00	1 900,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.1.47. - celkem</b>					<b>16 990,29</b>	<b>34 117,62</b>		<b>51 107,91</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>					<b>16 990,29</b>	<b>34 117,62</b>		<b>51 107,91</b>
<b>Pozn.:</b>								
Rozpočet je zpracován dle skutečně provedených prací								

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		3 087,05
Montáž - práce		22 392,65
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>25 479,70</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 528,78
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>27 008,48</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>27 008,48</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>27 008,48</b>
Základ a hodnota DPH 21%	27 008,48	5 671,78
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>32 680,26</b>

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Montážní materiál a práce</b>								
<b>Místnost č.2.20.</b>								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	70,00	9,74	681,45	21,66	1 516,20	31,40	2 197,65
<i>KRABICE</i>								
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	3,00	4,40	13,20	34,45	103,36	38,85	116,56
<i>SÁDRA STAVEBNÍ</i>								
Sádra stavební - 30kg/pytel	kg	10,00	5,94	59,40	14,64	146,43	20,58	205,83
<i>TRUBKA</i>								
1425 TRUBKA OHEBNÁ	m	10,00	5,02	50,16	31,22	312,23	36,24	362,39
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ</i>								
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,00	91,77	183,55	64,09	128,19	155,87	311,74
<i>KRYT SPÍNAČE, TANGO</i>								
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	2,00	32,43	64,86	0,00	0,00	32,43	64,86
<i>RÁMEČEK, TANGO</i>								
3901A-B20 B rám dvojnásobný, TANGO, barva bílá	ks	1,00	29,40	29,40	0,00	0,00	29,40	29,40
<i>ZÁSUVKA NET</i>								
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6	ks	1,00	207,78	207,78	86,34	86,34	294,12	294,12
<i>VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM</i>								
Vysekání rýh hl.30 š.70mm	m	25,00	0,00	0,00	75,00	1 875,00	75,00	1 875,00
<i>VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM</i>								
50x50x50mm	ks	3,00	0,00	0,00	36,00	108,00	36,00	108,00
<i>HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU</i>								
Jakékoliv šíře	m <sup>2</sup>	1,75	286,00	500,50	0,00	0,00	286,00	500,50
<i>OMÝTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU VČETNĚ ŠTUKU</i>								
Šíře do 150mm	m <sup>2</sup>	1,75	741,00	1 296,75	0,00	0,00	741,00	1 296,75
<i>MALBY</i>								
Oškrabání stávající malby	m <sup>2</sup>	46,20	0,00	0,00	17,00	785,40	17,00	785,40
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m <sup>2</sup>	92,40	0,00	0,00	15,00	1 386,00	15,00	1 386,00
Základní akrylátová penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	113,50	0,00	0,00	14,00	1 589,00	14,00	1 589,00
Dvojnásobné bílé malby	m <sup>2</sup>	113,50	0,00	0,00	39,00	4 426,50	39,00	4 426,50
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>								
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Rozměření vývodů pro svítidla	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zakrývání a úklid	hod	7,00	0,00	0,00	380,00	2 660,00	380,00	2 660,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.2.20. - celkem</b>				<b>3 087,05</b>		<b>22 392,65</b>		<b>25 479,70</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>				<b>3 087,05</b>		<b>22 392,65</b>		<b>25 479,70</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		5 260,31
Montáž - práce		25 796,09
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>31 056,40</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 863,38
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>32 919,78</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>32 919,78</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>32 920,78</b>
Základ a hodnota DPH 21%	32 920,78	6 913,36
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>39 834,14</b>

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Montážní materiál a práce</b>								
<b>Místnost č.2.29.</b>								
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>								
CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	50,00	9,74	486,75	21,66	1 083,00	31,40	1 569,75
CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	40,00	15,90	635,80	21,66	866,40	37,56	1 502,20
<b>KRABICE</b>								
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	10,00	4,40	44,00	34,45	344,53	38,85	388,53
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	20,03	20,03	75,18	75,18	95,21	95,21
<b>SVORKY WAGO</b>								
273-104 3x2,5	ks	6,00	2,66	15,97	6,34	38,04	9,00	54,01
273-102 4x2,5	ks	4,00	3,50	13,99	6,33	25,32	9,83	39,31
<b>SÁDRA STAVEBNÍ</b>								
Sádra stavební - 30kg/pytel	kg	15,00	5,94	89,10	14,64	219,64	20,58	308,74
<b>TRUBKA</b>								
1425 TRUBKA OHEBNÁ	m	10,00	5,02	50,16	31,22	312,23	36,24	362,39
<b>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ</b>								
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,00	67,72	67,72	56,05	56,05	123,77	123,77
<b>KRYT SPÍNAČE, TANGO</b>								
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	26,08	26,08	0,00	0,00	26,08	26,08
<b>ZÁSUVKA NN, TANGO</b>								
5518A-A2349 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	10,00	85,24	852,39	114,00	1 140,00	199,24	1 992,39
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango	ks	8,00	122,67	981,38	117,00	936,00	239,67	1 917,38
<b>RÁMEČEK, TANGO</b>								
3901A-B10 B rám jednonásobný, TANGO, barva bílá	ks	11,00	16,34	179,69	0,00	0,00	16,34	179,69
<b>VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM</b>								
Vysekání rýh hl.30 š.70mm	m	25,00	0,00	0,00	75,00	1 875,00	75,00	1 875,00
<b>VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM</b>								
50x50x50mm	ks	20,00	0,00	0,00	36,00	720,00	36,00	720,00
150x150x100mm	ks	1,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
<b>HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU</b>								
Jakékoliv šíře	m <sup>2</sup>	1,75	286,00	500,50	0,00	0,00	286,00	500,50
<b>OMÝTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU VČETNĚ ŠTUKU</b>								
Šíře do 150mm	m <sup>2</sup>	1,75	741,00	1 296,75	0,00	0,00	741,00	1 296,75
<b>MALBY</b>								
Oškrabání stávající malby	m <sup>2</sup>	44,80	0,00	0,00	17,00	761,60	17,00	761,60
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m <sup>2</sup>	89,60	0,00	0,00	15,00	1 344,00	15,00	1 344,00
Základní akrylátová penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	112,70	0,00	0,00	14,00	1 577,80	14,00	1 577,80
Dvojnásobné bílé malby	m <sup>2</sup>	112,70	0,00	0,00	39,00	4 395,30	39,00	4 395,30
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>								
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Rozměření vývodů pro svítidla	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zakrývání a úklid	hod	7,00	0,00	0,00	380,00	2 660,00	380,00	2 660,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00

<b>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizni technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.2.29. - celkem</b>				<b>5 260,31</b>		<b>25 796,09</b>		<b>31 056,40</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>				<b>5 260,31</b>		<b>25 796,09</b>		<b>31 056,40</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 915,77
Montáž - práce		35 479,42
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>52 395,19</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 143,71
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>55 538,90</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>55 538,90</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>55 538,90</b>
Základ a hodnota DPH 21%	55 538,90	11 663,17
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>67 202,07</b>





Oškrabání stávající malby	m2	66,50	0,00	0,00	17,00	1 130,50	17,00	1 130,50
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m2	133,00	0,00	0,00	15,00	1 995,00	15,00	1 995,00
Základní akrylátová penetrace podkladu	m2	166,60	0,00	0,00	14,00	2 332,40	14,00	2 332,40
Dvojnásobné bílé malby	m2	166,60	0,00	0,00	39,00	6 497,40	39,00	6 497,40
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>								
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Rozměření vývodů pro svítidla	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zakrývání a úklid	hod	7,00	0,00	0,00	380,00	2 660,00	380,00	2 660,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.2.40. - celkem</b>				<b>16 915,77</b>		<b>35 479,42</b>		<b>52 395,19</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>				<b>16 915,77</b>		<b>35 479,42</b>		<b>52 395,19</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 741,84
Montáž - práce		34 016,77
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>50 758,61</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 045,52
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>53 804,13</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>53 804,13</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>53 804,13</b>
Základ a hodnota DPH 21%	53 804,13	11 298,87
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>65 103,00</b>



Oškrabání stávající malby	m2	66,50	0,00	0,00	17,00	1 130,50	17,00	1 130,50
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m2	133,00	0,00	0,00	15,00	1 995,00	15,00	1 995,00
Základní akrylátová penetrace podkladu	m2	167,00	0,00	0,00	14,00	2 338,00	14,00	2 338,00
Dvojnásobné bílé malby	m2	167,00	0,00	0,00	39,00	6 513,00	39,00	6 513,00
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>								
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Rozměření vývodů pro svítidla	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zakrývání a úklid	hod	4,00	0,00	0,00	380,00	1 520,00	380,00	1 520,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.3.17. - celkem</b>				<b>16 741,84</b>		<b>34 016,77</b>		<b>50 758,61</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>				<b>16 741,84</b>		<b>34 016,77</b>		<b>50 758,61</b>
<b>Pozn.:</b>								
Rozpočet je zpracován dle skutečně provedených prací								

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 892,94
Montáž - práce		32 490,56
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>49 383,50</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 963,01
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>52 346,51</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>52 346,51</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>52 346,51</b>
Základ a hodnota DPH 21%	52 346,51	10 992,77
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>63 339,28</b>



Oškrabání stávající malby	m2	37,45	0,00	0,00	17,00	636,65	17,00	636,65
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m2	74,90	0,00	0,00	15,00	1 123,50	15,00	1 123,50
Základní akrylátová penetrace podkladu	m2	145,68	0,00	0,00	14,00	2 039,52	14,00	2 039,52
Dvojnásobné bílé malby	m2	145,68	0,00	0,00	39,00	5 681,52	39,00	5 681,52
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>								
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Rozměření vývodů pro svítidla	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zakrývání a úklid	hod	7,00	0,00	0,00	380,00	2 660,00	380,00	2 660,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.S10. - celkem</b>					<b>16 892,94</b>	<b>32 490,56</b>		<b>49 383,50</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>					<b>16 892,94</b>	<b>32 490,56</b>		<b>49 383,50</b>
<b>Pozn.:</b>								
Rozpočet je zpracován dle skutečně provedených prací								



Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 892,94
Montáž - práce		30 578,17
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>47 471,11</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 848,27
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>50 319,38</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>50 319,38</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>50 319,38</b>
Základ a hodnota DPH 21%	50 319,38	10 567,07
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>60 886,45</b>



Oškrábání stávající malby	m2	37,45	0,00	0,00	17,00	636,65	17,00	636,65
Rozmývání podkladu po oškrábání malby	m2	74,90	0,00	0,00	15,00	1 123,50	15,00	1 123,50
Základní akrylátová penetrace podkladu	m2	109,60	0,00	0,00	14,00	1 534,40	14,00	1 534,40
Dvojnásobné bílé malby	m2	109,60	0,00	0,00	39,00	4 274,40	39,00	4 274,40
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>								
Zjištění směru vedení	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Odpojení a demontáž stávajícího zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Rozměření vývodů pro svítidla	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
Protahovací kompletační práce	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zakrývání a úklid	hod	7,00	0,00	0,00	380,00	2 660,00	380,00	2 660,00
Technická koordinace montážních prací	hod	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>Místnost č.S3. - celkem</b>					<b>16 892,94</b>	<b>30 578,17</b>		<b>47 471,11</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>					<b>16 892,94</b>	<b>30 578,17</b>		<b>47 471,11</b>
<b>Pozn.:</b>								
Rozpočet je zpracován dle skutečně provedených prací								

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		-42 663,85
Montáž - práce		-18 582,50
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 246,35</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		-3 674,78
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 921,13</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>-64 921,13</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>-64 921,13</b>
Základ a hodnota DPH 21%	-64 921,13	-13 633,44
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>-78 554,57</b>

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Montážní materiál a práce</b>								
<b>Odpočty</b>								
<b>Místnost č.1.44</b>								
<b>SVÍTIDLA</b>								
S-Svítidlo závěsné/přisazené, LED, leštěná Al mřížka, 1x37W, 400lm, Ra 80, 4000K	ks	-9,00	1 588,78	-14 299,02	0,00	0,00	1 588,78	-14 299,02
S-závěs 2m (pár)	ks	-9,00	395,49	-3 559,41	0,00	0,00	395,49	-3 559,41
N-nouzové svítidlo LED, 1W, 1h, svítící při výpadku, piktogram	ks	-1,00	1 517,50	-1 517,50	0,00	0,00	1 517,50	-1 517,50
<b>ZÁSUVKA NN, TANGO</b>								
5518A-A2349 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	-5,00	199,24	-996,20	0,00	0,00	199,24	-996,20
<b>ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO</b>								
5598A-A2349B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	-1,00	701,80	-701,80	0,00	0,00	701,80	-701,80
<b>ZÁSUVKA NET</b>								
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6	ks	-1,00	294,12	-294,12	0,00	0,00	294,12	-294,12
<b>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ</b>								
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	-1,00	123,77	-123,77	0,00	0,00	123,77	-123,77
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	-1,00	155,87	-155,87	0,00	0,00	155,87	-155,87
<b>KRYT SPÍNAČE, TANGO</b>								
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	-1,00	26,08	-26,08	0,00	0,00	26,08	-26,08
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	-1,00	32,43	-32,43	0,00	0,00	32,43	-32,43
<b>RÁMEČEK, TANGO</b>								
3901A-B10 B rám jednonásobný, TANGO, barva bílá	ks	-3,00	16,34	-49,02	0,00	0,00	16,34	-49,02
3901A-B20 B rám dvojnásobný, TANGO, barva bílá	ks	-1,00	29,40	-29,40	0,00	0,00	29,40	-29,40
3901A-B40 B rám čtyřnásobný, TANGO, barva bílá	ks	-1,00	55,48	-55,48	0,00	0,00	55,48	-55,48
<b>KRABICE</b>								
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	-9,00	38,85	-349,65	0,00	0,00	38,85	-349,65
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	-4,00	52,13	-208,52	0,00	0,00	52,13	-208,52
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	-2,00	95,21	-190,42	0,00	0,00	95,21	-190,42
<b>TRUBKA</b>								
1416 TRUBKA OHEBNÁ	m	-20,00	33,57	-671,40	0,00	0,00	33,57	-671,40
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>								
CYKY-O 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-9,00	31,40	-282,60	0,00	0,00	31,40	-282,60
CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-46,00	31,40	-1 444,40	0,00	0,00	31,40	-1 444,40
CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	-47,00	37,56	-1 765,32	0,00	0,00	37,56	-1 765,32
<b>KABEL SDĚLOVACÍ</b>								
U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23, 300MHz, PVC modrý	m	-58,00	24,98	-1 448,84	0,00	0,00	24,98	-1 448,84
<b>MĚŘENÍ</b>								
Proměření datové kabeláže vč. měřicího protokolu	ks	-2,00	350,00	-700,00	0,00	0,00	350,00	-700,00
<b>SÁDRA STAVEBNÍ</b>								
Sádra stavební - 30kg/pytel	kg	-20,00	20,58	-411,60	0,00	0,00	20,58	-411,60
<b>VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM</b>								
Vysekání rýh hl.30 š.70mm	m	-36,00	0,00	0,00	75,00	-2 700,00	75,00	-2 700,00
<b>VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM</b>								
50x50x50mm	ks	-13,00	0,00	0,00	36,00	-468,00	36,00	-468,00

150x150x100mm	ks	-2,00	0,00	0,00	96,00	-192,00	96,00	-192,00
<b>HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU</b>								
Jakékoliv šíře	m2	-13,00	286,00	-3 718,00	0,00	0,00	286,00	-3 718,00
<b>OMÝTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU VČETNĚ ŠTUKU</b>								
Šíře do 150mm	m2	-13,00	741,00	-9 633,00	0,00	0,00	741,00	-9 633,00
<b>MALBY</b>								
Oškrabání stávající malby	m2	-91,80	0,00	0,00	17,00	-1 560,60	17,00	-1 560,60
Rozmývání podkladu po oškrabání malby	m2	-91,80	0,00	0,00	15,00	-1 377,00	15,00	-1 377,00
Základní akrylátová penetrace podkladu	m2	-153,30	0,00	0,00	14,00	-2 146,20	14,00	-2 146,20
Dvojnásobné bílé malby	m2	-153,30	0,00	0,00	39,00	-5 978,70	39,00	-5 978,70
<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>								
Rozměření vývodů pro svítidla	hod	-4,00	0,00	0,00	380,00	-1 520,00	380,00	-1 520,00
Zakrývání a úklid	hod	-3,00	0,00	0,00	380,00	-1 140,00	380,00	-1 140,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
<b>DLE CSN 331500</b>								
Revizní technik	hod	-3,00	0,00	0,00	500,00	-1 500,00	500,00	-1 500,00
<b>Odpočty - celkem</b>				<b>-42 663,85</b>		<b>-18 582,50</b>		<b>-61 246,35</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>				<b>-42 663,85</b>		<b>-18 582,50</b>		<b>-61 246,35</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		-422 640,00
Montáž - práce		0,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>-422 640,00</b>
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Stavební práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a stavebních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>-422 640,00</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>-422 640,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>-422 640,00</b>
Základ a hodnota DPH 21%	-422 640,00	-88 754,40
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>-511 394,40</b>

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Montážní materiál a práce</b>								
<b>RACK0 - Odpočty</b>								
<i>ROZVODNICE</i>								
Stojanový rozvaděč 42U, 600X1000mm, RAL7035+RAL5005, vč. zámku	ks	-1,00	12 315,00	-12 315,00	0,00	0,00	12 315,00	-12 315,00
<i>PATCH PANEL</i>								
19" Patch panel kompaktní, 24x RJ-45, UTP Cat.6, 1U, RAL7035	ks	-2,00	1 161,00	-2 322,00	0,00	0,00	1 161,00	-2 322,00
Pomocná konstrukce - 1x vyvazovací panel, 1x police	ks	-1,00	880,00	-880,00	0,00	0,00	880,00	-880,00
<i>OPTICKÁ VANA</i>								
Optická vana výsuvná do 19" Racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet	ks	-1,00	865,00	-865,00	0,00	0,00	865,00	-865,00
Spojka optických konektorů SC/SC simplex	ks	-24,00	33,00	-792,00	0,00	0,00	33,00	-792,00
Příslušenství pro ukončení opt.kabelů	kpl	-1,00	962,00	-962,00	0,00	0,00	962,00	-962,00
<i>ROZVODNÝ PANEL</i>								
Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO	ks	-1,00	782,00	-782,00	0,00	0,00	782,00	-782,00
<i>VENTILAČNÍ JEDNOTKA</i>								
Ventilační jednotka, 2x ventilátor, termostat, 4U	ks	-1,00	1 895,00	-1 895,00	0,00	0,00	1 895,00	-1 895,00
<i>UPS</i>								
Nastavitelné 19" rackové lišty pro UPS	ks	-2,00	810,00	-1 620,00	0,00	0,00	810,00	-1 620,00
<i>SWITCH</i>								
Switch 16x10/100Mbps+4xSFP Gb, L2, L5	ks	-1,00	5 750,00	-5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	-5 750,00
Tranceiver SFP	ks	-2,00	510,00	-1 020,00	0,00	0,00	510,00	-1 020,00
<i>ROUTER</i>								
Router RB 3011 UiAS-RM S/N:8eed085fe580/814 včetně nastavení	ks	-1,00	6 555,00	-6 555,00	0,00	0,00	6 555,00	-6 555,00
<i>MONTÁŽ, OŽIVENÍ</i>								
Usazení, propojení, nastavení, oživení aktivních prvků	kpl	-1,00	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	-6 500,00
Podružný materiál	kpl	-1,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
<b>RACK0 - Odpočty - celkem</b>				<b>-43 758,00</b>				<b>-43 758,00</b>
<b>RACK0A - Odpočty</b>								
<i>UPS</i>								
Nastavitelné 19" rackové lišty pro UPS	ks	-2,00	810,00	-1 620,00	0,00	0,00	810,00	-1 620,00
<i>PATCH PANEL</i>								
19" Patch panel kompaktní, 24x RJ-45, UTP Cat.6, 1U, RAL7035	ks	-1,00	1 161,00	-1 161,00	0,00	0,00	1 161,00	-1 161,00
<i>SWITCH</i>								



Switch 16x10/100Mbps+4xSFP Gb, L2, L5	ks	-1,00	4 598,00	-4 598,00	0,00	0,00	4 598,00	-4 598,00
Tranceiver SFP	ks	-2,00	506,00	-1 012,00	0,00	0,00	506,00	-1 012,00
<b>PATCH KABEL</b>								
Patch kabel	m	-10,00	22,00	-220,00	0,00	0,00	22,00	-220,00
<b>OPTICKÁ VANA</b>								
Optická vana výsuvná do 19" Racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet	ks	-1,00	864,00	-864,00	0,00	0,00	864,00	-864,00
Spojka optických konektorů SC/SC simpex	ks	-24,00	33,00	-792,00	0,00	0,00	33,00	-792,00
Příslušenství pro ukončení opt.kabelů	kpl	-1,00	825,00	-825,00	0,00	0,00	825,00	-825,00
<b>RACK0A - Odpočty - celkem</b>				<b>-11 092,00</b>				<b>-11 092,00</b>
<b>RACK1A - Odpočty</b>								
<b>ROZVODNÝ PANEL</b>								
Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO	ks	-1,00	782,00	-782,00	0,00	0,00	782,00	-782,00
<b>VENTILAČNÍ JEDNOTKA</b>								
Ventilační jednotka, 2x ventilátor, termostat, 4U	ks	-1,00	1 895,00	-1 895,00	0,00	0,00	1 895,00	-1 895,00
<b>UPS</b>								
Nastavitelné 19" rackové lišty pro UPS	ks	-2,00	810,00	-1 620,00	0,00	0,00	810,00	-1 620,00
<b>PATCH PANEL</b>								
19" Patch panel kompaktní, 24x RJ-45, UTP Cat.6, 1U, RAL7035	ks	-1,00	1 161,00	-1 161,00	0,00	0,00	1 161,00	-1 161,00
<b>SWITCH</b>								
Switch 48x10/100Mbps+4xSFP Gb, L2, L4	ks	-1,00	9 680,00	-9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	-9 680,00
Tranceiver SFP	ks	-2,00	506,00	-1 012,00	0,00	0,00	506,00	-1 012,00
<b>PATCH KABEL</b>								
Patch kabel	m	-10,00	22,00	-220,00	0,00	0,00	22,00	-220,00
<b>WIFI MODUL</b>								
Wifi modul	ks	-1,00	2 695,00	-2 695,00	0,00	0,00	2 695,00	-2 695,00
<b>OPTICKÁ VANA</b>								
Optická vana výsuvná do 19" Racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet	ks	-1,00	864,00	-864,00	0,00	0,00	864,00	-864,00
Spojka optických konektorů SC/SC simpex	ks	-24,00	33,00	-792,00	0,00	0,00	33,00	-792,00
Příslušenství pro ukončení opt.kabelů	kpl	-1,00	825,00	-825,00	0,00	0,00	825,00	-825,00
<b>RACK1A - Odpočty - celkem</b>				<b>-21 546,00</b>				<b>-21 546,00</b>
<b>RACK1B - Odpočty</b>								
<b>UPS</b>								
Nastavitelné 19" rackové lišty pro UPS	ks	-1,00	810,00	-810,00	0,00	0,00	810,00	-810,00
<b>PATCH PANEL</b>								

19" Patch panel kompaktní, 24x RJ-45, UTP Cat.6, 1U, RAL7035	ks	-1,00	1 161,00	-1 161,00	0,00	0,00	1 161,00	-1 161,00
<b>SWITCH</b>								
Switch 16x10/100Mbps+4xSFP Gb, L2, L5	ks	-1,00	9 680,00	-9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	-9 680,00
Tranceiver SFP	ks	-2,00	506,00	-1 012,00	0,00	0,00	506,00	-1 012,00
<b>PATCH KABEL</b>								
Patch kabel	m	-8,00	22,00	-176,00	0,00	0,00	22,00	-176,00
<b>WIFI MODUL</b>								
Wifi modul	ks	-1,00	2 695,00	-2 695,00	0,00	0,00	2 695,00	-2 695,00
<b>OPTICKÁ VANA</b>								
Optická vana výsuvná do 19" Racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet	ks	-1,00	864,00	-864,00	0,00	0,00	864,00	-864,00
Spojka optických konektorů SC/SC simplex	ks	-24,00	33,00	-792,00	0,00	0,00	33,00	-792,00
Příslušenství pro ukončení opt.kabelů	kpl	-1,00	825,00	-825,00	0,00	0,00	825,00	-825,00
<b>RACK1B - Odpočty - celkem</b>				<b>-18 015,00</b>				<b>-18 015,00</b>
<b>RACK2A - Odpočty</b>								
<b>ROZVODNICE</b>								
Stojanový rozvaděč 42U, 600X1000mm, RAL7035+RAL5005, vč. zámku	ks	-1,00	12 315,00	-12 315,00	0,00	0,00	12 315,00	-12 315,00
<b>VENTILAČNÍ JEDNOTKA</b>								
Ventilační jednotka, 2x ventilátor, termostat, 4U	ks	-1,00	1 895,00	-1 895,00	0,00	0,00	1 895,00	-1 895,00
<b>UPS</b>								
Nastavitelné 19" rackové lišty pro UPS	ks	-2,00	810,00	-1 620,00	0,00	0,00	810,00	-1 620,00
<b>SWITCH</b>								
Switch 48x10/100Mbps+4xSFP Gb, L2, L4	ks	-1,00	9 680,00	-9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	-9 680,00
Tranceiver SFP	ks	-2,00	506,00	-1 012,00	0,00	0,00	506,00	-1 012,00
<b>PATCH KABEL</b>								
Patch kabel	m	-5,00	33,00	-165,00	0,00	0,00	33,00	-165,00
<b>WIFI MODUL</b>								
Wifi modul	ks	-1,00	2 695,00	-2 695,00	0,00	0,00	2 695,00	-2 695,00
<b>OPTICKÁ VANA</b>								
Optická vana výsuvná do 19" Racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet	ks	-1,00	864,00	-864,00	0,00	0,00	864,00	-864,00
Spojka optických konektorů SC/SC simplex	ks	-24,00	33,00	-792,00	0,00	0,00	33,00	-792,00
Příslušenství pro ukončení opt.kabelů	kpl	-1,00	825,00	-825,00	0,00	0,00	825,00	-825,00
<b>RACK2A - Odpočty - celkem</b>				<b>-31 863,00</b>				<b>-31 863,00</b>
<b>RACK2B - Odpočty</b>								
<b>UPS</b>								

Nastavitelné 19" rackové lišty pro UPS	ks	-2,00	810,00	-1 620,00	0,00	0,00	810,00	-1 620,00
<b>SWITCH</b>								
Switch 48x10/100Mbps+4xSFP Gb, L2, L4	ks	-1,00	9 680,00	-9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	-9 680,00
Tranceiver SFP	ks	-2,00	506,00	-1 012,00	0,00	0,00	506,00	-1 012,00
<b>PATCH KABEL</b>								
Patch kabel	m	-4,00	33,00	-132,00	0,00	0,00	33,00	-132,00
<b>WIFI MODUL</b>								
Wifi modul	ks	-1,00	2 695,00	-2 695,00	0,00	0,00	2 695,00	-2 695,00
<b>OPTICKÁ VANA</b>								
Optická vana výsuvná do 19" Racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet	ks	-1,00	864,00	-864,00	0,00	0,00	864,00	-864,00
Spojka optických konektorů SC/SC simpex	ks	-24,00	33,00	-792,00	0,00	0,00	33,00	-792,00
Příslušenství pro ukončení opt.kabelů	kpl	-1,00	825,00	-825,00	0,00	0,00	825,00	-825,00
<b>RACK2B - Odpočty - celkem</b>				<b>-17 620,00</b>				<b>-17 620,00</b>
<b>RACK3A - Odpočty</b>								
<b>ROZVODNICE</b>								
Stojanový rozvaděč 42U, 600X1000mm, RAL7035+RAL5005, vč. zámku	ks	-1,00	12 315,00	-12 315,00	0,00	0,00	12 315,00	-12 315,00
<b>PATCH PANEL</b>								
19" Patch panel kompaktní, 24x RJ-45, UTP Cat.6, 1U, RAL7035	ks	-2,00	1 161,00	-2 322,00	0,00	0,00	1 161,00	-2 322,00
Pomocná konstrukce - 1x vyvazovací panel, 1x police	ks	-1,00	880,00	-880,00	0,00	0,00	880,00	-880,00
<b>ROZVODNÝ PANEL</b>								
Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO	ks	-1,00	782,00	-782,00	0,00	0,00	782,00	-782,00
<b>VENTILAČNÍ JEDNOTKA</b>								
Ventilační jednotka, 2x ventilátor, termostat, 4U	ks	-1,00	1 895,00	-1 895,00	0,00	0,00	1 895,00	-1 895,00
<b>UPS</b>								
Nastavitelné 19" rackové lišty pro UPS	ks	-2,00	810,00	-1 620,00	0,00	0,00	810,00	-1 620,00
<b>SWITCH</b>								
Switch 48x10/100Mbps+4xSFP Gb, L2, L4	ks	-1,00	9 680,00	-9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	-9 680,00
Tranceiver SFP	ks	-2,00	506,00	-1 012,00	0,00	0,00	506,00	-1 012,00
<b>PATCH KABEL</b>								
Patch kabel	m	-25,00	33,00	-825,00	0,00	0,00	33,00	-825,00
<b>WIFI MODUL</b>								
Wifi modul	ks	-1,00	2 695,00	-2 695,00	0,00	0,00	2 695,00	-2 695,00
<b>OPTICKÁ VANA</b>								
Optická vana výsuvná do 19" Racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet	ks	-1,00	864,00	-864,00	0,00	0,00	864,00	-864,00
Spojka optických konektorů SC/SC simpex	ks	-24,00	33,00	-792,00	0,00	0,00	33,00	-792,00



Optická vana výsuvná do 19" Racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet	ks	-1,00	864,00	-864,00	0,00	0,00	864,00	-864,00
Spojka optických konektorů SC/SC simplex	ks	-24,00	33,00	-792,00	0,00	0,00	33,00	-792,00
Příslušenství pro ukončení opt.kabelů	kpl	-1,00	825,00	-825,00	0,00	0,00	825,00	-825,00
<b>RACK4 - Odpočty - celkem</b>				<b>-19 639,00</b>				<b>-19 639,00</b>
<b>Ostatní - Odpočty</b>								
<i>UKONČENÍ OPTICKÝCH VODIČŮ V ROZVADEČI</i>								
Ukončení opt.kabelů Solarix 12vl 9/125, 3,8mm LSOH	ks	-192,00	425,00	-81 600,00	0,00	0,00	425,00	-81 600,00
<i>MĚŘENÍ</i>								
Proměření datové kabeláže vč. měřícího protokolu	ks	-69,00	350,00	-24 150,00	0,00	0,00	350,00	-24 150,00
<i>KABEL SDĚLOVACÍ</i>								
DROP1000 kabel Solarix 12vl 9/125 3,8mm LSOH Eca černý SXKO-DROP-12-OS-LSOH	ks	-236,00	43,00	-10 148,00	0,00	0,00	43,00	-10 148,00
Optický kabel 09/125um 12vl.- zafouknutí	ks	-236,00	15,00	-3 540,00	0,00	0,00	15,00	-3 540,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>								
Se správcem datové sítě	ks	-60,00	380,00	-22 800,00	0,00	0,00	380,00	-22 800,00
<i>PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY</i>								
Protipožární přepážka např. HILTI-komplet (poměrná část, kterou není nutno provádět)	kpl	-1,00	59 389,00	-59 389,00	0,00	0,00	59 389,00	-59 389,00
<b>Ostatní - Odpočty - celkem</b>				<b>-201 627,00</b>				<b>-201 627,00</b>
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>				<b>-422 640,00</b>				<b>-422 640,00</b>