

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0304/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: .....

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Vsetín  
**Adresa:** Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
**Zastoupeno:**  starosta města  
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních:  starosta města  
• ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru  
**IČ:** 00304450  
**DIČ:** CZ00304450  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** TM Stav, spol. s.r.o.  
**Adresa:** Jasenice 729, 755 01 Vsetín  
**Zastoupena:**  prokuristka  
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních:  prokuristka  
• ve věcech technických:  stavbyvedoucí  
**IČ:** 48399477  
**DIČ:** CZ48399477  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:**   
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457  
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST – ÚSEK PO AREÁL KOTRLA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4 680 000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8998/2019

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 06. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0304/2019, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. Ke smlouvě o dílo uzavřely smluvní strany dne 30. 01. 2020 dodatek č.1 a dne 27. 05. 2020 dodatek č.2.

### Čl. I

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti odečíst z rozpočtu neprovedené stavební práce a dodávky a zmenšit rozsah díla o méněpráce mění takto:

1. Za článek II. odst. 8 se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

Dle dodatku č. 3 se dílo zužuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v tomto dodatku a přílohy č. 1 - soupis neprovedených stavebních prací a dodávek (méněpráce), které jsou v souladu se změnovou dokumentací, vypracovanou autorským dozorem MSS projekt s.r.o., Michelská 580/63, 14100 Praha, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČ: 268 49 836 (dále jen „méněpráce“).

Rozsah dodatečných stavebních méněprací se týká objektu „SO 101 Cyklostezka – úsek č.1“ a jedná se o vypuštění části sanační vrstvy ze ŠD z důvodu zjištění, že v místě zpevněné plochy před obchodem s potravinami je dostatečná vrstva stávajícího kameniva. Při měření statickou zkouškou byly prokázány hodnoty modulu přetvárnosti podloží převyšující požadavky v PD. Proto byla část sanační vrstvy o výměře plochy 176 m<sup>2</sup> z drčeného kameniva o tloušťce 15 cm v této části neprovedena a o tuto část bude snížena i celková cena díla. Dodatečnými stavebními úpravami se sníží cena díla při dodržení podmínek uvedených v realizační dokumentaci stavby.

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.2</b>	<b>4 871 626,95</b>	<b>1 023 041,66</b>	<b>5 894 668,61</b>
<b>Méněpráce: „Cyklostezka Rokytanka -1. část - dopojení ostrůvku“</b>	<b>-70 558,92</b>	<b>-14 817,37</b>	<b>-85 376,29</b>
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.3</b>	<b>4 801 068,03</b>	<b>1 008 224,29</b>	<b>5 809 292,32</b>

### Čl. III.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ a „dodatku č. 1 a dodatku č.2“, nedotčené tímto „dodatkem č. 3“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na .... zasedání Rady města

Vsetín, konané dne 19. 8. 2020, pod číslem usnesení 30/44/RM/2020.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 3 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.

Příloha číslo 1: Soupis stavebních prací - méněpráce

Ve Vsetíně, dne: 28. 08. 2020

Za objednatele:

  
  
město Vsetín  
Starosta

Za zhotovitele:

  
  
TM Stav, spol s.r.o.  
Prokuristka

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** VS-CR2      **Cyklostezka Rokytenska - I. část – úsek po areál Kotrla –  
dopojení ostrůvku**  
**Objekt:** SO 101      **DOPOJENÍ OSTRŮVKU**  
**Rozpočet:** 2      **MÉNĚPRÁCE**

**Zadavatel**      **Město Vsetín**      **IČO: 00304450**  
                     **Svárov 1080**      **DIČ: CZ00304450**  
                     **75501      Vsetín-Vsetín**

**Zhotovitel:** **TM Stav, spol. s r.o.**      **IČO: 48399477**  
                     **75501      Vsetín-Jasenice**      **DIČ: CZ48399477**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-70 558,92
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-70 558,92</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-70 558,92 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH -70 558,92 CZK**

v


\_\_\_\_\_



Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_



Za objednatele

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka - I. část – úsek po areál Kotrla – dopojení ostrůvku
O:	SO 101	DOPOJENÍ OSTRŮVKU
R:	2	MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-5 720,00</b>			
1	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm jedna vrstva : -176*0,5	m2	-88,00000	65,00	-5 720,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-30 254,40</b>			
2	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm -176	m2	-176,00000	171,99	-30 254,40	822-1	RTS 20/ I	Indiv
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-3 645,30</b>			
3	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m -66,52	t	-66,52000	54,80	-3 645,30	822-1	RTS 20/ I	Indiv
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-30 939,22</b>			
4	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km -58,08	t	-58,08000	38,70	-2 247,70	822-1	RTS 20/ I	Indiv
5	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km -58,08*14	t	-813,12000	10,00	-8 131,20	822-1	RTS 20/ I	Indiv
6	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu -58,08	t	-58,08000	119,00	-6 911,52	822-1	RTS 20/ I	Indiv
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů -58,08	t	-58,08000	235,00	-13 648,80	801-3	RTS 20/ I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>-70 558,92</b>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-5 720,00	8
5	Komunikace	HSV			-30 254,40	43
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 645,30	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-30 939,22	44
Cena celkem					-70 558,92	100