



Níže uvedené strany

název: **Město Rokycany**
sídlo: Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
IČO: 00259047
DIČ: CZ00259047
bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. 225381/0100
zastoupeno: Václavem Kočím, starostou města
zastoupeno ve věcech technických: Šárka Kozlerová, Jana Švorcová

(dále také „objednatel“)

a

název: **OTISTAV s.r.o.**
sídlo: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
bankovní spojení: Sberbank, a.s.
jednající ve věcech smluvních: Ing. Milchal Balčík, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Maňhal

(dále také „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK č. 1

Čl. I

Prohlášení

1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SPO3052 ze dne 28.5.2020 ve znění Dodatku č.1, (dále také „Smlouva“) na realizaci zakázky „**Stavební úpravy bytu č.7, Palackého čp.171, Rokycany**“. Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy z důvodu méněprací a víceprací.

Čl. II

Předmět

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že **čl. III. odst. 3.1.** se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou v souladu se soupisem prací vč. soupisu méněprací a víceprací s tím, že cena díla bude uhrazena dle skutečně realizovaných stavebních prací ve výši 499.345,65 Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc tři sta čtyřicet

pět korunčeských šedesát pět haléřů) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši 574.247,50 Kč (slovy: pět set sedmdesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet sedm korunčeských a padesát haléřů), s tím, že výše DPH je ve výši 74.901,85 Kč (slovy: sedmdesát čtyři tisíc devět set jedna korunčeských osmdesát pět haléřů)

Čl. III

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku č.1.
- 3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení , které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

V Rokycanech dne

24. 08. 2020

V Rokycanech dne 27. 8. 2020



Václav Kočí

Starosta



Ing. Michal Balčík

Jednatel OTISTAV s.r.o.

Příloha:

- Soupis víceprací a méněprací

Soupi méněprací a víceprací byt č.7, čp. 71

Č.položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
M21 Elektromontáže					
34814130R	Svítidlo stropní zářiv. GRIFON T5-128 DL	kus	6	1621,19	9727,14
348241101R0	Svítidlo podhled zářivkové 1x9W	kus	1	713,89	713,89
Ostatní náklady					
005261030R	Finanční rezerva 5%	soubor	1	25291,83	25291,83
Méněpráce celkem					35732,86

Ostatní náklady					
	Oprava a seřízení oken	soubor	1	3950	3950
Vícepráce celkem					3950

Odpočet z ceny díla					31.782,86
----------------------------	--	--	--	--	------------------