

**Dodatek č. 5**  
**ke smlouvě o dílo**  
**Implementace integrace PROXIO s ESSL**  
**dle NSESSS**

Číslo smlouvy dle zhotovitele: MS-036/18

Číslo smlouvy dle objednatele: SML/422/2018/OKT

**MARBES CONSULTING s.r.o.**

se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň  
zapsána : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,  
vložka 8963  
zastoupená : ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti  
IČ : 25212079  
DIČ : CZ25212079  
Bank. spojení : UniCredit Bank Plzeň, č. účtu 2102150295/2700

(dále jen „zhotovitel“)

**a**

**město Sokolov**

se sídlem : Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
zastoupené : Renatou Oulehlovou, starostkou města  
IČ : 00259586  
DIČ : CZ00259586  
Bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Sokolov, číslo účtu 521391/0100  
Datová schránka: 6xmbrxu

(dále jen „objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek smlouvy (dále jen „**Dodatek smlouvy**“ nebo „**Dodatek**“).

## 1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na pozastavení plnění Smlouvy o dílo Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS č. MS-036/18 na straně Zhotovitele č. SML/422/2018/OKT na straně Objednatele (dále jen **Smlouva**) ze dne 30. 11. 2018 ve znění tohoto Dodatku č. 5.
- 1.2. Účelem tohoto dodatku je pozastavení plnění předmětu Smlouvy. K oboustranně odsouhlasenému pozastavení plnění Smlouvy došlo z důvodu očekávané novely zákona 499/2004 Sb., a vyhlášky 259/2012 Sb., které budou mít dopad do novely NSESSS. Tato novela NSESSS by měla přinést zefektivnění celé integrace, zjednodušení procesů a zapracování zásadních uživatelských připomínek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 3 Termíny plnění Smlouvy dle akceptované analýzy. Příloha č. 3 Smlouvy bude nahrazena Přílohou ve znění dle tohoto dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu smlouvy uveřejní podle předchozí věty objednatel.
- 3.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy a ostatních dodatků se tímto nemění.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem
- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží Objednatel i Zhotovitel.
- 3.6. Tento dodatek smlouvy schválila Rada města Sokolova dne 12.8.2020 č. usnesení 479/14RM/2020.


**Zhotovitel**

V PLZNI dne 25. 8. 2020


**Objednatel**

V SOKOLOVĚ dne 31. 8. 2020


Za MARBES CONSULTING s.r.o.:



*Ing. Miroslav Dvořák  
jednatel*

 MARBES  
CONSULTING s.r.o.  
Brojova 2113/16, 326 00 Pízeň  
IČ: 25212079, DIČ: CZ25212079

Za město Sokolov:



*Renata Oulehlová  
starostka města*

**Příloha č. 1 dodatku**  
**Příloha č. 3 smlouvy**  
**Termín plnění**

Plnění předmětu této Smlouvy bude pozastaveno nejpozději do 30. 9. 2021. K tomuto termínu bude smluvně stvrzen harmonogram projektu a potvrzen rozsah plnění pro dokončení Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS.