




LCR1234113

PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144117.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:


a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

Ing. Josef Venus
se sídlem
8.května č.373, Velká Bystřice 783 53

IČ: 73301540
DIČ: 

Jednající:
Ing. Josef Venus

Ke smluvnímu jednání pověřen:
Ing. Josef Venus

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144117 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	31.7.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.8.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	31.8.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	30.9.2020		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmíněk (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů **pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele**, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144117.


V Brně dne 26-08-2020

V dne

Poskytovatel




Lesy České republiky, s.p.



Nabyvatel



Ing. Josef Venus





Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144117**Jedná se o 2. prodloužení.****Vítěz aukce:** Ing. Josef Venus**Žádost ze dne:** 31.7.2020**Porosty:** 322C10**Množství celkem:** 3000m3**Původní termín ukončení těžby:** 30.6.2020**Původní termín předání pracoviště:** 20.7.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
		ANO/NE	31.8.	30.9.
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: Vzhledem k neustálému podmáčení komunikací a přibližovacích linek v odd.322 a vzhledem k nebezpečí poškození pozemků v majetku LČR, souhlasím s prodloužením termínu dokončení těžby do 31.8.2020.

Prohlášení LS: Souhlasíme z důvodu opakovaného podmáčení cest – nebezpečí neúměrných škod na pozemcích LČR s.p.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky:**Cena za placené prodloužení:**

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno	Datum	Podpis
	10.8.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
	7.8.2020	

Lesy České republiky s.p.

LS Černá Hora

U Selkova 548

679 21 Černá Hora

Věc: Žádost o prodloužení termínu.

Žádám tímto o prodloužení termínu plnění smlouvy č: 320144117. Termín ukončení těžby byl stanoven ve smlouvě na 30.6.2020 a termín předání místa těžby na 20.7.2020.

Vzhledem k četným a intenzivním srážkám v průběhu měsíců května, června i července, které zapříčinily rozbahnění terénu a příbližovacích cest, se nepodařilo dříví v předem plánovaném termínu vytěžit a přiblížit. Drnovický žleb lze považovat za extrémní pracoviště, na kterém se opravdu v tomto období nedal absolutně plnit předmět smlouvy.

Proto žádám o prodloužení termínu těžby dříví do 31.8.2020 a termínu předání místa těžby zpět taktéž na 31.8.2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem Ing. Josef Venus

