

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00659/2020 ze dne 19.06.2020



MKOLP002MME8

## Smluvní strany

### Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné

### Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

a

### Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

číslo účtu:

na straně druhé

### MEPRO s.r.o.

náměstí Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6 Střešovice

480 25 721

CZ 480 25 721

67301051/0100

(dále jen "zhotovitel")

Firma je vedena v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14141.

účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo 00659/2020 ze dne 19.06.2020 díla „ZŠ Prokopa Velikého – PD na úpravu kuchyně“ a tímto dodatkem se mění:

### I.

Dodatkem č. 1 se **vypouští** tento text čl. III. ve Smlouvě o dílo číslo 00659/2020 ze dne 19.06.2020 – TERMÍN PLNĚNÍ ... „Zhotovitel se zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději do 31.08.2020“, a **nahrazuje** se tímto zněním:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **16.09.2020**“

Důvodem změny termínu dokončení díla je úraz s následnou hospitalizací specialisty VZT.

### II.

Ostatní články ve Smlouvě o dílo číslo 00659/2020 ze dne 19.06.2020 se nemění.


## III.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo 00659/2020 ze dne 19.06.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

## IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Dne **21. 08. 2020** .....



**27. 08. 2020**

