



S009P00U5U89

Číslo SOD objednatele: 2020/001699/INV/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: M204513

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : AZ KLIMA a.s.

Sídlo : Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupený : Ing. Miroslav Zdražil, předseda představenstva
Mgr. Ivan Karas, člen představenstva
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6471
IČ : 24772631
DIČ : CZ24772631
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Vetr, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001699/INV/DS/SVO ze dne 24. 06. 2020 na stavební práce s názvem:

"Městská knihovna Blansko – klimatizace, I. etapa".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na náročnost dohodnutí termínu odpojení budovy od elektrické energie prostřednictvím společnosti E.ON z důvodu navýšení jističů v našem elektrorozvaděči, se smluvní strany dohodly na následujícím:


a) na úpravě následujících termínů plnění díla:


Dokončení stavebního díla (stavebních prací)	do 28. 08. 2020
Kompletní dokončení díla	do 28. 08. 2020

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2020/001699/INV/DS/SVO, se nemění.
V případě nedodržení výše uvedených termínů ze strany zhotovitele, budou objednatelem požadovány sankce v souladu se smlouvou o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2020/001699/INV/DS/SVO ze dne 24. 06. 2020, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 66 přijatém na 42. schůzi Rady města Blansko dne 25. 08. 2020.

V Blansku dne 31. 8. 2020
Za objednatele

.....
město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Brně dne 26. 8. 2020
Za zhotovitele

AZ KLIMA a.s.
Ing. Miroslav Zdražil
předseda představenstva
Mgr. Ivan Karas
člen představenstva



