

D O D A T E K č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 0192A20

číslo smlouvy objednatele: 6/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Janem Štichou**, ředitelem organizace

Tel: 387 021 010

E-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Šticha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Sídlo: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci) a [REDAKCE] vedoucím provozu Jih na úseku Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy - Střed

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zápis v OR: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006, datum zápisu 7. 11. 1991

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozu Jih, tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE] (č. autorizace 0011394)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Preambule

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 8. 4. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov**“, (dál jen „**Smlouva o dílo**“) a následně dne 15. 5. 2020 dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.

Smluvní strany souhlasně konstatují, že v průběhu realizace se vyskytly skutečnosti, které mají za následek vícepráce uvedené v příloženém změnovém listu č. 2 a tyto mají dopad na termín plnění v podobě prodloužení o 14 kalendářních dnů.

Na základě výše uvedeného a příloženého změnového listu č. 2 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2, který upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

3. Předmět dodatku č. 2

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo.

3.2. Znění článku 2. Předmět plnění, odst. 2.2. se nahrazuje následujícím zněním:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 6/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce silnic v průtahu obci Kraselov**“ zpracovanou projekční kanceláří **VPÚ DECO PRAHA a.s.**, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, **oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele**, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, a dále **změnovými listy č. 1 a 2**.

3.3. Znění článku 3. Termín plnění, odst. 3.1 se nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad duben 2020)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **119 kal. dnů** ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 164 kal. dnů** ode dne předání staveniště včetně (viz bod SoD 3.6.)

3.4. Znění článku 3. Termín plnění, odst. 3.6 se nahrazuje následujícím zněním:

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 164 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

3.5. Příloha č. 2 (Závazný časový harmonogram stavebních prací) Smlouvy o dílo, uvedená v článku 10. bodě 10.11. Smlouvy o dílo, se nahrazuje novým aktualizovaným harmonogramem stavebních prací, který je přílohou tohoto dodatku č. 2.

3.6. Znění článku 4. Cena díla, odst. 4.1. se nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	8 566 974,84 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	1 764 900,00 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	-2 706 494,88 Kč



Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	7 625 379,96 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce bez DPH	146 617,29 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	7 771 997,26 Kč
DPH 21%	1 632 119,42 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH	9 404 116,68 Kč

slovy: devět milionů čtyři sta čtyři tisíce jedno sto šestnáct korun českých a šedesát osm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 4.4. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven zhotovitelem ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 2 stejnopisy, zbylé 2 řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.
- 4.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující.
- 4.6. Přílohou tohoto dodatku č. 2 jsou:
 - Aktualizovaný harmonogram stavebních prací
 - Změnový list č. 2

V Českých Budějovicích, dne: 28. 08. 2020

V Praze, dne: 12. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Štícha,
ředitel organizace
Správa a údržba silni
Jihočeského kraje
příspěvková organizace

ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb,
Oblast Čechy
PORR a.s.
(na základě plné moci)

vedoucí provozu Jih na úseku
Dopravních a inženýrských
staveb, Oblast Čechy
PORR a.s.
(na základě plné moci)



Stavba:	č. smlouvy objednatele							
Úsek: SO 101, SO 180	č. smlouvy zhotovitele							
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice							
TDS:	[REDACTED]							
Projektant:	[REDACTED]							
Zhotovitel: PORR a.s.	Dubečská 3236/36, Strašnice, 100 00 Praha 10							
Předmět změny:	Výškové úpravy znaků inženýrských sítí Zemní práce a příprava pro pokládku kabelů EON Zemní práce a ochrana kabelů CETIN Prodloužení DIO Rozšíření komunikace Nová uliční vpust' Bourání stávající kanalizace Kabelový žlab							
Dotčené místo:	SO 101, SO 180							
Odkaz na výkresy:								
Odkaz na soupis prací:	viz příloha							
Odkaz na jinou část smlouvy:	odst. IV čl. 4							
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>méně práce</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>více práce</td> <td style="text-align: right;">146 617,29</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">146 617,29</td> </tr> </table>		méně práce	0,00	více práce	146 617,29	Celkem bez DPH	146 617,29
méně práce	0,00							
více práce	146 617,29							
Celkem bez DPH	146 617,29							
	<table border="0"> <tr> <td>Nová cena bez DPH</td> <td style="text-align: right;">7 771 997,25</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">1 632 119,42</td> </tr> <tr> <td>Nová cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">9 404 116,68</td> </tr> </table>		Nová cena bez DPH	7 771 997,25	DPH 21%	1 632 119,42	Nová cena s DPH	9 404 116,68
Nová cena bez DPH	7 771 997,25							
DPH 21%	1 632 119,42							
Nová cena s DPH	9 404 116,68							
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]							
Vyjádření:	SOUHLASIT VIZ. SAMOSTATNĚ							
TDS: STANOUVÍŠTO.	datum: 6.8.2020	[REDACTED]						
Projektant: [REDACTED]	datum: 6.8.2020 podpis: [REDACTED]						
Investor: Ing. Jan Štícha	datum: 28. 08. 2020 podpis: [REDACTED]						
Přílohy:	položkový rozpočet							

Změnový list - část 2

Název projektu: Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov		Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: SO 101 - rekonstrukce silnic, SO 180 Dopravná inženýrská opatření									
poř. číslo pol.	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	cena/měr. jednotku v Kč	rozdl. množství	cena ve smlouvě Kč	cena po změně Kč	rozdl. cena po změně
1	BETONOVÝ POKLOP D400	ks							
2	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	ks							
3	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks							
4	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	ks							
5	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	ks							
6	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1 ODVOZ DO 12KM	m3							
7	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m							
8	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3							
9	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	m							
10	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	m							
11	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1, ODVOZ DO 12KM	m3							
12	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m							
13	VÝMĚNA KRYTU KABEL ŽLABU	m							
14	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	m							
15	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM								
16	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2								
17	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2								
18	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM								
19	ASFALTOVÝ BETON PRO PŮDKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM								
20	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ								
21	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ								
22	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEĽ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ								
23	DOPRAV SVĚTLŮ VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ								
24	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ								
25	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ								
Rozdl. oproti SoD celkem Kč:		_____							

PORR a.s. , Oblast Čechy
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

se sídlem: Nemanická 2133/10
České Budějovice, 370 10
IČ: 70971641, DIČ: CZ70971641

Borek Růžek

vedoucí provozu JIH

borek.ruzek@porr.cz

Mob.: +

K rukám: Ing. Jan Štícha

V Praze, dne 05.08.2020

Věc: - **Průvodní dopis ke změnovému listu č. 2 k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“**

Vážený pane řediteli,

jakožto zástupce zhotovitele stavby si Vám dovoluji předložit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podepsanou dne 08.04.2020 , který by měl vliv na realizaci díla „Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“ (číslo smlouvy objednatele 6/VZ/2020).

Stručný popis víceprací dle zápisu ve stavebním deníku:

Výškové úpravy inženýrských bodů
Zemní práce a příprava pro pokládku kabelů EON
Zemní práce a ochrana kabelů CETIN
Prodloužení DIO
Rozšíření komunikace
Nové UV
Bourání stávající kanalizace
Napojení drnáže na stávající kanalizace
Posunutí stávajícího ŽB propustku

Tyto vícepráce mají dopad do SoD, zejména čl.3.1 a čl.4.1. Proto žádáme o prodloužení termínu pro dokončení o 14 kalendářních dní pro bod 3.1:

Původní znění:

Dokončení prací a předání stavby: **105 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**
(viz bod SoD 3.6.)

Zde by zhotovitel navrhoval nové znění pro bod 3.1:

Dokončení prací a předání stavby: **119 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně (uvedení do provozu)**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 164 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**
(viz bod SoD 3.6.)

Dále na základě těchto změn vznikne nová celková cena díla (viz návrh změnového listu) jako celku, která by měla dopad pro bod 4.1:


Původní znění dle dodatku č.1:

Smluvní cena díla bez DPH	7 625 379,96 Kč
DPH 21%	1 601 329,79 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	9 226 709,75 Kč

Zde by zhotovitel navrhoval nové znění pro bod 4.1:

Smluvní cena díla bez DPH	7 771 997,25 Kč
DPH 21%	1 632 119,42 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	9 404 116,68 Kč

S přátelským pozdravem



Přílohy:

- Změnová list č.1 + soupisy prací

V Českých Budějovicích, dne 6. 8. 2020

VĚC: STANOVISKO TDS K ZL Č. 2

„Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“

Potvrzuji tímto za TDS, že návrh změnového listu se shoduje se skutečně zjištěným stavem podzemních sítí E-on a CETIN při realizaci díla a navrženými opatřeními správci těchto sítí – viz samostatný zápis z jednání dne 27. 7. 2020.

Dále se jedná o práce, které řeší úpravu částí díla vzniklé po předání projektové dokumentace objednateli. I v těchto položkách se změnový list shoduje se skutečně zjištěným stavem při realizaci díla a navrženými opatřeními.

Za TDS souhlasím s návrhem ZL č. 2.

Příloha: Zápis z jednání dne 27. 7. 2020

[REDACTED]
za STAVEBNÍ PORADNŮ, spol. s r.o.
Jan Bělohav, jednatel/společnosti.
[REDACTED]

Zápis z jednání se správci sítí CETIN a E-on

„Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov ”

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.,

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Projektant: VPÚ DECO Praha a.s.,

Přítomni: obj: p [REDACTED], zhot: [REDACTED] CETIN: [REDACTED], E-on: [REDACTED]

Datum: 27. 7. 2020

Projednané body na KD:

1. CETIN: zastižený a odkrytý rozvod v staničení 0,1 až 0,25 správce požaduje zabezpečit chráničkou DN 50mm a v místě přípojek provést pískový obsyp. Po provedení těchto opatření bude provedena fotodokumentace, která bude zaslána [REDACTED]. Následně bude provedený zásyp vhodným materiálem včetně umístění výstražné folie. (p [REDACTED])
2. E-on/NN: zastižený a odkrytý rozvod v staničení 0,1 až 0,25 je v celé délce zabezpečený betonovými koryty která jsou v některých částech poškozená s nedostatečným krytím. Správce sítě požaduje poškozená koryta vyměnit a v případě nedostatečného krytí rozvodu tento prohloubit. Po provedení těchto prací vyzve zhotovitel správce sítě k převzetí. O převzetí správcem bude pořízený záznam v SD. Následně bude provedený zásyp rozvodu včetně umístění výstražné folie. ([REDACTED])
3. Koordinátor BOZP důrazně upozorňuje zhotovitele na zabezpečení ochrany pracovníků při provádění prací v ochranném pásku těchto sítí. Je nezbytně nutné projednat zajištění bezproudí!!!

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI a KooBOZP – [REDACTED]



