

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 223/2020

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

STREET s.r.o.

se sídlem: Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 - Libeň

spisová značka: společnost vedená MS v Praze, oddíl C, vložka 164365

IČO: 24663310

DIČ: CZ24663310

zastoupený: Ondřejem Pieslem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

- II.1. Předmět plnění smlouvy o dílo na akci „**CHOTĚBOŘ – OPRAVY KOMUNIKACÍ TECHNOLOGIÍ ITHR**“ se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se o následující změny:

Vícepráce:

Oprava výtluků (hloubka do 100 mm 30%, hloubka do 50 mm 70%) technologií ITHR (silkot) plnivo asfalt – 500 m²

V. Cena díla

- IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	971.000 Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	189.500 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	1.160.500 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.404.205 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

XIII. Závěrečná ustanovení

- V.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- V.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- V.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 1227 RM, dne 19.08.2020.

V Chotěboři 28-08-2020

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

V Trutnově 28 2020

STRV s.r.o.
Sídlo: Srtbova 399/1
Pracovištna, Písek
Tel: 481 327
IČ: 246 65 310

STRV s.r.o.
Práto 8 - Libeň
BC, 511 01 Turnov
734 517 547
DIČ: CZ020663310

Za zhotovitele:
Ondřej Plesl
jednatel společnosti



MĚSTO CHOTĚBOŘ
Oddělení majetku a investic města
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Chotěboř - opravy komunikací technologií ITHR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 223/2020

Specifikace oprav komunikací:

Název	Výměra	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
Oprava výtluků (hloubka do 100 mm 30%, hloubka do 50 mm 70%) technologií ITHR (silicot) plnivo asfalt	500 m ²	379,00 Kč	189.500,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena celkem bez DPH	189.500,00 Kč
DPH 21%	39.795,00 Kč
Cena celkem s DPH	229.295,00 Kč

Při opravách výtluků bude použito asfaltové směsi ACO.

Jako technické zázemí lze využít prostor místní TECHNICKÉ A LESNÍ SPRÁVY CHOTĚBOŘ s.r.o., kde je možné se napojit na elektřinu vodu a popřípadě uskladnění materiálů (strojů).

V průběhu realizace zakázky budou průběžně za účasti obou smluvních stran měřeny vyspravené části komunikací a budou zaznamenávány do stavebního deníku, na jejichž základě budou vystavovány dílčí anebo konečná fakturace. Pravidelnost kontrol bude dohodnuta se zhotovitelem při předání staveniště, kde bude také předána orientační mapa města s vyznačenými místy oprav. Při dokončení díla je povinen zhotovitel doložit dodacími listy množství asfaltové směsi.

Opravy budou probíhat v komunikacích s asfaltovým nebo penetračním povrchem a některé komunikace jsou svým stavem po životnosti (méně asfaltového pojiva) z tohoto důvodu je možné, že při realizaci bude muset zhotovitel použít více asfaltové směsi nebo emulze. Tyto náklady nebudou považovány za vícepráce, jelikož jsou zahrnuty v uvedené specifikaci.

V Chotěboři dne 10.08.2020.