



MHMPXPEITLAS

Stejnopis č.: 1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

**na zhotovení projektové dokumentace,
výkon autorského dozoru a inženýrskou činnost**

Stavba č. 42794 Náplavka Ledárny, etapa 0001 Ledárny

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000212/2017

I. SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

BOMART spol. s r. o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48981
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2
číslo účtu: 474065113/0300
jednatel: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Na základě opakovaných připomínek ze stran odborné i laické veřejnosti a po provedené úvaze dospěl objednatel k částečnému přehodnocení svého původního záměru spočívající v úpravě nivelity mostu (lávky) přes zátoku Ledáren. Předmětná úprava bude mít za následek zlepšení uživatelského využití území. V důsledku toho je nezbytné provést dílčí úpravu dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. **Čl. II.** Předmět smlouvy odst. 1 se rozšiřuje o aktualizaci projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení i inženýrské činnosti, která se týká **zvýšení nivity mostu (lávky) přes zátoku Ledáren:**

- a) aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
- b) zajištění inženýrské činnosti pro změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení

2. **Čl. IV.** Doba plnění:

- a) aktualizace projektové dokumentace: 12 týdnů od podpisu dodatku č. 1
- b) zajištění inženýrské činnosti: vydáním povolení ve společném územním a stavebním řízení s nabytím právní moci

3. **Čl. V.** Cena díla a platební podmínky odst. 1: v souladu s rozšířením předmětu smlouvy se cena díla navyšuje o 267 500,00 Kč bez DPH, respektive o 323 675,00,00 Kč včetně DPH.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem	905 250,00	190 102,50	1 095 352,50
<i>Uhrazeno se zdanitelným plněním ke dni podpisu dodatku č.1</i>	<i>420 750,00</i>	<i>88 375,50</i>	<i>509 107,50</i>
DSP	318 750,00	66 937,50	385 687,50
zajištění stavebního povolení	102 000,00	21 420,00	123 420,00
Zbývá k úhradě	752 000,00	157 920,00	909 920,00
ZDS	357 000,00	74 970,00	431 970,00
AD	127 500,00	26 775,00	154 275,00
aktualizace projektové dokumentace (dle dod. č. 1)	190 000,00	39 900,00	229 900,00
zajištění inženýrské činnosti (dle dod. č. 1)	77 500,00	16 275,00	93 775,00
Nová celková cena celkem včetně dodatku č. 1	1 172 750,00	246 277,50	1 419 027,50

Zpracování projektové dokumentace a zajištění pravomocného stavebního povolení sestává ze 2 dílčích plnění:

- a) **aktualizace projektové dokumentace dle dodatku č.1:**
Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.
- b) **zajištění inženýrské činnosti dle dodatku č.1:**
Dílčí faktura – daňový doklad bude doložena kopií stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který toto rozhodnutí vydal.

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
6. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 330 ze dne 17.2.2020 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl.m.Prahy Magistrátu hl.m.Prahy je uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl.m.Prahy.

Příloha k dodatku č.1: Specifikace a cena dodatku č. 1

V Praze dne 01-09-2020

objednatel

.....
Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne

zhotovitel

.....
Ing. Martin Závodný
jednatel společnosti Bomart spol. s r.o.

CENOVÁ A TERMÍNOVÁ NABÍDKA

Stavba č. 42794 Náplavka Ledárny – etapa 0001 Ledárny

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP a zajištění inženýrské činnosti pro změnu územního rozhodnutí (UR) a stavebního povolení (SP) na akci stavba č. 42794 Náplavka Ledárny – etapa 0001 Ledárny.

Aktualizace projektové dokumentace i inženýrské činnosti se týká zvýšení nivelety mostu (lávky) přes zátoku Ledáren. Zvýšení nivelety mostu se dosáhne lepších průjezdných profilů pod lávkou.

Rozsah prací:

- aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen „PD“)
- zajištění inženýrské činnosti pro změnu územního rozhodnutí (UR) a stavebního povolení (SP)

CENOVÁ NABÍDKA

na akci: **stavba č. 42794 Náplavka Ledárny – etapa 0001 Ledárny.**

Nabídková cena vychází ze sazebníku UNIKA 2020 pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností pro danou stavbu **stavba č. 42794 Náplavka Ledárny – etapa 0001 Ledárny.**

Celkový odhad stavebních nákladů: 20 mil,- Kč

Most přes zátoku Ledáren:

Celkový odhad stavebních nákladů most: 20 mil,- Kč

Pásmo III – kategorie funkčních částí staveb inženýrských a vodních

Cmin 1.447.000

Cmax 1.688.200

C 1.550.000

- aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen „PD“). Dokumentace pro vydání společného povolení.



Celková cena za most	267.500,-Kč
DPH 21%	56.175,- Kč
<u>Cena celkem včetně DPH</u>	<u>323.675,- Kč</u>

TERMÍNOVÁ NABÍDKA:

Stavba č. 42794 Náplavka Ledárny – projektová a inženýrská činnost

- aktualizace projektové dokumentace (dále jen „PD“)
12 týdnů od podpisu SoD nebo dodatku k SoD
- zajištění inženýrské činnosti („IČ“)
cca 36 týdnů od vyhotovení dokumentace DSP

V Praze dne 3.7.2020

.....
Ing.

