

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2020/ORI/S/0172 uzavřené dne 20. 05. 2020
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676

martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:
Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128

alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. JANKOSTAV s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 22270

zastoupené : Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581

bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pospíšil
Tel., email: +420 596 237 018, jankostav@jankostav.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1100558

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Jan Půček
Tel., email: +420 596 237 018, jankostav@jankostav.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1101027

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci díla „**Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové – Lutyni, 3. část**“.

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla a administrativní chybu v čl. I - „Smluvní strany“, odst. 1 týkající se daňového režimu.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny:

1. Úprava části vnitrobloku dle zpracované studie, zpracované Ing. Arch. Wilczkem Varianta č. 003 – varianta klidového posezení: řešená plocha 345 m² je situována poblíž nově vznikajícího parkoviště a opticky odstiňuje plochu od parkoviště pomocí zvednutí části terénu v řešené ploše. Zvýšení oproti stávajícímu terénu bude o 1,4 m. Tato varianta je doplněna o betonové šlapáky a výsadbu vzrostlých stromů a keřových jedinců a instalaci dvou stíněných laviček.
2. Oprava asfaltové komunikace v rozsahu 925 m² na ul. Výsluní před č.p. 1276 – 1281, která není součástí projektové dokumentace. Zjištěný stav v průběhu realizace stavby vykazuje výmoly na komunikaci a degradaci obrusné vrstvy. Projekt řeší pouze opravu chodníků a následně opravu opravného pruhu na komunikaci.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy takto:
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

| Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1 | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč s DPH |
|---|--------------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Cena díla dle SOD</i> | 9 542 791,06 | 2 003 986,12 | 11 546 777,18 |
| Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 | 1 154.308,38 | 242.404,76 | 1 396.713,14 |
| Cena celkem po úpravě | 10 697.099,44 | 2 246.390,88 | 12 943.490,32 |

- II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. I - „Smluvní strany“, odst. 1 Smlouvy takto:
Text odst. 1. se mění takto, přičemž jeho nové znění je následující:

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně

zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

IČO: 00297577

DIČ: CZ00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676

martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic

Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128

alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsah.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1323/34 dne 26. 08. 2020.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 je soupis rozšíření předmětu plnění.

Příloha č. 1: soupis rozšíření předmětu plnění

V Orlové dne: 31. 8. 2020

V Ostravě dne: 27. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel