

25.5.2020	ZMĚNOVÝ LIST		
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav			
smlouva:	SML178/1661/2019		číslo ZL:
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7		26
zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov		
název ZL:	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce		
předmět změny:	Zhotovitel vnesl požadavek na doplnění položky Přesun hmot pro zámečnické konstrukce do VV.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Po konzultaci se společností RTS (dodavatelky rozpočtových programů) byl upřesněn způsob vykazování a naceňování atypických zámečnických konstrukcí. Je nutné dopočítat přesuny hmot, to je 2% z celkového objemu zámečnických prací.		
zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadání:	Jedná se o doplní chybějící položky do VV, která přímo souvisí s realizovanými činnostmi.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méně práce NE
	cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 82 165,16 Kč 21%DPH 17 254,68 Kč celkem 99 419,84 Kč	
vliv na cenu díla:	cena:	bez DPH	82 165,16 Kč
vliv na termín dokončení:			NE
vliv na změnu PD :			NE
přílohy :	vyjádření AD, analýza TDI		
podpis zhotovitele:	Firma:	POZEMSTAV Prostějov, a.s.	
	Jméno:	podpis	
	Funkce:	Datum <input type="text"/>	
vyjádření TDS:	Firma:	TELMONT Nymburk, s.r.o.	
SOUHLASÍ	Jméno:		
	Funkce:	Datum <input type="text"/>	
vyjádření projektanta, AD:	Firma:	ATELIER TŠ	
SOUHLASÍ	Jméno:	podpis	
	Funkce:	Datum <input type="text"/>	
vyjádření objednatele:	Firma:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	
SOUHLASÍ	Jméno:	podpis	
	Funkce:	Datum <input type="text"/>	