

25.5.2020	ZMĚNOVÝ LIST		
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav			
smlouva:	SML178/1661/2019		číslo ZL:
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7		27
zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov		
název ZL:	Sekání drážek v betonové podlaze		
předmět změny:	Jedná se o sekání drážek v betonové podlaze pro pokládku kolejnic Kompaktních regálů.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Bylo potřeba vysekat drážky do již hotových betonových podlahových desek, které bylo nutné provést v předstihu. Podlahové desky slouží jako podklad pod vnitřní betonové zdivo. Vzhledem k dodržení HMG stavby nebylo možno změnit postup prací.		
zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadání:	Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méně práce NE
	cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 48 170,00 Kč 21%DPH 10 115,70 Kč celkem 58 285,70 Kč	
vliv na cenu díla:	cena:	bez DPH 48 170,00 Kč	
vliv na termín dokončení:			NE
vliv na změnu PD :			NE
přílohy :	vyjádření AD, analýza TDI		
podpis zhotovitele:	Firma:	POZEMSTAV Prostějov, a.s.	
	Jméno:	podpis	
	Funkce:		Datum
vyjádření TDS:	Firma:	TELMONT Nymburk, s.r.o.	
SOUHLASÍ	Jméno:		
	Funkce:		Datum
vyjádření projektanta, AD:	Firma:	ATELIER TŠ	
SOUHLASÍ	Jméno:	podpis	
	Funkce:		Datum
vyjádření objednatele:	Firma:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	
SOUHLASÍ	Jméno:	podpis	
	Funkce:		Datum