

| 30.5.2020  |  | ZMĚNOVÝ LIST  |                            |
|--|--|---|----------------------------|
| <b>Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav</b>              |  |   |                            |
| smlouva:   | SML178/1661/2019   |   | číslo ZL:                  |
| objednatel:  | Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  |   | 28                         |
| zhotovitel:  | POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov   |   |                            |
| název ZL:  | <b>Základ pro tepelná čerpadla</b>   |   |                            |
| předmět změny:   | Je třeba zhotovit betonové základy pro venkovní jednotky tepelných čerpadel.   |   |                            |
| z důvodnění nezbytnosti změny:                               | Tato stavební část nebyla v PD přesně specifikována z důvodu, že projektant neví jaké přesně bude tepelné čerpadlo dodáno (je to otázka až výběrového řízení na dodavatele stavby, jaký výrobek konkrétně dodá. Projektant pouze specifikuje parametry). Čerpadla mohou být na terén umístěna různě – na beton. základ, na kovovou konstrukci atd. dle typu. |   |                            |
| z důvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadání:    | Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla.  |   |                            |
| z důvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: | Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.  |   |                            |
| vliv na cenu díla:   | rozpočet:  | v příloze ZL  | méně práce<br>NE           |
|  | cena:  | bez DPH 0,00 Kč<br>21%DPH 0,00 Kč<br>celkem 0,00 Kč               |                            |
| vliv na cenu díla:   | rozpočet:  | v příloze ZL  | vícepráce<br>ANO           |
|  | cena:  | bez DPH 18 534,64 Kč<br>21%DPH 3 892,27 Kč<br>celkem 22 426,91 Kč |                            |
| vliv na cenu díla:   | cena:  | bez DPH   | <b>18 534,64 Kč</b>        |
| vliv na termín dokončení:                                    |  |   | NE                         |
| vliv na změnu PD :   |  |   | NE                         |
| přílohy :  | vyjádření AD, analýza TDI  |   |                            |
| podpis zhotovitele:  | Firma:   | <b>POZEMSTAV Prostějov, a.s.</b>                                  |                            |
|  | Jméno:   | podpis  |                            |
|  | Funkce:  |   | Datum <input type="text"/> |
| vyjádření TDS:   | Firma:   | <b>TELMONT Nymburk, s.r.o.</b>                                    |                            |
| SOUHLASÍ   | Jméno:   |   |                            |
|  | Funkce:  |   | Datum <input type="text"/> |
| vyjádření projektanta, AD:                                   | Firma:   | <b>ATELIER TŠ</b>   |                            |
| SOUHLASÍ   | Jméno:   | podpis  |                            |
|  | Funkce:  |   | Datum <input type="text"/> |
| vyjádření objednatele:                                       | Firma:   | <b>Národní zemědělské muzeum, s.p.o.</b>                          |                            |
| SOUHLASÍ   | Jméno:   | podpis  |                            |
|  | Funkce:  |   | Datum <input type="text"/> |