



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0513 uzavřené dne 16. 12. 2019
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. č.
+420 596 581 421, +420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor objednatele:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128,
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. Meccano, s.r.o.

Sídlo: Orlová- Poruba, Záchranářů 154, 735 14
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 22815, dne 17. srpna 2000
zastoupená: Ing. Jiřím Kopcem, jednatelem
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Předmět změny závazku

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byla se zhotovitelem dne 16. 12. 2019 uzavřena Smlouva na realizaci díla „**Herní prvky v lesoparku Orlová**“.



2. V průběhu realizace díla bylo nalezeno jílové podmáčené podloží pod herními prvky, dále bylo nalezeno staré potrubí, které nebylo v dostupných podkladech zakresleno. Z betonového potrubí vytéká voda. K zastavení vytékající vody dojde rozšířením drenážního potrubí o 33,50 bm a prohloubením kotvení patek herních prvku a zabetonování. Jedná se o rozšíření betonáže o 1,52 m³.
3. Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o změnu Smlouvy.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. – „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy, přičemž jeho nové znění je následující:

VI.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena za realizaci díla dle Smlouvy	936 830,20	196 734,34	1 133 564,54
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	33 163,08	6 964,25	40 127,33
Cena celkem v Kč bez DPH	969 993,28	203 698,59	1 173 691,87

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 1327/34. ze dne 26. 8. 2020.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - položkový rozpočet dodatečných prací vč. rekapitulace nákladů v listinné a elektronické podobě (ve formátu MS Excel).

Příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných prací vč. rekapitulace nákladů

V Orlové dne 31. 8. 2020

V Orlové dne 27. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města Orlová

.....
Ing. Jiří Kopec
jednatel